

Фонд №	Р-2196
Опись №	96
Архивный №	736

ДЕРЖАВИ
Сумської

УССР

Исполнительный комитет
Сумского областного Совета народных депутатов

Приложение № 1-6

К переписке областного полкома
от 23.02.90 № 33

с прил. № 1 (табл. 50)
по прил. № 6

На 130 листах
Хранить: постоянно

№	13
от	от
Р-2196	
96	
736	

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 строек на 1990 год, осуществляемых за счет кооператива "Автолюбитель"
 капиталовложений по отрасли Бытовое обслуживание

Приложение № 1, табл. № 50
 к решению облисполкома
 от 23.02.90 № 33

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на 1.1.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		мощность- квартал, основные фонды-квар- тал				

г.Сумы


4-х этажный гараж с пунктом
 технического обслуживания

ул.Черепина, 29


1987-1991

Мощность - автомашин	700			700	700
Основные фонды	2980			2980	2980
Капвложения	2980	1602	979	1378	520
Строймонтажные работы	2759	1528	929	1231	480
Генподрядчик - ПСО "Сум- жилстрой"					751

Секретарь исполкома



И.В.Бакум




УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли прочие

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды-квар- тал/				
<u>г. Глухов</u>										
Топливный склад	1988-1990									
Мощность - тыс.тн усл.топл.		50			50	50				
Основные фонды		721			721	721-I				
Капвложения		721	364	273	357	357				
СМР - трест "Шостхимстрой"		582	313	263	269	269				
<u>г. Сумы</u>										
Лабораторно-экспериментальный корпус ГАИ УВД	1988-1990									
Мощность - м2		2473			2473	2473				
Основные фонды		677			677	677-II				
Капвложения		677	626	486	51	51				
СМР - трест "Сумхиммашстрой"		579	540	409	39	39				
<u>Буринский район</u>										
Здание исполкома сельского Совета с. Слобода	1990-1991									
Мощность - м2 общ.плоч.		360			360	360				
Основные фонды		345			345	345				
Капиталовложения		345	10	10	335	55 280				
СМР - об"единение "Сумы-облагрострой"		277	-	-	277	50 227				
Незавершенное строительство						65				
<u>Сумский район</u>										
Устройство рампы для погрузочно-разгрузочных работ к складу ГО пгт Низы	1990-1990									
Основные фонды		35			33	33-III				
Капвложения		35	-	-	33	33				
СМР - об"единение "Сумы-облагрострой"		30	-	-	30	30				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
<u>Шосткинский район</u>										
дание исполкома поселкового Совета г.т Воронеж	1990-1991									
Мощность - кв.м		4300			4300					
Основные фонды		459			459					4300
Капиталовложения		459	II	II	448	II7				459
СМР - об"единение "Сумыобл- агрострой"		365			365	I00				338
Незавершенное строительство						I28				265
<u>Конотопский район</u>										
топливный склад, пгт Дубовязовка	1990-1991									
Мощность - тыс.тн усл.топл.		50			50					50
Основные фонды		625			625					625
Капиталовложения		625	34	34	591	I07				484
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - об"единение "Сумыоблагрострой"		562	-	-	562	I00				462
Незавершенное строительство						I41				
<u>Белопольский район</u>										
Расширение об"екта К-I	1990-1991									
г.т Ульяновка										
Ввод мощности		1931			1931					
Основные фонды		1646			1646					
Капиталовложения		1646	32	32	1614	I02				1512
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - об"единение "Сумыоблагрострой"		1252	-	-	1252	97				1155
Незавершенное строительство						I34				
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет						74				
ИТОГО по титулу:										
Основные фонды						1431				
Капиталовложения						896				
Строительно-монтажные работы						685				
Незавершенное строительство						542				

Секретарь исполкома



И. В. Бакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Бытовое обслуживание населения"

Приложение № 1 табл. № 52
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и
незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответ-
ствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтаж-
ные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с
учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на
оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на 1.1.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства						
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	19	г.	19	г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		мощность- квартал, основные фонды-квар- тал						
Роменский район												
Баня-прачечная для дома-интер- ната с.Хмелово	1990-1991											
Мощность - мест		20			20		20					
кг белья в смену		125			125		125					
Основные фонды		318			318		318					
Капвложения		318	9	-	309	120	189					
СМР - об"единение "Сумыобл- агрострой"		247	-	-	247	100	147					

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

7.03.90г.

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
 капиталовложений по отрасли сельское хозяйство /ветсеть/

Приложение № 1
 к решению облисполкома
 от 23.02.90 № 33, табл. № 53

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на 1.1.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		мощность- квартал, основные фонды-квар- тал				
Середино-Будский веткомплекс	1990-1991									
Мощность - человек		100			100					
Основные фонды		360			360					
Капиталовложения		360	23	4	333	100	233			
Строительно-монтажные работы, генподрядчик "Сумыоблаго- строй"		280			280	100	180			
Незавершенное строительство			23		123					
Глуховский район с. Дунаец ветеринарный участок	1990-1990									
Мощность - м ²		70	-	-	70	70				
Основные фонды		40	-	-	40	40	IV кв.			
Капиталовложения		40	-	-	40	40				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - хозспособ		36	-	-	36	36				
Незавершенное строительство						-				
г. Сумы										
Долевое участие в строительстве областной ветлаборатории	1989-1990									
Мощность - м ²		100				100				
Основные фонды		320				320	IV кв.			
Капиталовложения		320	146	146		174				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - хозспособ		204	60	60		144				
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек										
Основные фонды						46	II-10, III-16, IV-20			
Капиталовложения						46				
Всего по титулу:										
Мощность						170				
Основные фонды						406				
Капиталовложения						360				
Строительно-монтажные работы						280				
Незавершенное строительство						123				

Витал

Витал

Секретарь исполкома

Витал

И. В. Бакум

строек на 1990 год, осуществляемых за счет бюджетных /внелимитных/
капиталовложений по отрасли Коммунальное строительство /благоустройство/

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

[illegible]

Наименование и местонахождение стройки, показатели строи-	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	19	19
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/			г.	г.
Автодорога по ул.Д.Коротченко	1983-1990									
Мощность - тм2		20			20	20-III				
Основные фонды		542			542	542-III				
Капиталовложения		542	48I	57	6I	6I				
Строймонтажные работы		510	477	57	33	33				
Генподрядчик - ГУ "Дорремстрой"										
Водоразборные колонки с подводом сетей	1990-1990									
Мощность - ед.		15			15	15-IY				
км		3			3	3-IY				
Основные фонды		50			50	50-IY				
Капиталовложения		50			50	50				
Строительно-монтажные работы		45			45	45				
Генподрядчик - облремстройтрест - 20 тр										
- управление водо- проводно-канализационного хозяйства - 25										
Мастерские по ремонту спецмашин по ул.Скрябина	1982-1990									
Основные фонды		318			318	318-III				
Капиталовложения		318	262	13	56	56				
Строительно-монтажные работы		256	235	12	21	21				
Генподрядчик - облремстройтрест										
Благоустройство старой городской свалки в с.Стецковка /рекультивация/	1989-1990									
Основные фонды		190			190	190-III				
Капиталовложения		190	136	136	54	54				
Строймонтажные работы		176	129	129	47	47				
Генподрядчик - ПМК-45										
Приобретение оборудования, не входяще- го в сметы строек										
Основные фонды						60-I, 60-II, 50-III, 20-IV				
Капиталовложения						190				
Проектно-изыскательские работы для строи- тельства будущих лет										
Капиталовложения						305				
Незавершенное строительство						305				

наименование и местонахождение ройки, показатели строит-	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				

ОГО по г.Сумы:

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Незавершенное строительство

3057
2025
1312
549

ме того перечисляется на попол-
ние госкапвложений

693

г.Конотоп

дбищенский комплекс со зда-
м обрядовых услуг

1990-1991

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Генподрядчик - дорожно-эксплуа-
тационный участок
Незавершенное строительство

710
710
628

21

710
689
628

127
III

710
562
517

21

148

петчеризация и реконструкция
ей наружного освещения

1986-1991

Ввод мощности - км
Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Генподрядчик - комбинат
благоустройства
Незавершенное строительство

5.0
102
102
83

19
9

5.0
102
83
74

13
10

5.0
102
70
64

19

32

оснабжение асфальтобетонного
ода дорожно-эксплуатационного
стка

1990-1991

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Генподрядчик - СМУ треста
"Харьковгазкоммунстрой"
Незавершенное строительство

74
74
44

14

14

74
60
44

10
7

74
50
37

24

лад асфальтобетонного завода до-
кно-эксплуатационного участка

1988-1990

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Генподрядчик - дорожно-эксплуа-
тационный участок

27
27
24

16
16

9
9

27
11
8

27-II
II
8

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства					
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/					
Подъезд к базе дорожно-эксплуата- ционного участка	1989-1990										
Мощности - тм2		4,5			4,5	4,5-II					
Основные фонды		50			50	50-II					
Капиталовложения		50	I9	I9	31	31					
Строймонтажные работы		46	I9	I9	27	27					
Генподрядчик - дорожно-эксплуата- ционный участок											
Усовершенствованная свалка для складывания твердых бытовых отходов	1989-1990										
Мощность - га		5,5			5,5	5,5-IV					
Основные фонды		195			195	195-IV					
Капиталовложения		195	I6	II	179	5					
Строймонтажные работы		179	II	II	168	5					
Генподрядчик - комбинат благоустройства											
Кроме того, за счет организаций города											
Капиталовложения						I74					
Строймонтажные работы						I63					
Приобретение оборудования, не входя- щего в сметы строек											
Основные фонды						10-I, 10-II, 10-III, 8-IV					
Капиталовложения						38					
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет											
Капиталовложения						43					
Незавершенное строительство						43					
ИТОГО по г.Конотоп:											
Основные фонды						310					
Капиталовложения						278					
Строймонтажные работы						168					
Незавершенное строительство						247					
Кроме того, за счет средств организа- ций города											
Капиталовложения						I74					
Строймонтажные работы						I63					
Кроме того, перечисляется на попол- нение госкапвложений											
						58					

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окончания строительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				

г. РомныРасширение базы дорожно-эксплуата-
ционного участка /гараж/

1985-1991

Основные фонды

212

Капиталовложения

212

Строймонтажные работы

194

Генподрядчик - Облремстрой-
трест

55

15

15

212

157

148

-

58

52

212

99

96

Незавершенное строительство

55

113

Приобретение оборудования, не вхо-
дящего в сметы строек

Основные фонды

Капиталовложения

5-I, 10-II, 10-III
25Проектно-изыскательские работы
для строительства будущих лет

Капиталовложения

Незавершенное строительство

4

4

Итого по г. Ромны:

Основные фонды

25

Капиталовложения

87

Строймонтажные работы

52

Незавершенное строительство

117

Кроме того, перечисляется на
исполнение госкапвложений

30

г. ШосткаРасширение базы дорожно-эксплуатацион-
ного участка

1981-1990

Основные фонды

161

Капиталовложения

161

Строймонтажные работы

105

хозспособ

87

5,0

5,0

161

74

19

161-III

74

19

Газификация асфальтобетонного завода
дорожно-эксплуатационного участка 1990/1990

Основные фонды

25

Капиталовложения

25

Строймонтажные работы

22

Хозспособ

25

25

22

25-III

25

22

Наименование и местонахождение объекта, показатели строительства	Год начала	Проектная	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
	и год окон-	мощность и	1990	г.		1990 г.	1991 г.	1992 г.	г.	г.
	чания стро-	сметная				/мощность-				
	ительства	стоимость	Всего в том числе			квартал,				
			в 1989 г.			основные				
						фонды-				
						квартал/				

обретение оборудования, не вхо-
дящего в сметы строений

Основные фонды
Капиталовложения

25-I, 25-II, 50-III, 25-IV
125

ГО по г. Шостка:

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы

311
224
41

Кроме того, перечисляется на пополне-
ние госкапвложений

35

г. Ахтырка

обретение оборудования, не вхо-
дящего в сметы строений

Основные фонды
Капиталовложения

16-III
16

ектно-изыскательские работы
строительства будущих лет

Капиталовложения
Незавершенное строительство

10
10

ГО по г. Ахтырка

Основные фонды
Капиталовложения
Незавершенное строительство

16
26
10

Кроме того, перечисляется на
полнение госкапвложений

24

г. Белополье

ширение базы комбината коммуналь-
ных предприятий /блок цехов с
общими помещениями/

1982-1990

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Хозспособ

133
133
108

69
51

3
3

133
64
57

133-IV
64
57

наименование и местонахождение стройки, показатели стро- йки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				

г. Бурый

Расширение базы комбината коммуналь-
ных предприятий / гараж и бытовые
помещения/

1983-1990

Основные фонды	124				124	124-III				
Капиталовложения	124	88		25	36	36				
Строймонтажные работы	104	88		25	16	16				
Генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой"										
Незавершенное строительство		88								

анжерей

1990-1991

Ввод мощности - тм2	0.5				0.5			0.5		
Основные фонды	75				75			75		
Капиталовложения	75				75	15		60		
Строймонтажные работы	65				65	15		50		
Хозспособ										
Незавершенное строительство						15				

ЮГО по г. Бурый

Основные фонды						124				
Капиталовложения						51				
Строймонтажные работы						31				
Незавершенное строительство						15				

г. Кролевец

Железные колодцы

1990-1990

Ввод мощности - един.	10				10	4-II, 6-IV				
Основные фонды	10				10	4-II, 6-IV				
Капиталовложения	10				10	10				
Строймонтажные работы	10				10	10				
Генподрядчик - объединение "Сумы- мелиоводхоз"										

Реконструкция городского кладбища

1990-1990

Ввод мощности - га	3.0				3.0	3.0-III				
Основные фонды	35				35	35-III				
Капиталовложения	35				35	35-				
Строймонтажные работы	35				35	35				
Генподрядчик - трест "Шостхимстрой"										

Приобретение оборудования, не вхо-
дящего в сметы строек

Основные фонды						10-I				
Капиталовложения						10				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				

ТОГО по г.Кролевец:

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы

55
55
45

г.Лебедин

проектно-изыскательские работы
для строительства будущих лет

Капиталовложения
Незавершенное строительство

25
25

г.Тростянец

вахтные колодцы

1990-1990

Ввод мощности - ед.
Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Хозспособ

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10-III
10-III
10
10

одоразборные колонки с подво-
ом сетей

1990-1990

Ввод мощности - ед.
- км.

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Хозспособ

2
0,3
3
3
3

2
0,3
3
3
3

2-III
0,3-III
3-III
3
3

асширение и благоустройство
ладбища

1990-1990

Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Хозспособ

6
6
6

6
6
6

6-III
6
6

аружное освещение по ул.Неску-
анской

1990-1990

Мощность - км
Основные фонды
Капиталовложения
Строймонтажные работы
Хозспособ

1
9
9
9

1
9
9
9

1-III
9-III
9
9

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окончания строительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению по оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		квартал, основные фонды- квартал/				

Проектно-изыскательские работы
для строительства будущих лет

Капвложения
Незавершенное строительство

ИТОГО по г.Тростянец:

Основные фонды
Капвложения
Строймонтажные работы
Незавершенное строительство

г.Путивль

Приобретение оборудования, не
входящего в сметы строек

Основные фонды
Капиталовложения

Проектно-изыскательские работы
для строительства будущих лет

Капиталовложения
Незавершенное строительство

ИТОГО по г.Путивль:

Основные фонды
Капиталовложения
Незавершенное строительство

пгт.Ямполь

Строительство и благоустройство
дороги по ул.Октябрьской

1989-1990

Мощность - тыс.м²

Основные фонды

Капиталовложения

Строймонтажные работы

Хозспособ

3,5	2,5	2,5
80	59	59
80	59	59
76	57	57

1,0	1,0-IV
21	21-IV
21	21
19	19

Строительство дороги по ул.Заводской 1990-1990

Ввод мощности - тыс.м²

Основные фонды

Капиталовложения

Строймонтажные работы, хозспособ

1,5
25
25
22

1,5	1,5-II
25	25-II
25	25
22	22

Наименование и местонахождение стройки, показатели строи-	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			19 90 г.	19 91 г.	19 92 г.	19 . г.	19 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
роительство дорог по ул.Заводской- ргаз	1990-1991	8,0			8,0	3,5-III,	45			
Ввод мощности - тыс.м2		88			88	36-III	52			
Основные фонды		88			88	36	52			
Капиталовложения		85			85	35	50			
Строймонтажные работы, хозспособ										
оектно-изыскательские работы для роительства будущих лет										
Капиталовложения						4				
Незавершенное строительство						4				
ЮГО по пгт.Ямполь:										
Основные фонды						82				
Капиталовложения						86				
Строймонтажные работы						76				
Незавершенное строительство						4				
ЕГО ПО ОБЛАСТИ:										
Основные фонды						4151				
Капиталовложения						2984				
Строймонтажные работы						1810				
Незавершенное строительство						968				
оме того, за счет средств ганизаций городов										
Капиталовложений						174				
Строймонтажные работы						163				
оме того, перечисляется на полнение госкапвложений						840				

Секретарь исполкома

Бакум

И.В.Бакум

Бакум

Бакум

Бакум

Уточненный лимит бюджетных /внелимитных/
капиталовложений и строймонтажных работ
по объектам коммунального строительства
/благоустройства/ на 1990 год

I	Лимит капвложений					В т.ч. лимит строймонтажных работ				
	План на год!	В том числе по кварталам!				План на год!	В том числе по кварталам!			
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>г. Сумы</u>										
Автодорога по ул. 20 лет Победы от ул. Федько до ул. Роменская /I-я оче- редь/	541	70	60	261	150	446	70	60	170	146
Реконструкция об"ездной дороги по ул. Замостянской от путепровода до об"ездной дороги	268	117	151	-	-	250	117	138	-	-
Реконструкция ул. Белопольское шоссе от разворотного кольца троллейбусов до ул. 8 Марта	234	-	20	100	114	230	-	20	100	110
Строительство автодороги по ул. 20 лет Победы от ул. Прокофьева до ул. Кирова	266	20	70	90	86	240	20	65	85	70
Автодорога по ул. Д. Коротченко	61	-	-	61	-	33	-	-	33	-
Водоразборные колонки с подводом сетей	50	-	20	20	10	45	-	20	20	5
в том числе: облремстройтрест	20	-	10	10	-	20	-	10	10	-
управление водопроводно- канализационного хозяйст- ва	30	-	10	10	10	25	-	10	10	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мастерские по ремонту спецмашин по ул.Скрябина	56			56		21			21	
Благоустройство старой городской свалки /рекультивация/	54			54		47			47	
Приобретение оборудования не входящего в сметы строек	190	60	60	50	20					
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	305	18	45	89	153					
Итого по г.Сумы	2025	285	426	781	533	1312	207	298	476	331
Кроме того перечисляется на пополнение госкапвложений	693		693							
<u>г.Конотоп</u>										
Кладбищенский комплекс со зданием обрядовых услуг	127			27	100	111			11	100
Диспетчеризация и реконструкция сетей наружного освещения	13				13	10				10
Газоснабжение асфальтобетонного завода дорожно-эксплуатационного участка	10				10	7				7
Склад асфальтобетонного завода дорожно-эксплуатационного участка	11		11			8		8		
Под"езд к базе дорожно-эксплуатационного участка	31		31			27		27		
Усовершенствованная свалка для складирования твердых бытовых отходов	5				5	5				5
Кроме того, за счет средств организаций города	174	-	74	100	-	163	-	73	90	-

I	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6	! 7	! 8	! 9	! 10	! 11
Приобретение оборудования не входящего в сметы строек	38	10	10	10	8					
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	43	16	-	7	20					
Итого по г.Конотоп	278	26	52	44	156	168	-	35	11	122
Кроме того перечисляется на пополнение госкапвложений	58	20	20	18						
Кроме того за счет средств организаций	174		74	100		163		73	90	
<u>г.Ромны</u>										
Расширение базы дорожно-эксплуатационного участка /гараж/	58	14	15	29		52	13	13	26	
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	25	5	10	10						
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	4				4					
Итого по г.Ромны	87	19	25	39	4	52	13	13	26	-
Кроме того перечисляется на пополнение госкапвложений	30	30								
<u>г.Шостка</u>										
Расширение базы дорожно-эксплуатационного участка	74	5	30	39		19		10	9	
Газификация асфальтобетонного завода дорожно-эксплуатационного участка	25			25		22	-	-	22	-

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11
Приобретение оборудования не входящего в сметы строек	125	25	25	50	25															
Итого по г.Шостка	224	30	55	114	25	41								10			31			
Кроме того перечисляется на пополнение госкапвложений	35	35																		
<u>г.Ахтырка</u>																				
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	16			16																
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	10				10															
Итого по г.Ахтырка	26			16	10															
Кроме того, перечисляется на пополнение госкапвложений	24	8	8	8																
<u>г.Белополье</u>																				
Расширение базы комбината коммунальных предприятий	64	-	20	29	15	57	-			18							26		13	
<u>г.Бурынь</u>																				
Расширение базы комбината коммунальных предприятий /гараж и бытовые помещения/	36	5	12	19		16	3			6							7			
Оранжерея	15				15	15														15
Итого по г.Бурынь	51	5	12	19	15	31	3			6							7		15	
<u>г.Кролевец</u>																				
Шахтные колодцы	10	2	2	3	3	10	2			2							3		3	
Реконструкция городского кладбища	35		15	20		35				15							20			
Приобретение оборудования не входящего в сметы строек	10	10																		
Итого по г.Кролевец	55	12	17	23	3	45	2			17							23		3	

	I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11
<u>г. Лебедин</u>																					
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	25										25										
<u>г. Тростянец</u>																					
Шахтные колодцы	10								10				10						10		
Водоразборные колонки с подводом сетей	3								3				3						3		
Расширение и благоустройство клад- бища	6								6				6						6		
Наружное освещение по ул. Нескучан- ской	9								9				9						9		
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	5										5										
Итого по г. Тростянец	33								28		5		28						28		
<u>г. Путивль</u>																					
Приобретение оборудования не входя- щего в сметы строек	10					5			5		-										
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	20										20										
Итого по г. Путивль	30					5			5		20										
<u>пгт Ямполь</u>																					
Строительство и благоустройство до- роги по ул. Октябрьской	21										21		19								19
Строительство дороги по ул. Заводской	25					25							22				22				
Строительство дороги по ул. Заводской- Горгаз	36					20			16				35				20		15		

15

Уточненный план
бюджетных /внелимитных/капвложений,
строймонтажных работ, ввода в действие
основных фондов и мощностей по об"ектам
коммунального строительства /благоустройства/
на 1990 год

Показатели	!Един. !измер.	!План на! !год	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
Лимит капиталовложений	т.р.	2984	377	657	1114	836
Кроме того перечисляется на пополнение госкапвложений	т.р.	840	93	721	26	-
Лимит строймонтажных работ	т.р.	1810	225	439	643	503
Ввод в действие основных фондов	т.р.	4151	100	486	1610	1955
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	т.р.	414	110	110	141	53
Проектно-изыскательские рабо- ты для строительства будущих лет	т.р.	416	34	45	96	241
Ввод в действие мощностей: Дороги	т.м ²	90,5	-	15	23,5	52,0
Сети наружного освещения	км	1,0	-	-	1,0	-
Шахтные колодцы	единиц	20	-	4	10	6
Водоразборные колонки	<u>единиц</u>	<u>17</u>	-	-	<u>2</u>	<u>15</u>
	км	3,3	-	-	0,3	3,0
Горпарк	га	3,0	-	-	3,0	-
Городская свалка	га	5,5	-	-	-	5,5
Базы дорожно-эксплуата- ционных участков и комби- натов коммунальных пред- приятий	единиц	4	-	-	3	1

Секретарь исполкома

Валерия

И.В.Бакум

Секретарь

В.В.Валерия

22

Приложение № 1, табл. № 54
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам коммунального
строительства /благоустройства/ на 1990 год за счет
внелимитных ассигнований

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/				Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемы	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	расчетная	досрочная	Всего	СМР	досрочная	расчетная		Всего	выполнено на начало планируемого периода	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.		
Реконструкция ул. Роменской от ул. Калинина до заправочной станции	км	1992 1993		2,3	1,95	1,9					рабочий проект	46,0	-	46,0				сентябрь 1990г. октябрь 1990г.	Сумский ОКП института "Укркоммунремдорпроект" ГУ "Дорремстрой"
Окружная автодорога от ул. Роменской до спецсанатория	км	1992 1993		1,4	1,4	1,3					рабочий проект	30,0	-	30,0				декабрь 1990г. январь 1991г.	"-"
Окружная дорога от спецсанатория до Козовщинского водохранилища	км	1992 1994		2,0	2,0	1,85					рабочий проект	38,0		2,0	36,0			февраль 1991г. март 1991г.	"-"
Автодорога по ул. 20 лет Победы от ул. Федько до ул. Кирова	км	1992 1992		1,0	0,9	0,8					рабочий проект	40,0		20,0	20,0			апрель 1991г. май 1991г.	"-"
Троллейбусная линия от ул. Марьковской до ул. Кирилова по ул. Прокофьева до ул. 20 лет Победы	км	1991 1991		3,1	0,49	0,45					рабочий проект	10,0		10,0				февраль 1990г. март 1990г.	Сумский ОКП института "Укркоммунремдорпроект" ТСО "Сумхимстрой"
Совершенствованная вывозка для твердых бытовых отходов	га	1992 1992		8,0	0,35	0,32					рабочий проект	40,0	-	2,0	38,0			май 1991 июнь 1991	Сумский ОКП института "Укркоммунремдорпроект" Облремстрой-трест

наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации - утверждения проекта /месяц, год/	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	до-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ранжерея	га	1992 1993			3,0	2,5	2,3		Рабочий проект	35,0	-	14,0	21,0	-	35,0	май 1991г. июнь 1991г.	Сумский отдел института "Укржилремпроект" ТСО "Сумстрой"		
Водоразборные колонки с подводом сетей	един. км	1990 1990			15 3,0	0,050	0,045		рабочий проект	28,0	-	28,0	28,0			март 1990г. апрель 1990г.	ОКП "Укржилремпроект", облремстрой-трест		
Реконструкция моста через р.Псел в районе Барановки	км	1992 1994			170	5,0	4,5		рабочий проект	121,0		60,0	61,0	-	121,0	май 1991г. июнь 1991г.	МЕТН-дорсовета ВОНРЮЗЖД /подрядная и проектная организация/		
Тяговая подстанция № 14 по ул.Космонавтов		1991 1991				0,3	0,28		рабочий проект	13,0	-	13,0	13,0			апрель 1990г. май 1990г.	ХКПО УКСа обл-исполкома, ТСО "Сумстрой"		
Комплекс технических и программных средств по организации и усовершенствованию деятельности троллейбусного движения										200,0	120,0	80,0	200,0			декабрь 1990г. январь 1991г.	НИКТИ городского хозяйства МЖКХ УССР		
г. Ахтырка																			
Реконструкция производственно-эксплуатационной базы дорожно-эксплуатационного участка		1992 1993				0,25	0,23		рабочий проект	10		10	10			октябрь 1990г. ноябрь 1990г.	Сумский институт "Гипрохим", облремстрой-трест		

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству /тыс.руб./	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г.Конотоп																			
Водопроводные скважины	шт	1992-1992			2		0,2	0,185			рабочий проект	2,0		2,0			июнь 1990г.	Сумский отдел института "Укр-жилремпроект", геолого-разведочная партия	
Цех по изготовлению памятников		1992-1993					0,12	0,1			рабочий проект	20		20			ноябрь 1990г.	Сумский отдел института "Укр-жилремпроект", декабрь 1990г. "Облремстрой-трест"	
Реконструкция ул.Выровской II-я очередь/	тм2	1991-1992			20		0,29	0,26			рабочий проект	7		7			январь 1990г.	Сумский ОКП ин-ститута "Укр-коммунремдор-проект", дорожно-эксплуата-ционный участок	
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов асфальтобетонного завода							0,005	0,005				5		5			июнь 1990г.	Днепропетровс-кий институт "Укркоммунрем-дорпроект"	
Бетонно-растворный узел БЗ дорожно-эксплуатацион-ного участка	тыс.м3	1992-1992			3.0		0,2	0,18			рабочий проект	9		9			ноябрь 1990г.	Трест "Оргтех-строй", Обл-ремстройтрест	

Наименование и местонахождение предприятия /зд-сооружения/, вид и вид строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натураль-ных показателях по основному производ-ству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		всего	выпол-нено на начало плани-руемого периода	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г.Ромны																			
Реконструкция дороги по ул.Артема	т.м ²	1992			13,0	0,12	0,11		рабочий проект	4,0		4,0					октябрь 1990г.	Сумский ОКП ин-ститута "Укр-коммунремдорпро-ект", ДЭУ	
		1992										4,0					ноябрь 1990г.		
г.Лебедин																			
Усовершенствованная свалка для твердых бытовых отходов с под"езд-ной дорогой	га	1992			5	0,5	0,47		рабочий проект	25,0		25,0					октябрь 1990г.	Сумский ОКП ин-ститута "Укр-коммунремдор-проект", облремстрой-трест	
		1993										25,0					ноябрь 1990г.		
г.Тростянец																			
Расширение кладбища № I	га	1992			5	0,06	0,052		рабочий проект	3,0		3,0					октябрь 1990г.	Сумский отдел ин-ститута "Укр-жилремпроект", хозспособ	
		1992										3,0					ноябрь 1990г.		
Благоустройство пляжа	га	1992			1,5	0,04	0,035		рабочий проект	2,0		2,0					октябрь 1990г.		
		1992										2,0					ноябрь 1990г.	-"	
Итого по г.Тростянец												5,0							
												5,0							
г.Путивль																			
Расширение базы комбина-та коммунальных пред-приятий со строительст-вом оранжерей		1992			0,5	0,42			рабочий проект	30	10	20					октябрь 1990г.	Сумский отдел ин-ститута "Укр-жилремпроект", облремстрой-трест	
		1993										30					ноябрь 1990г.		

наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования - знаменатель	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		/тыс.руб./	выполнено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

<u>пгт Ямполь</u>																	
Благоустройство дороги по ул.Ленина	т.м ²	1992							рабочий проект	1,0	<u>1,0</u> 1,0						
		1992	15	0,1	0,09												
<u>г.Дружба</u>																	
Водоразборные колонки с подводом сетей	един. км	1992							рабочий проект	1,0	<u>1,0</u> 1,0						
		1992	5 I	0,02	0,017												
<u>пгт Свесса</u>																	
Благоустройство дороги по ул.Шевченко	т.м ²	1992							рабочий проект	2,0	<u>2,0</u> 2,0						
		1992	20	0,2	0,195												

Всего по области:

416
448

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

И.В.Бакум

А.М.Савченко

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет средств на техоснащение и
амортизаций по строительству ремонтно-эксплуатационных баз
жилищно-коммунального хозяйства

Приложение №1, табл. № 58
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и
незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответ-
ствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтаж-
ные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с
учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на
оборудование

Наименование и местонахождение объекта, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		мощность- квартал, основные фонды-квар- тал				
<u>Облремстройтрест</u>										
<u>г.Сумы</u>										
Стройка административно-бытово- го корпуса базы облремстройтреста	1986-1991									
Основные фонды		503			503		503			
Капиталовложения		503	228	-	275	29	246			
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - СМУ облрем- стройтреста		395	209	-	186	28	158			
Незавершенное строительство			228			257				
<u>г.Шостка</u>										
Строение стройдвора РСУ	1985-1990									
Основные фонды		386	254		132	75-П				
Капиталовложения		386	293	26	93	36				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - ХРСУ облрем- стройтреста		326	238	15	83	32				
<u>г.Кролевец</u>										
Строение базы РСУ	1986-1990									
Основные фонды		492	117		375	375-IV				
Капиталовложения		492	348	95	144	144				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - ХРСУ облрем- стройтреста		418	336	95	82	82				
Строительно-изыскательские работы для строительства будущих лет										
Капиталовложения							42			
Незавершенное строительство							42			

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
Приобретение оборудования, не входя- в сметы строок										
Основные фонды					200	20-I, 40-II, 70-III, 70-IV				
Капиталовложения					200					
по облремстройтресту										
Основные фонды					650					
Капиталовложения					451					
Строительно-монтажные работы					142					
Незавершенное строительство					299					
Облжилкоммунуправление										
г. Сумы										
ЖЭУ-8	1986-1990									
Основные фонды		106			106	106-IV				
Капиталовложения		106	20	3	86	86				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - ХРСУ ЖЭО гор- исполкома		94	19	3	75	75				
ЖЭО /с узлом пригото- вленных и битумных мастик/	1989-1990									
Основные фонды		123			123	123-IV				
Капиталовложения		123	61	56	62	62				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - ХРСУ ЖЭО гор- исполкома		105	56	56	49	49				
Приобретение оборудования, не входя- в сметы строок:										
Основные фонды						293	30-I, 50-II, 100-III, 113-IV			
Капиталовложения						293				
по облжилкоммунуправлению:										
Основные фонды						522				
Капиталовложения						451				
Строительно-монтажные работы						124				
Незавершенное строительство						10				
Общество "Сумытеплокоммунэнерго"										
Приобретение оборудования, не входя- в сметы строок:										
Основные фонды						70	10-I, 20-II, 20-III, 20-IV			
Капиталовложения						70				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства						
			1990 г.			19 90 г.	19 91 г.	19	г.	19	г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/						
Трест комплектации обжил- коммунального управления												
Исполнительство материально-техничес- кого склада	1990-1991											
Основные фонды		107			107			107				
Капиталовложения		107	3		104	40		64				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - облремстрой- трест		97			97	40		57				
Незавершенное строительство			3			43						
Приобретение оборудования, не входя- я в сметы строек:												
Основные фонды						13	3-II, 5-III, 5-IV					
Капиталовложения						13						
по тресту комплектации												
Основные фонды						13						
Капиталовложения						53						
Строительно-монтажные работы						40						
Незавершенное строительство						43						
по титульному списку												
Основные фонды						1255						
Капиталовложения						1025						
Строительно-монтажные работы						306						
Незавершенное строительство						442						

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

жений и строимонтажных работ по **строительству**
ремонтно-эксплуатационных баз жилищно-коммунального хозяйства
на 1990 год

к решению обл-
исполкома
от 23.02.90 № 33

/тыс.рублей/

Наименование и местона- хождение объектов	Лимит капиталовложений					В.т.ч. лимит строимонтажных работ				
	План	в том числе по кварталам				План	в том числе по кварталам			
	на год	1	2	3	4	на год	1	2	3	4
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Облремстройтрест г.Сумы

Пристройка административно-быто-
вого корпуса базы облремстрой-
треста

29 9 10 10 - 28 8 10 10 -

г.Шостка

Расширение стройдвора РСУ

36 10 26 - - 32 10 22 - -

г.Кролевец

Расширение базы РСУ

144 17 30 50 47 82 15 20 25 22

Проектно-изыскательские работы
для строительства будущих лет

42 16 14 12 - - - - -

Приобретение оборудования, не
входящего в сметы строек

200 20 40 70 70 - - - - -

ИТОГО по облремстройтресту

451 72 120 142 117 142 33 52 35 22

Облжилкоммунуправление

Мастерские ЖЭУ-8

86 15 20 28 23 75 14 15 25 21

Мастерские ЖЭО /с узлом приго-
товления холодных и битумных мас-
тик/

62 10 15 20 17 49 10 15 15 9

ПИР

10 - 10 - - - - -

Приобретение оборудования, не
входящего в сметы строек

293 30 50 100 113 - - - - -

ИТОГО по облжилкоммунуправлению

451 55 95 148 153 124 24 30 40 30

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11
Предприятие "Сумытеплокоммун- энерго"																				
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	70			10		20		20		20										
Трест комплектации облжилком- мунуправления																				
Строительство материально-тех- нического склада	40			-		-		20		20		40		-		-		20		20
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	13			-		3		5		5		-		-		-		-		-
ИТОГО по тресту комплектации	53			-		3		25		25		40		-		-		20		20
Всего за счет средств техосна- щения и амортизационных отчислений	1025			137		238		335		315		306		57		82		95		72

Секретарь исполкома

И. В. Бакум

И. В. Бакум

Секретарь

А. Г. М. М. М.

к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

Дополнительный план капвложений,
строительно-монтажных работ и ввода в действие
основных фондов по строительству ремонтно-эксплуа-
тационных баз жилищно-коммунального хозяйства за
счет средств на техоснащение и амортизаций на
1990 год

/тыс. руб./

Наименование показателей	План на 1990 год	в т.ч. по кварталам			
		I	II	III	IV
<u>Облремстройтрест</u>					
Капиталовложения	451	72	120	142	117
Строительно-монтажные работы	142	33	52	35	22
Ввод в действие основных фондов	650	20	115	70	445
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	42	16	14	12	-
Приобретение оборудования, не вхо- дящего в сметы строек	200	20	40	70	70
<u>Облжилкоммунуправление</u>					
Капиталовложения	451	55	95	148	153
Строймонтажные работы	124	24	30	40	30
Ввод в действие основных фондов	522	30	50	100	342
Приобретение оборудования, не вхо- дящего в сметы строек	293	30	50	100	113
ПИР	10	-	10	-	-
<u>Предприятие "Сумытеплокоммунэнерго"</u>					
Капиталовложения	70	10	20	20	20
Приобретение оборудования, не вхо- дящего в сметы строек	70	10	20	20	20
<u>Трест комплектации облжилкоммунуправления</u>					
Капиталовложения	53	-	3	25	25
Строймонтажные работы	40	-	-	20	20
Ввод в действие основных фондов	13	-	3	5	5
Приобретение оборудования, не вхо- дящего в сметы строек	13	-	3	5	5
ВСЕГО:					
Капиталовложения	1025	137	238	335	315
Строймонтажные работы	306	57	82	95	72
Ввод в действие основных фондов	1255	60	188	195	812
Приобретение оборудования, не вхо- дящего в сметы строек	576	60	113	195	198

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Коммунальное строительство"

Приложение № 1 табл № 61
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

изчик - городское управление
"Дорремстрой"

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и
незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответ-
ствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтаж-
ные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с
учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на
оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на 1.1. 1990 г.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			Всего	в том числе в 1989 г.		19 90 г.	19 91 г.	19	19	19
						/мощность- квартал, основные фонды-квар- тал/		г.	г.	г.

г. Сумы

ширение пионерского лагеря
ездный"

1985-1990

Основные фонды

658

205

65

453

239-III

Капиталовложения

658

398

79

260

46

Строительно-монтажные работы,
генподрядчик - Облремстройтрест

591

355

76

236

32

Секретарь исполкома

Белуга

И.В.Бакум

Секретарь
А.В.Бакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Коммунальное строительство"

Заказчик - комбинат коммунальных предприятий

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		мощность- квартал, основные фонды-квар- тал				

г.Лебедин

Пешеходный переход через р.Ольшанку	1990-1990									
Основные фонды		125			125	125-III				
Капиталовложения		125			125	125				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумымелиоводхоз"		102			102	102				

Секретарь исполкома *Ф.И.И.* И.В.Бакум

Секретарь
А.И.И. *А.И.И.*

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Коммунальное строительство"

Приложение № 1 табл. № 63
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

казчик - об"единение "Сумымелиоводхоз"

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства							
			1990 г.			1990	1991 г.	19	г.	19	г.	19	г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды-квар- тал/							

пгт Л.Долина

Улучшение русла реки Хорол	1986-1990					
Основные фонды		248	208	208	40	40-I
Капиталовложения		248	208	208	40	40
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - хозспособ		221	188	188	33	33

Секретарь исполкома *Фили* И.В.Бакум

А.Б.Б. Б.Б.Б.

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Коммунальное строительство"

казчик - областное предприятие
"Сумытеплоркоммунэнерго"

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и
незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответ-
ствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтаж-
ные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с
учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на
оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства								
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	19	г.	19	г.	19	г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		мощность- квартал, основные фонды-квар- тал								
Конструкция котельных по городам и с/поселкам	1990-1990													
Основные фонды		102			102	102-III								
Капиталовложения		102			102	102								
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - хозспособ		56			56	56								

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

И.В.Бакум

С.В.Борисов
В.В.Васильев

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Коммунальное строительство"

Приложение № 1
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

табл. № 65

84

Заказчик - облжилкоммунуправление

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства					
			1990 г.			1990 г.	19 91 г.	19 92 г.	19 г.	19 г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды-квар- тал/					
приобретение оборудования, не вхо- дящего в сметы строек - по области	1990									В т.ч. централ.	нецентрал.
Основные фонды					70-I, 90-II, 100-III					134	126
Капиталовложения					260					134	126
т.ч. для УКСа облисполкома					70-II						70

Секретарь исполкома

Бакум

И.В.Бакум

В.И.Бакум
А.И.Бакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли "Коммунальное строительство"

Приложение № 1
табл. № 66
обл. исполкома
от 23.02.90

к решению
№ 33

азчик - УКС обл. исполкома, Сумского и Шосткинского
гор. исполкомов

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и
незавершенное строительство - тыс. руб. в ценах соответ-
ствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтаж-
ные работы - в тыс. руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с
учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на
оборудование

наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			19 91 г.	19 92 г.	19 г.	19 г.	
			Всего	в том числе в 1989 г.						
г.Сумы										
через р.Стрелка		1988-1990		в т.ч.:						
						центр.		нецентр.		
Мощность - пог.метров		88	-	-	88	88-П	88-П	-		
Основные фонды		242I	-	-	242I	242I-П	242I-П	-		
Капиталовложения		242I	1553	1082	868	868	868	184		
Строймонтажные работы		2102	1418	997	684	684	684			
генподрядчики:										
Мостоотряд № 103 - 500 тыс.руб.										
ГУ "Дорремстрой" - 28 тыс.руб.										
хозспособ. - 156 тыс.руб.										
через р.Стрелка /II очередь		1990-1991								
ительства/										
Мощность - пог.метров		92			92		92			
Основные фонды		1200			1200		1200			
Капиталовложения		1200			1200	340	860	320.	20	
Строймонтажные работы,		1000			1000	320	680	320	-	
генподрядчик - мостоотряд № 103										
Незавершенное строительство						340				
инструкция водопроводных сетей		1988-1991								
оружений										
Мощность - км		9	3,5	-	5,5	-	5,5	3,2	-	
резервуар - тыс.куб.м		3,2			3,2	3,2-III	-	650	-	
Основные фонды		3094	327		2767	650-III	2117	334	5	
Капиталовложения		3094	753	308	234I	339	2002	334	-	
Строймонтажные работы,		2530	663	285	1867	334	1533			
генподрядчик - ПСО "Сумжилстрой"										
Незавершенное строительство			426			115				
лейбусная линия по пр.Космонав-		1989-1990								
Мощность - км		5,6	3,8	3,8	1,8	1,8-I	1,8			
Основные фонды		448	389	389	59	59-I	59			
Капиталовложения		448	397	397	51	51	42	9		
Строймонтажные работы,										
генподрядчик - трест "Сум.химстрой"		337	295	295	42	42	42			

В т.ч.:
центр. нецентр.

88-П
242I-П
684
684

320
320

3,2
650
334
334

1,8
59
42
42

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению по оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г. /мощность- квартал, основные фонды- квартал/	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.						
оллейбусная линия по ул. Черепина ул. Дзержинского	1990-1990								центр.	нецентр.
Мощность - км		1,4			1,4	1,4-III			1,4	-
Основные фонды		148			148	148-III			148	-
Капиталовложения		148			148	148			130	18
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		130			130	130			130	-
оллейбусная линия к заводу РТИ	1988-1990									
Мощность - км		2,6			2,6	2,6-II			2,6	-
Основные фонды		994			994	994-II			994	-
Капиталовложения		994	700	261	294	294			223	71
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		815	592	235	223	223			223	-
говая подстанция № 9	1990-1990									
Основные фонды		517			517	517-III			517	-
Капиталовложения		517	42	-	475	475			330	145
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		330			330	330			330	-
говая подстанция № 14	1990-1990									
Основные фонды		470			470	470-III			-	470
Капиталовложения		470	20	20	450	450			-	450
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		330			330	330				330
нлуатационная база предприятия мытеплокоммунэнерго"	1982-1991									
Основные фонды		1189	634	634	555	-	555		-	-
Капиталовложения		1189	691	274	498	100	398		90	10
Строймонтажные работы, генподрядчик - ПСО "Сумжилстрой"		955	583	244	372	90	282		90	-
Незавершенное строительство			57			157				
готовка территории под застройку го микрорайона /II очередь/	1989-1990									
Мощность - тыс. куб. м		1315	-	-	1315	1315-II			2256	-
Основные фонды		2256	-	-	2256	2256-II			110	-
Капиталовложения		2256	1855	1846	401	110				-
Строймонтажные работы, генподрядчик - СУ-602 Минмонтаж- спецстроя СССР		2123	1790	1790	333	110			110	-
ме того, финансирование за счет предприятий города:										
Капиталовложения						291				
Строймонтажные работы						223				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства						
			1990 г.			19 90 г.	19 91 г.	19 г.	19 г.	19 г.		
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/						
											цен.	нецен.
Подготовка территории под застройку микрорайона "Юпитерина" 1988-1991												
Мощность - тыс.м3		323			323	-	323					
Основные фонды		2456			2456	-	2456					
Капиталовложения		2456	774	469	1682	30	1652	30	-			
Строймонтажные работы, генподрядчик - СУ-602												
Минмонтажспецстрой УССР		2229	705	452	1524	30	1494	30	-			
Незавершенное строительство			360			390						
Конструкция ул. Харьковской от ворота на с. Токари до проходной "Химпром" / с переносом сетей/ 1989-1990												
Мощность - пог.метров		984			984	984-III				984		
Основные фонды		1077			1077	1077-III				1077		
Капиталовложения		1077	407	407	670	670				670		
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		985	344	344	641	641				641		
Внутренние сооружения ливневой кана- лизации в 9-м микрорайоне 1990-1991												
Основные фонды		633			633	-	633	-		-		
Капиталовложения		633	14	1	619	160	459	150	10			
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		586			586	150	436	150	-			
Незавершенное строительство			14			174						
Энергетические сети по ул. Новоместенской 1988-1991												
Мощность - водопровод - км		0,4			0,4	0,4-III	-	0,4	-			
- канализация - км		0,5			0,5	-	0,5					
- теплосети - км		0,9			0,9	-	0,9					
- газовые сети - км		0,4			0,4	0,4	-	0,4	-			
- ливневая канализация - км		0,8			0,8	0,8	-	0,8	-			
Основные фонды		995			995	216-III	779	216				
Капиталовложения		995	520	347	475	216	259	183	33			
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		788	400	280	388	183	205	183	-			
Незавершенное строительство			520			520						
Дорога по ул. Харьковской от путепровода поворота на с. Токари 1988-1990												
Основные фонды		1145			1145	1145-III	-			1145		
Капиталовложения		1145	895	180	250	250				250		
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		1041	841	166	200	200				200		

Наименование и местонахождение стройки, показатели строит-	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г. /мощность- квартал, основные фонды- квартал/	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.						
Женерные сети в I2-м микрорайоне 1989-1991										
Мощность - водопровод - км		4,5	1,5	1,5	3,0	I,9-III	I,1			в т.ч.
- канализация - км		1,3	-	-	1,3	0,2	I,1			центр.
- теплосети - км		4,5	-	-	4,5	2,2	2,3			нецентр.
- газовые сети - км		1,5	-	-	1,5	-	I,5			
Основные фонды		3593	240	240	3353	I040-III	2313			
Капиталовложения		3593	617	617	2976	I040	I936			
Строймонтажные работы, генподрядчик - ПСО "Сумжилстрой"		3228	507	507	2721	I030	I691			
Незавершенное строительство			377			377				
Женерные сети по ул.Кооперативной-сумской 1989-1991										
Мощность - водопровод - км		0,6	0,4	0,4	0,2	0,2				
- канализация - км		0,2			0,2	0,2-II				
- теплосети - км		0,7	0,2	0,2	0,5	0,5				
Основные фонды		624	I57	I57	467	359-II	I08			
Капиталовложения		624	I60	I60	464	359	I05			
Строймонтажные работы, генподрядчик - ПСО "Сумжилстрой"		569	I49	I49	420	333	87			
Женерные сети по ул.Парижской ммуны 1989-1990										
Мощность - водопровод - км		I,0	I,0	I,0	-	-				
- теплосети - км		I,0	0,9	0,9	0,1	0,1-II				
- ливневая канализация - км		I,0	I,0	I,0						
Основные фонды		688	567	567	I21	I21-II				
Капиталовложения		688	584	567	I04	I04				
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		627	549	549	78	78				
Женерные сети по ул.Ковпака 1990-1990										
Мощность - теплосети - км		0,2			0,2	0,2-III				
Основные фонды		58			58	58-III				
Капиталовложения		58			58	58				
Строймонтажные работы, генподрядчик - ПСО "Сумжилстрой"		50			50	50				
ОГО по г.Сумы										
Основные фонды						11531		7261		4270
Капиталовложения						6062		2778		3284
Строймонтажные работы						5288		2778		2510
Незавершенное строительство						2073				

42

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990	г.		1990 г. мощность- квартал, основные фонды- квартал/	19 91 г.	19 92 г.	19 г.	19 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.						
г.Шостка										
Водоснабжение		1978-1991							В т.ч. центр.	нецентр.
Мощность - тыс.куб.м воды в сутки		36	-	-	36	-	36			
км		17	4,3	-	12,7	I,6-IV	II, I			
Основные фонды		3136	477	-	2659	I635-IV	I024			I,6
Капиталовложения		3136	2232	655	904	I20	784			I635
Строймонтажные работы,										I20
генподрядчик - трест "Шост- химстрой"		2666	2041	542	625	I08	517			
Незавершенное строительство			I755			240				I08
Инженерные сети 32-го микрорайона		1984-1991								
Мощность - водопровод - км		5,5	I,7	-	3,8	3,4-IV	0,4			3,4
- канализация - км		3,9	0,2	-	3,7	3,4	0,3			3,4
- теплосети - км		I,3	0,6	-	0,7	0,7	0,3			0,7
- газовые сети - км		2,9	-	-	2,9	2,4	0,5			2,4
Основные фонды		3618	II42	-	2476	I943-IV	533			I943
Капиталовложения		3618	2757	606	861	328	533		92	236
Строймонтажные работы,										
генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		3237	2544	573	693	317	376		81	236
Котельная		1978-1991								
Мощность - Гкал/час		II3	I3	-	I00	50-IV	50			50
Основные фонды		2419	376	-	2043	I69I-IV	352			I69I
Капиталовложения		2419	I216	62	I203	85I	352		317	534
Строймонтажные работы,										
генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		I645	958	57	687	436	25I		-	436
Инженерные сети по ул.Парижской Ком- муны		1988-1990								
Мощность - водопровод - км		I,2			I,2	I,2-III			I,2	
- теплосети - км		0,8			0,8	0,8			0,8	
- газовые сети - км		0,3			0,3	0,3			0,3	
Основные фонды		263			263	263-III			263	
Капиталовложения		263	I39	24	I24	I24			I24	
Строймонтажные работы,										
генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		244	I30	23	II4	II4			II4	
Инженерные сети по ул.Пионерской		1990-1990								
Мощность - водопровод - км		I,0			I,0	I,0-II			I	
- канализация - км		3,5			3,5	3,5			3,5	
- теплосети - км		0,2			0,2	0,2			0,2	
- газовые сети - км		I,4			I,4	I,4			I,4	
Основные фонды		395			395	395-II			395	
Капиталовложения		395			395	395			395	
Строймонтажные работы,										
генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		343			343	343			343	

Наименование и местонахождение стройки, показатели строи-	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
База СМУ треста "Харьковгазкоммун-строй"										
	1989-1991								центр.	нецентр.
Основные фонды		1286			1286	-	1286			
Капиталовложения		1286	14	14	1272	80	1192		80	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхим- машстрой"		947	12	12	935	80	855		80	
Незавершенное строительство			14			94				
Инженерные сети по ул. Вировской										
	1989-1990									
Мощность - канализация - км		0,5			0,5	0,5-П			-	0,5
- теплосети - км		0,3			0,3	0,3			-	0,3
Основные фонды		170			170	170-П			-	170
Капиталовложения		170	52	52	118	118			18	100
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхиммаш- строй"		156	50	50	106	106			16	90
ТОГО по г. Конотоп										
Основные фонды						280			110	170
Капиталовложения						368			268	100
Строймонтажные работы						286			196	90
Незавершенное строительство						105			-	-
г. Ромны										
Инженерные сети по ул. Пролетарской солидарности										
	1990-1990									
Мощности - теплосети - км		0,7			0,7	0,7-П:			0,7	-
Основные фонды		66			66	66-П			66	-
Капиталовложения		66			66	66			66	-
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхиммашстрой"		58			58	58			58	
Идронамыв в микрорайоне "Засулье"										
	1988-1992									
Основные фонды		682			682	-	682			-
Капиталовложения		682	99	55	583	105	290	188	105	-
Строймонтажные работы, генподрядчик -трест "Сумхимстрой"		611	90	55	521	100	280	141	100	-
Незавершенное строительство			99			204	494			

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства						
			1990 г.			1990 г.	19 91 г.	19 92 г.	19 93 г.	19 94 г.		
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/						
Инженерные сети по ул.Учительской											цент.нецентр.	
1989-1990												
Мощность - газовые сети - км		1,2			1,2	1,2-П			1,2		-	
Основные фонды		31			31	31-П			31			
Капиталовложения		31	13	8	18	18			18			
Строймонтажные работы, генподрядчик - СМУ треста "Харьковгазкоммунстрой"		23	8	8	15	15			15			
Газоснабжение ул.Коммунистической		1990-1991										
Мощность - газовые сети - км		1,3			1,3		1,3		-			
Основные фонды		30			30		30					
Капиталовложения		30	5		25	10	15		10			
Строймонтажные работы, генподрядчик - СМУ треста "Харьковгазкоммунстрой"		22			22	10	12		10			
Незавершенное строительство			5			15						
Расширение очистных сооружений кана- лизации /подготовительные работы/		1990-1993										
Мощность - тыс.куб.м стоков в сутки		14,9			14,9				14,9			
- котельная - Гкал/час		2,5			2,5		2,5					
- теплосети - км		1,1			1,1		1,1					
- канализация - км		1,8			1,8		1,8					
- газовые сети - км		1,1			1,1		1,1					
Основные фонды		7526			7526		2018		5508			
Капиталовложения		7526	350	187	7176	210	2723	3192	1051	80	130	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		5503			5503	200	2128	2329	846	80	120	
Незавершенное строительство			350			560	1265	4457				
Канализационная насосная станция перекачки с напорным коллектором		1984-1991										
Мощность - н/станция		н/ст.			н/ст.		н/ст.					
- км		7,0	2,8	-	4,2	-	4,2					
Основные фонды		741	252	-	489		489					
Капиталовложения		741	303	136	438	210	228			200	10	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		638	293	128	345	197	148			197	-	
Незавершенное строительство			51			261						
Итого по г.Ромны												
Основные фонды						97				97	-	
Капиталовложения						619				479	140	
Строймонтажные работы						580				460	120	
Незавершенное строительство						1040						

Наименование и местонахождение стройки, показатели стро- ительства	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению по оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
г. Глухов										
инженерные сети по ул. Циолковского 1990-1990										
Мощность - теплосети - км		0,3			0,3	0,3-III				0,3
Основные фонды		66			66	66-III				66
Капиталовложения		66			66	66				66
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		63			63	63	-			63
инженерные сети по ул. Советской 1990-1990										
Мощность - теплосети - км		0,3			0,3	0,3-II				0,3
Основные фонды		69			69	69-II				69
Капиталовложения		69			69	69				69
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		61			61	61				61
инженерные сети в микрорайоне Профименков сад 1990-1990										
Мощность - водопровод - км		0,4			0,4	0,4-III		0,4		
- канализация - км		0,2			0,2	0,2		0,2		
- теплосети - км		0,2			0,2	0,2		0,2		
Основные фонды		114			114	114-III		114		
Капиталовложения		114			114	114		69		45
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		105			105	105		69		36
инженерные сети по ул. Ковпака 1990-1990										
Мощность - водопровод - км		0,1			0,1	0,1-III		0,1		
- канализация - км		0,1			0,1	0,1		0,1		
- теплосети - км		0,1			0,1	0,1		0,1		
Основные фонды		42			42	42-III		42		
Капиталовложения		42			42	42		42		
Строймонтажные работы, генподрядчик -трест "Шостхимстрой"		40			40	40		40		
ИТО по г. Глухову										
Основные фонды						291		156		135
Капиталовложения						291		111		180
Строймонтажные работы						269		109		160

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990	г.		1990 г. /мощность- квартал, основные фонды- квартал/	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.						
пгт. В. Писаревка										
Оснабжение		1990-1992							центр.	нецентр.
Мощность - тыс. куб. м в/с		2,5			2,5	-	-	2,5		
км		7,1			7,1	-	-	5,1		
Основные фонды		1116			1116	-	60	1056		
Капиталовложения		1116	27	-	1089	110	350	629	110	-
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой"		880	-	-	880	100	330	450	100	-
Незавершенное строительство			27			137	427			
Энергетические сети по ул. Коцюбинского		1990-1991								
Мощность - водопровод - км		0,2	-	-	0,2	-	0,2			
- канализация - км		0,2	-	-	0,2	-	0,2			
- теплосети - км		0,3	-	-	0,3	-	0,3			
Основные фонды		401	-	-	401	-	401			
Капиталовложения		401			401	70	331		70	-
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумы- облагрострой"		327			327	65	262		65	-
Незавершенное строительство						70				
Конструкция котельной		1990-1991								
Мощность - Гкал/час		13			13		13			
Основные фонды		750			750		750			
Капиталовложения		750			750	204	546		204	
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой"		550			550	195	355		195	
Незавершенное строительство						204				
Итого по пгт. В. Писаревка										
Основные фонды						-				
Капиталовложения						384			384	-
Строймонтажные работы						360			360	-
Незавершенное строительство						411				
г. Белополье		1990-1991								
Котельная										
Мощность - Гкал/час		19,5			19,5	-	19,5			
Основные фонды		683			683	-	683			
Капиталовложения		683	25	-	658	110	548		110	-
Строймонтажные работы, генподрядчик - "Сумыоблагрострой"		437	-	-	437	100	337		100	-
Незавершенное строительство			25			135				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год оконча- ния стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		квартал, основные фонды- квартал/				
пгт. Краснополье										
водоснабжение		1989-1991							центр.	нецентр.
Мощность - тыс. куб. м в/с		3			3	3-IV			3	-
км водоводов		2			2	1,0	1,0		1	
км сетей		6			6	2,0	4,0		2	
Основные фонды		832			832	300-IV	532		300	
Капиталовложения		832	99	69	733	310	423		310	-
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		701	66	66	635	250	385		250	-
Незавершенное строительство			99			109	-			
инженерные сети по ул. Победы		1990-1990								
Мощность - канализация - км		0,4			0,4	0,4-IV			0,4	
- теплосети - км		0,4			0,4	0,4			0,4	
Основные фонды		72			72	72-IV			72	
Капиталовложения		72			72	72			72	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		68			68	68			68	
инженерные сети по ул. Победы		1989-1990								
Мощность - канализация - км		0,4	0,4	0,4	-	-				
теплосети - км		0,5	0,5	0,5	-	-				
Основные фонды		238	232	232	6	6-П			6	-
Капиталовложения		238	232	232	6	6			6	
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой"		210	204	204	6	6			6	
теплосети по ул. Мезеновской		1989-1990								
Мощность - км		1,5	0,5	0,5	1,0	1,0-III			1,0	-
Основные фонды		333	125	125	208	208-III			208	
Капиталовложения		333	125	125	208	208			208	
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой" - 25 тыс. руб. хозспособ - 150 тыс. руб.		272	97	97	175	175			175	
Итого по пгт. Краснополье										
Основные фонды						586			586	
Капиталовложения						596			596	
Строймонтажные работы						499			499	
Незавершенное строительство						109				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
						центр. нецентр.				
г. Кролевец										
Инженерные сети по ул. Чкалова 1990-1990										
Мощность - водопровод - км		0,2			0,2	0,2-П		0,2		
теплосети - км		0,2			0,2	0,2		0,2		
Основные фонды		64			64	64-П		64		
Капиталовложения		64			64	64		64		
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		54			54	54		54		
г. Лебедин										
Кустовые сооружения канализации 1987-1991										
Мощность - тыс. куб. м стоков		10			10		10			
Основные фонды		2764			2764		2764			
Капиталовложения		2764	2127	998	637	229	408	69	160	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		2376	1893	953	483	220	263	60	160	
Незавершенное строительство			2127			2356				
Канализационные коллекторы по улицам города 1990-1991										
Мощность - км		5,9			5,9		5,9			
Основные фонды		972			972		972			
Капиталовложения		972			972	410	562	410		
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		907			907	400	507	400		
Незавершенное строительство						410				
Канализационная насосная станция с подводящими коллекторами 1990-1992										
Мощность - канализация - км		4,0			4,0	-	-	4,0		
водопровод - км		1,9			1,9	-	-	1,9		
Основные фонды		1140			1140			1140		
Капиталовложения		1140			1140	135	800	205	135	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"		980			980	120	700	160	120	
Незавершенное строительство			-			135				
Плотина озера "Лебединое" 1980-1990										
Основные фонды		799	623	82	176	176-П		176		
Капиталовложения		799	689	82	110	110		110		
Строймонтажные работы, генподрядчик - СУ-602 Минмонтажспецстроя УССР		733	633	79	100	100		100		

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства						
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.		
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/						
											центр.	нецентр.
расширение котельной по ул.Перво- ардейской		1990-1990										
Мощность - Гкал/час			13		13	13-IV			13			
Основные фонды			522		522	522-IV			522			
Капиталовложения			522	25	497	497			467	30		
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"			414	-	414	414			414	-		
инженерные сети по ул.Ленина		1990-1990										
Мощность - тепловые сети - км			0,5		0,5	0,5-III			0,5	-		
Основные фонды			92		92	92-III			92	-		
Капиталовложения			92	-	92	92			92	-		
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхимстрой"			84		84	84			84	-		
ОГО по г.Лебедин												
Основные фонды						790			790			
Капиталовложения						1473			1283	190		
Строймонтажные работы						1338			1178	160		
Незавершенное строительство						2901						
пгт.Л.Долина												
инженерные сети по ул.Роменской		1990-1990										
Мощность - водопровод - км			0,1		0,1				0,1	-		
канализация - км			1,3		1,3				1,3	-		
насосная станция			н/ст		н/ст				н/ст	-		
теплосети - км			0,4		0,4				0,4	-		
Основные фонды			252		252				252			
Капиталовложения			252		252	110			142	110		
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой"			210		210	100			110	100		
Незавершенное строительство						110						
пгт.Недригайлов												
лиственные сооружения канализации		1988-1990										
Мощность - тыс.куб.м стоков/сутки			0,7		0,7	0,7-II			0,7			
Основные фонды			832		832	832-II			832			
Капиталовложения			832	716	375	116			116			
Строймонтажные работы, генподрядчик - объединение "Сумыоблагрострой"			713	660	358	53			53			

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990	г.		19 90 г.	19 91 г.	19 92 г.	19 г.	19 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				
						центр.		нецентр.		
г.С-Буда										
Канализационная насосная станция коллектором	1990-1991									
Мощность - н/ст	н/ст				н/ст.			н/ст.		
- канализация - км	1,3				1,3			1,3		
- водопровод - км	0,2				0,2			0,2		
- теплосети - км	0,6				0,6			0,6		
Основные фонды	327				327			327		
Капиталовложения	327	23	23		304	69		235	69	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"	267				267	60		207	60	
Незавершенное строительство		23				92				
Сумский район										
Инженерные сети, пгт.Торопиловка	1988-1990									
Мощность - газовые сети - км	4,5				4,5	4,5-III		4,5	-	
Основные фонды	132				132	132-III		132	-	
Капиталовложения	132	92	32		40	40		40	-	
Строймонтажные работы, генподряд- чик - объединение "Сумыоблагрострой"	108	68	17		40	40		40	-	
г.Тростянец										
Подготовка территории под застройку гидронамыв/	1988-1991									
Основные фонды	697				697			697		
Капиталовложения	697	155			542	110		432	110	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхиммашстрой"	642	155			487	100		387	100	
Незавершенное строительство		155				265				
Котельная по ул.Комарова										
1989-1990										
Мощность - Гкал/час	14,3				14,3	14,3-II		14,3	-	
Основные фонды	324				324	324-II		324	-	
Капиталовложения	324	40	37		284	284		284	-	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхиммашстрой"	216	31	31		175	175		175	-	
Железнодорожное депо										
1990-1991										
Мощность - машины	4				4	-		4		
Основные фонды	600				600			600		
Капиталовложения	600	15	-		585	150		435	150	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Сумхиммашстрой"	478		-		478	140		338	140	
Незавершенное строительство		15				165				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990 г.			1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды- квартал/				

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I. I		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			1990	г.		1990 г. /мощность- квартал, основные фонды- квартал/	19 91 г.	19 92 г.	19 . г.	19 . г.
			Всего	в том числе в 1989 г.						
Тепловые сети		1990-1990							центр.	нецентр.
Мощность - км		0,8			0,8	0,8-III			0,8	
Основные фонды		268			268	268-III			268	
Капиталовложения		268			268	268			268	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		232			232	232			232	
Реконструкция котельной		1988-1990								
Мощность - Гкал/час		6,5			6,5	6,5-III			6,5	
Основные фонды		344			344	344-III			344	
Капиталовложения		344	288	227	56	56			56	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		277	234	191	43	43			43	
ИТОГО по пгт. Ямполь										
Основные фонды						1492			1492	
Капиталовложения						1066			1066	
Строймонтажные работы						859			859	
пгт. Свесса										
Инженерные сети по ул. Комарова		1990-1990								
Мощность - водопровод - км		0,3			0,3	0,3-III			0,3	
- теплосети - км		0,5			0,5	0,5-III			0,5	
Основные фонды		105			105	105-III			105	
Капиталовложения		105			105	105			105	
Строймонтажные работы, генподрядчик - трест "Шостхимстрой"		97			97	97			97	
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет										
Капиталовложения						580			580	-
Незавершенное строительство						580				
ИТОГО по титульному списку:										
Мощности: водопровод - тыс.куб.м воды в сутки						5,8			5,8	-
км						20,3			13,2	7,1
канализация- тыс.куб.м воды в сутки						0,7			0,7	-
км						10,7			6,4	4,3
теплофикация - Гкал/час						83,8			33,8	50
км						10,8			6,2	4,6
троллейбусные линии - км						5,8			5,8	-
газовые сети - км						11,5			9,1	2,4
Основные фонды						23434			13590	9844
Капиталовложения						14777			9993	4784
Строймонтажные работы						12007			8187	3820
Незавершенное строительство						8341				

Секретарь исполкома

Валери


И. В. Бакум

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН


работ по капитальному ремонту, выполняемому
в 1990 году хозрасчетным специализированным
ремонтно-строительным эксплуатационным участ-
ком отдела здравоохранения облисполкома

Наименование об"ектов	Об"ем работ /тыс.руб./
5-я горбольница	10,0
Облонкодиспансер	15,0
Облфиздиспансер	3,0
Облсанстанция	4,0
Итого	32,0

Секретарь исполкома



И.В.Бакум




Уточненный план строительства
автомобильных дорог с твердым
покрытием республиканского
значения на 1990 год за счет
2% отчислений от доходов по
эксплуатации



Наименование дорог	План на 1990 г.		Исполнитель
	лимит капвложе- ний/тыс. руб./	ввод в действ. /км/	
I	2	3	4
Всего:	7134	9,3	
в том числе:			
<u>Белопольский район</u>			
Реконструкция автодороги Бату- рин-Конотоп-Сумы, участок I35+630-I30+500	I3I5	-	СУ-82I треста "Киев- дорстрой" Минтранс- строя СССР
<u>Конотопский район</u>			
Реконструкция автодороги Бату- рин-Конотоп-Сумы, участок км II4-II2	47	I,5	Роменское ДСУ-29
Реконструкция автодороги Бату- рин-Конотоп-Сумы, участок Дубовязовка-Красное	I20	-	"-"
<u>Кролевецкий район</u>			
Мостовой переход через р.Сейм у с.Мутин на автодороге Шостка-Конотоп-Ромны-Пирятин	2040	-	"-"
<u>Сумский район</u>			
Реконструкция автодороги Бату- рин-Конотоп-Сумы, участок Степановка, примыкает к авто- дороге на Новосухановку	I087	3,I	СУ-82I треста "Киев- дорстрой" Минтранс- строя СССР
Реконструкция автодороги Бату- рин-Конотоп-Сумы, участок до- роги на Новосухановку - грани- ца Белопольского района	I238	4,7	"-"

I	!	2	!	3	!	4
<u>Тростянецкий район</u>						
Реконструкция автодороги Харьков-Сумы-Глухов, участок км 156-158	605	-				Сумское ДСУ-II
<u>Шосткинский район</u>						
Реконструкция автодороги Курск-Глухов-Н.Северский-Сосница-Чернигов, участок км 239+13 239+88	550	-				Трест - П Киевдор-строй Минтрансстроя СССР
Проектные работы	132	-				

Секретарь исполкома



И.В.Бакум



Уточненный план строительства
автомобильных дорог с твердым
покрытием за счет средств,
привлекаемых на дорожные рабо-
ты по Указу Президиума Верхов-
ного Совета УССР от 16.10.68

Наименование дорог	Значе- ние до- рог	План на 1990 г.		Исполнитель
		лимит капвло- жений тыс. руб.	Ввод в действие /км/	
ВСЕГО:		23472	190,7	
в том числе:				
<u>Ахтырский район</u>				
Подъезд к с.Залесное	местн.	20	-	Ахтырское РайДРСУ
Хухра-Перемога	"-	429	4,3	"-
Лутище-Украинка	"-	347	3,6	"-
ИТОГО:		796	7,9	
<u>Белопольский район</u>				
Подъезд к с.Новоивановка	"-	125	0,7	Белопольское РайДРСУ
Графское-Ястребиное	"-	470	4,1	"-
Ивановка-Горобовка	"-	763	5,9	Сумское ДСУ-II
Подъезд к с.Фрунзенка	"-	135	1,7	Белопольское райДРСУ
Подъезд к с.Бондаревщина	"-	195	1,7	"-
Жовтневое-Самара	"-	42	1	"-
Подъезд к с.Бабаковка	"-	50	1,5	"-
ИТОГО:		1780	16,6	
<u>Бурынский район</u>				
Подъезд к с.Шкуматово	"-	301	2,4	Бурынский РайДУ
Снежки-Молодовка	"-	235	5,0	"-
Пески-Новый Мир	"-	380	2,5	Сумское ДСУ-II
Подъезд к с.Голуби	"-	305	1,6	"-
ИТОГО:		1221	11,5	
<u>Велико-Писаревский район</u>				
Подъезд к с.Шурово	"-	210	2	Великописаревский РайДУ

I	2	3	4	5
Мостовой переход через р.Ворсклица у с.Поповка	местн.	110	-	Великописаревский РайДУ
Стрелецкая Пушкарка - Луговка	-"	157	2	-"
Мостовой переход через р.Ворскла у с.Луговка на автодороге Великая Писа- ревка-Луговка-Поповка	-"	459	0,4	-"
Кириковка-Петровское	-"	4	-	-"
ИТОГО:		940	4,4	
<u>Глуховский район</u>				
Суходол-Тополя	-"	663	5,8	Глуховский РайДУ
Подъезд к с.Жалковщина	-"	428	3,7	Глуховское ДРСУ-93
Реконструкция автодороги Харьков-Сумы-Глухов км 318- 320	респуб.	35	-	-"
ИТОГО:		1126	9,5	
<u>Конотопский район</u>				
Зализничное-Марьяновка	местн.	546	5,9	Конотопское РайДРСУ
Подъезд к с.Калишенково	-"	169	1,6	-"
Подъезд к с.Нечаевское	-"	223	1,9	-"
ИТОГО:		938	9,4	
<u>Краснопольский район</u>				
Покровка-Степок	-"	361	4,5	Краснопольский РайДУ
Подъезд к с.Видновка	-"	412	3,3	-"
Подъезд к с.Марьино	-"	118	1,8	-"
пгт.Угрюеды-Петрушевка	-"	88	3,1	Сумское ДСУ-11
Мостовой переход через р.Псел у с.Великая Рыбица	-"	31	-	-"
ИТОГО:		1010	12,7	
<u>Кролевецкий район</u>				
Белогривое-Пасека	-"	390	4,2	Кролевецкий РайДУ
Буйвалово-Свидня	-"	119	1,1	-"
Подъезд к с.Сребровщина	-"	50	-	-"
ИТОГО:		559	5,3	
<u>Лебединский район</u>				
Грицины-Сиренки	-"	232	1,7	Лебединское РайДРСУ
Ревки-Перелески	-"	478	3,5	-"
Василевка-Новосельское	-"	150	1,9	-"

I	2	3	4	5
Подъезд к с. Кудановка	местн.	60	I	Лебединское РайДРСУ
Выход из с. Червленое	"	189	I,2	Лебединское ДСУ-29
ИТОГО:		1109	9,3	
<u>Липоводолинский район</u>				
Подъезд к с. Должик	"	452	2,1	Липоводолинское РайДРСУ
Подъезд к с. Чирвино	"	406	2,0	"
Аршуки-Мельниково с подъездом к с. Хоменково	"	308	5,9	"
Подъезд к с. Макеевское	местн.	32	0,8	"
Подъезд к с. Греки	"	29	0,7	"
Подъезд к с. Козупиевка	"	81	2,5	"
Подъезд к с. Рудоман	"	33	0,8	"
Подъезд к с. Перемога	"	72	2	"
Подъезд к с. Олещенково	"	81	2,5	"
Колядинец-Великий Лес	"	41	1,0	"
Реконструкция автодороги Белополье-Терны-Л. Долина, участок км 90+400 - граница Полтавской области	"	145	1,6	Лебединское ДСУ-29
ИТОГО:		1680	21,9	
<u>Недригайловский район</u>				
Василевка-Зеленковка через Кушниры-Тимченки	"	747	5	Недригайловское РайДРСУ
Подъезд к с. Бородок	"	274	2,2	Недригайловское РайДРСУ
Кулешовка-Константинов	"	31	0,5	"
Гриневка-Акименки	"	41	1,3	"
ИТОГО:		1093	9	
<u>Путивльский район</u>				
Подъезд к с. Селезневка	"	85	0,8	Путивльский РайДУ
Подъезд к с. Кагань	"	110	0,9	"
Спадщина-Красное	"	41	1,4	"
Понизовка-Курдюмово	"	200	1,5	"
ИТОГО:		436	4,6	
<u>Роменский район</u>				
Савойское-Перекрестовка	"	183	1,8	Роменское РайДРСУ
Гришино-Королевщина	"	479	3,0	"
Крещатик-Косаревщина	"	196	1,9	Лебединское ДСУ-29
Беловод-Поповка	"	508	4,4	"
Голенка-Залатиха	"	573	7,5	"



I	2	3	4	5
Подъезд к с. Кононенково	местн.	320	3	Лебединское ДСУ-29
Подъезд к с. Авраменково	"	210	1,5	"
ИТОГО:		2469	23,1	
<u>Середино-Будский район</u>				
Жихово-Новая Спарта	"	296	3,3	Середино-Будский РайДУ
Гаврилова Слобода-Гаврилово	"	170	1,5	"
Подъезд к с. Красноярское	"	231	2,3	Глуховское ДРСУ-93
Кренидовка-Червоное	"	306	3,6	"
Подъезд к с. Чернацкое	"	12	-	"
ИТОГО:		1015	10,7	
<u>Сумский район</u>				
Подъезд к с. Спасское	"	435	3	Сумское РайДРСУ
Подъезд к с. Никонцы	"	380	2,3	"
Подъезд к с. Вербовое	"	130	0,9	"
Подъезд к с. Веселовка	"	22	-	"
Константиновка-Перше Травня-Ленинское	"	533	3,4	ДРСУ-73
Автодорога на Локню - граница Курской области	респуб.	24	-	"
Подъезд к с. Корчаковка	местн.	490	3,3	Сумское ДСУ-II
Битица-Вакаловщина	"	223	1,9	"
ИТОГО:		4392	14,8	
<u>Тростянецкий район</u>				
Тростянец-Машково	"	60	-	Тростянецкий РайДУ
Печины-Савелово	"	283	3,2	"
ИТОГО:		343	3,2	
<u>Шосткинский район</u>				
Реконструкция автодороги Знобь-Новгород - Шостка участок км 37 - км 33	областн.	180	2	Шосткинский РайДУ
Клишки-Холодовщина	местн.	453	5,3	"
Тимановка-Бензики, на участке Чаплиевка - Бензики	"	297	3,3	"
Реконструкция автодороги Знобь-Новгород - Шостка, участок км 37 - км 43	"	46	-	"
ИТОГО:		976	10,6	

I	2	3	4	5
<u>Ямпольский район</u>				
Воздвиженское - Сороковский Клин	местн.	326	3,2	Ямпольский РайДУ
Подъезд к с.Рождественское	-"	160	1,6	-"
Подъезд к с.Должик	-"	170	1,4	-"
ИТОГО:		656	6,2	
Строительство производственных баз		2155		СУ-821 треста "Киев- дорстрой" Минтранс- строя СССР
Проектные работы		933		

Секретарь исполкома



И.В.Бакум

Заказчик - областная хозрасчетная фирма "Бытсервис" облбытуправления

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ для строительства
будущих лет по объектам Сумского облбытуправления
на 1990 год

Приложение № 1 табл. № 70
 к решению облисполкома
 от 23.02.90 № 33

62

Наименование и местонахождение предприятия, здания, сооружения, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемо-сдаточных испытаний	Наименование генеральной и проектной и подрядной строительно-монтажной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего /млн.руб./	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		Всего /тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990 г	1991 г	1992 г	1993 г		
Дом бытовых услуг, г.Сумы	р.м.	1992		120	0,8	0,7			Изыск. работы Р П	3,8 56,4	3,8 16,6	39,8 60,2				май 1990	Донецкий ОКП Укр.гипробит
Дом бытовых услуг, г.Конотоп	р.м.	1992 1993		139	1,9	1,4			Изыск. работы Р.П	5,2 88,9	5,0 31,0	0,2 57,9				сент. 1990	Харьковский институт Укр.гипробит
Пионерский лагерь с.Таранское, Конотопского района	мест	1992 1993		240	2,4	2,0			Изыск. работы Р П	4,0 51,0		4,0 20,0	31,0 55,0			апр. 1991	"
База МРСУ г.Глухов	т.р.	1992 1993		200	0,5	0,4			Т Э Р Изыск. работы Р П	3,0 2,0 32,0	3,0 2,0 10,0			22,0 37,0		апр. 1991	"
Итого по строительству будущих лет												136,9 154,3					
Авторский надзор и текущее проектирование												1,0					
Всего по титулу												137,9 154,3					

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

Сказчик - УКС облисполкома,
Сумского и Шосткинского
горисполкомов

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

проектных и изыскательских работ на 1990 год по
отрасли "Коммунальное строительство" за счет
госкапвложений

Наименование и местонахождение предприятия, здания, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ИИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования	Наименование генеральной и подрядной строительной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		/тыс.руб./	Выполнено на начало планируемого периода	19 90 г	1991 г	1992 г	1993 г		
Резервуар чистой воды на Лепеховском водозаборе	тыс.куб. м воды в сутки	1991 1992	6,0	0,3	0,25				Рабочий проект	3,0 -		3,0 3,0				Май 1990 июнь 1990	Сумский филиал института "Гипрохим", ТСО "Сумстрой"
Тепловая котельная в Кировском микрорайоне	Гкал/час	1993 1994	80	2,6	1,8				ТЭР изыскания рабочий проект	6 6 16 - 170,2 -			16	40	130,2 186,2	август 1991 г. сентябрь 1991 г.	Киевский институт "УкрНИИинж.проект", ТСО "Сумстрой"
Станция обезжелезивания на Пришибском водозаборе		1992 1993		0,25	0,22				изыскания рабочий проект	3 50 -			3	25 53		март 1991 апрель 1991	Харьковский и институт "Укр-коммунНИИ-проект", ТСО "Сумстрой"
Электрооборудование КНС-5		1992 1992		0,2	0,15				рабочая документация	5 -			5 5			октябрь 1990 ноябрь 1990	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"
Водопровод высокого давления к котельной института	км	1991 1992	0,8	0,15	0,1				изыскания рабочий проект	1,4 - 4,9 -			1,4	4,9 6,3		июнь 1990 июнь 1990	Сумский филиал института "Укргорстройпроект" СМУ треста "Харьковгазкоммунстрой"
Энергетические сети в 12-м микрорайоне /Пй градостроительный комплекс/		1992 1993		3,1	2,9				рабочая документация	29,3 -			29,3 29,3			июль 1990 июль 1990	Сумский филиал института "Укргорстройпроект" ТСО "Сумстрой"
-водопровод	м		1,2														
-теплосети	км		1,0														

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / в натуральном выражении / млн.руб. /		Стоимость строительства / млн.руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс.руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной и проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении / млн.руб. /	в натуральных показателях по основному производству / млн.руб. /	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		выпол-нено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г					
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

по г. Сумы

г. Шостка

Энергетические сети 32-го
района / I градострои-
тельный комплекс /

- водопровод км
- канализация км
- теплосети км

1991
1992

5,6 4,0

изыскания 3,0 3,0 -
рабочая документация 47,4 14,5 32,8
50,4

март 1990 Сумский филиал
апрель 1990 института "Укр-
горстройпроект",
комбинат "Сум-
промстрой"

г. Конотоп

Тепловые сети по ул. Ле-
вченко

км

1992
1992

1,0 0,35 0,3

изыскания 2,5 2,5
рабочий проект 14,4 4,0 10,4
электро-защита 2,3 - - 2,3
19,2

апрель 1991
май 1991 -"

Восковая станция II
с резервуарами

1991
1992

0,6 0,5

изыскания 4,0 4,0
рабочий проект 20,7 20,7
24,7

ноябрь 1990
декабрь 1990 -"

г. Ромны

Расширение водозабора
станцией обезжелез-
нения и закольцовкой во-
допровода

км

1993
1994

5,0 1,2 1,0

изыскания 5,0 5,0
рабочий проект 90 5 85
95

август 1991 Харьковский
сентябрь 1991 институт "Укр-
коммуналь-
проект", комби-
нат "Сумпром-
строй"

Конструкция моста
через р. Сула

1993
пог.м 1995

120 1,49 1,2

изыскания 31,0 16,5 14,5
рабочий проект 118 - 20 98
149

август 1991 Днепропетровс-
сентябрь 1991 кий институт
"Укркомунрем-
дорпроект",
Мостотряд
№ 103

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и адрес строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / общая в де-нежном выражении / млн. руб. /		Стоимость строительства / млн. руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс. руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			до-тигнутая	рас-четная	Всего	в т.ч. СМР	до-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тепловая котельная в микрорайоне "Засулье"	Гкал / час	1994 1995			40		1,45	1,2		расчет топлива изыскания рабочий проект	1,5 10 105	1,5 - -		10,0				май 1992 июнь 1992	Киевский институт "УкрНИИинж-проект", ТСО "Сумстрой"
г. Ахтырка																			
Получение тепла от подтопления в районе озера "Щенко"		1992 1993					0,8	0,75		изыскания рабочий проект	5,0 40			5,0				май 1991 июнь 1991	Сумский филиал института "Харьковгипроводхоз", об"единение "Сумымелиоводхоз"
г. Белопополье																			
Пешеходный мост через железнодорожные пути	пог. метров	1992 1993			100		0,12	0,1		изыскания рабочий проект	4,9 9	2,9 -		2,0 9,0 13,9				ноябрь 1990 декабрь 1990	Харьковский институт "Укржелездор-проект", мостотряд № 103
г. Буринь																			
Водосточные сооружения	тыс. куб. м стоков в сутки	1993 1994			2,8		0,8	0,74		изыскания рабочий проект	5 65			5 10 45 70				июль 1991 август 1991	ХКПО УКСа обл-исполкома, об"единение "Сумыоблагро-строй"
Скважина с водопроводными сетями		1992 1992					0,15	0,1		изыскания рабочий проект	4 24			4 10 14 28				апрель 1991 апрель 1991	Сумский филиал института "Харьковгипроводхоз", об"единение "Сумыоблагро-строй"
пгт В.Писаревка																			
Водосточные сооружения	тыс. куб. м стоков в сутки	1992 1993			2,8		0,8	0,74		изыскания рабочий проект	4 46			4 13 33 50				март 1991 апрель 1991	Сумский филиал института "Гипрохим", об"единение "Сумыоблагро-строй"
г. Кролевец																			
Тепловая котельная	Гкал / час	1994 1995			65		0,7	0,4		изыскания рабочий проект	15 120			15 60 60 135				май 1992 июнь 1992	Киевский институт "УкрНИИинжпроект" ТСО "Сумстрой"
												СОТ.11_01.1989г.Зак.№335.г.4000.							

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		/тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г.Лебедин																			
Водосточные сооружения ливневой канализации центральной части города	тыс.м ³ в су	1991 1992			1,6	0,35	0,3			изыскания рабочий проект	I 9,0			I 9,0 10			июнь 1990 июнь 1990	ХКПО УКСа обл-исполкома, ТСО "Сумстрой"	
Сточные канализационные коллекторы по ул.Ленина, К.Маркса и КНС № I	км	1991 1992			6	0,6	0,5			изыскания рабочий проект	2,7 42,5	2,7 8,5		34,0 45,2			март 1990 апрель 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
пгт Недригайлов																			
Водоснабжающие сети	км	1993 1994			1,5	0,6	0,5			изыскания рабочий проект	3 12			3 2 10 15			май 1991 июнь 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", об"единение "Сумыоблагро-строй"	
г.Путивль																			
Канализация	тыс.м ³ с/с	1991 1995			4,2	3,5	2,9			рабочий проект в т.ч. I этап	86,5			41,4 41,4			июнь 1990 июнь 1990	Харьковский институт "Укр оммуНИИ-проект", ТСО "Сумстрой"	
										II этап				45,1 45,1			июнь 1991 июнь 1991		
Система территории города от подтопления грунтовыми водами		1992 1993			1,5	1,3				изыскания рабочий проект	8 15			8 15 23			-"-	Харьковский институт "Укрком-мунНИИпроект", об"единение "Сумымелиовод-хоз"	

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди в де-нежном выражении / млн.руб./		Стоимость строительства / млн.руб./		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации - утверждения проекта / месяц, год /	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении / млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
районная котельная	Гкал / час	1992 1993			32	1,1	0,78			изыскания	1,4		1,4					август 1990 август 1990	Сумский филиал института "Укргорстрой-проект", ТСО "Сумстрой"
Теплосети к Молчанскому монастырю	км	1991 1992			0,6	0,23	0,2			перевод на газ	5	5	-					июнь 1990 июнь 1990	ХКПО УКСа обл-исполкома, ТСО "Сумстрой"
г.С.Буда										изыскания	2		2						
реконструкция котельной теплосетями	Гкал / час	1992 1992			14	0,75	0,65			рабочий проект	6,5		6,5 8,5						
г.Тростянец																			
оснабжение	тыс.м ³ в/с	1993 1995			5,0	0,7	0,6			изыскания	4		4					апрель 1991 май 1991	Сумский филиал института "Гипрохиммаш", ТСО "Сумстрой"
г.Дружба										рабочий проект	36	-	26	10 40				май 1991 июнь 1991	Харьковский институт "Укр-коммунипроект" ТСО "Сумстрой"
мистные сооружения ка-лизации	тыс.м ³ с/с	1993 1993			1,4	0,9	0,75			изыскания	3		3					май 1991 июнь 1991	Сумский филиал ГИПРОХИМ ТСО "Сумстрой"
того для строительства										рабочий проект	40		5	35 43					
будущих лет													579,9						
оме того, текущее проектирование													340,1						
													335,3						
													379,3						

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		в натураль-ных показателях по основному производ-ству		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/	Стадии проектирования	Сметная стоимость проек-ных и изыска-тельских ра-бот по ста-диям проекти-рования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок прием-ки до-кумен-тации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной ор-ганизации	
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	рас-четная	дос-тигнутая	рас-четная	Всего	в т.ч. СМР			всего	выпол-нено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г			
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г.Суы																			
мост через р.Стрелка по 100 лет Победы	пог. мет-ров	1991 1992			100		1,6	1,4		изыскания	24,2		24,2					май 1990	Мостоотряд № 103
очередь/										рабочий проект	60	-	60						
													84,2						
г.Шостка																			
районная котельная	Гкал час	1978 1991			113		1,93	1,43		рабочий проект	170	50	120 170					март 1990	ХКПО УКСа обл-исполкома, ТСО "Сумстрой"
энергетические сети 32-го городского района	км	1986 1991						3,62	3,24	рабочая документация	15	-	15 15					июнь 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
водопровод	км				5,5														
канализация	км				3,9														
теплосети	км				1,3														
газовые сети	км				2,9														
оснабжение	тыс.м ³ в/с	1978 1991			36		3,1	2,7		рабочий проект	15	-	15 15					июль 1990	Харьковский институт "УкркоммунНИИпроект", ТСО "Сумстрой"
	км				27														
г.Конотоп																			
энергетические сети с котельной по ул.Семашко		1990 1992																	
котельная	Гкал час				13		0,98	0,78		изыскания	5,8	-	5,8					сентябрь 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
водопровод	км				0,6					рабочий проект	53,3	-	53,3						
канализация	км				1,4								59,1						
теплосети	км				0,4														
г.Ромны																			
водосточные сооружения	т с.м ³ с/с	1990 1993			20		7,23	5,29		разработка варианта ТЭР	2,8	-	2,8 2,8					февраль 1990	Харьковский институт "Союз-водоканалпроект", ТСО "Сумстрой"
										выделение пус-ковых компл. 3			3 3					апрель 1990	
СОТ.11.01.1989г.Зак.№335.т.4000.																			

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации			
			общая в действующем выделении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная			1991г	1992г	1993г	1994г					
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
нализационная насосная станция с напорным коллектором	км	1984 1990					0,74	0,64			рабочий проект	2,2		2,2 2,2				апрель 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
пгт Краснополье																			
оснабжение /станция без обслуживания/		1990 1991					0,83	0,7			изыскания рабочий проект	3 25		3 25 28				ноябрь 1990	Харьковский институт "Укрком-мунНИИпроект", ТСО "Сумстрой"
горский надзор														5,0 1,0					Харьковский институт "УкркоммунНИИпроект" Харьковский институт "Союзводоканалпроект"
того по титульному списку:														915,2 719,4					

Секретарь исполкома

В.В.Бакум

И.В.Бакум

В.В.Бакум *В.В.Бакум* *В.В.Бакум*

Приложение № I

табл. № 72

к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

Уточненный план государственных
капиталовложений, строймонтажных
работ, ввода в действие основных
фондов и мощностей по объектам
коммунального строительства на 1990 год


	Едини- ца из- мерения	План на год	в т.ч. по кварталам			
			I	II	III	IV
<u>Лимит капитальных вложений</u>	тыс. руб.	15350				
в т.ч. централизованные	-"	10440				
нецентрализованные	-"	4910				
Из общего объема-долевое участие министерств	-"	9010				
<u>Лимит строймонтажных работ</u>	-"	12230				
в т.ч. централизованные	-"	8410				
нецентрализованные	-"	3820				
Из общего объема - долевое участие министерств	-"	7420				
<u>Проектно-изыскательские работы</u>	тыс.руб.	915				
в т.ч. для строительства будущих лет	-"	580				
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	-"	260	70	90	100	-
Ввод в действие основных фондов	-"	24200	169	8500	9258	6273
<u>Ввод в действие мощностей</u>						
Водопровод -	тыс.куб. м воды в сутки	5,8	-	-	2,8	3,0
	км	20,3		1,4	10,3	8,6
канализация -	тыс.м ³ с/с	0,7	-	-	0,7	-
	км	10,7	-	4,6	2,3	3,8
теплоснабжение	Гкал/час	83,8		14,3	6,5	63
	км	10,8		2,4	6,9	1,5
газовые сети	км	11,5	-	3,9	5,2	2,4
троллейбусные линии	км	5,8	1,8	-	4,0	-

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



том числе по Госзаказу:
водопровод

	тыс. м ³ в/с	5,8
	км	19,3
канализация	км	8,3
теплоснабжение	Гкал/час	77,3
	км	8,7
газовые сети	км	4,0

Секретарь исполкома



И.В.Бакум



Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год
по отрасли "Жилищное строительство" за счет государ-
ственных капиталовложений

Наименование и местона- хождение предприятия здания, сооружения, и очередь строи- тельства, наименование выпускаемой продукции	Едини- ца из- мере- ния	Год нача- ла и окон- чания строи- тель- ства	мощность проектируемо- го предприятия /здания, сооружения, очереди/ общая в денежном выражении /млн.руб./		Стоимость строительст- ва /млн.руб./		Числен- ность ра- ботающих /человек/ дос-рас- тиг-чет- ная		Стадии проектирова- ния	Сметная стои- мость проек- тных и изы- скательских работ по ста- диям проекти- рования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числи - Объем проектной продук- ции - знаменатель /тыс.руб./				Срок при- емки доку- мента- ции Срок ут- вержде- ния про- екта /месяц, год/	Наименова- ние гене- ральной проектной и подряд- ной строи- тельно-мон- тажной ор- ганизации
			дос-рас- тиг-чет- нутая	дос-рас- тиг-чет- нутая	Всего	в т.ч. СМР	дос-рас- тиг-чет- ная	дос-рас- тиг-чет- ная		Всего	выпол- нено на на- чало планиру- емого перио- да	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.		
г.Сумы																	
3 и 59 кв. жилые дома для одиноких и семейных супружеских пар по ул.Кузнечная,	кв.м общей площ.	1991 1992			3,9	2,1	1,8		Изыскания	5	-	5				первый дом - июнь 1990г. второй- май 1991г.	Сумский фи- лиал инсти- тута "Укр- горстрой- проект", ТСО "Сумстрой"
массив "Токаре- вский" /разработка участной концепции/	"-	1992 1995			210	140	125		Рабочий проект	30	25	5 30				Март 1990г.	Киевский ин- ститут НИИ градострои- тельства
стройка микрорайона Нахимова	"-	1993 2000			329	220	210		Изыскания Проект	30 150		30 30		120 180		декабрь 1991г.	Сумский фи- лиал инсти- тута "Укргор- стройпроект", ТСО "Сумстрой"
педистин- гет, ул.Роменская	кв.м общей площ.	1991 1992			3,0	1,4	1,25		Изыскания Рабочий проект	4,5 49,7	- -	4,5 49,7				июнь 1990 июнь 1990	"-"
с убежищем, Леваневского		1991 1992				0,9	0,8		Изыскания Рабочий проект Электрозащита	2,8 25,1 1,2	2,8 - -	- 5,0 -		20,1 1,2 291		май 1990 май 1990	"-"

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель					Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации
			общая в действующем выделении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	расчетная		/тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990 г	1991 г	1992 г	1993 г			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	
60-кв. жилдом, ул.Красногвардейская, 55А, со встроенным помещением магазина "Электротовары"	кв.м общей площ.	1992 1993		6,8	3,5	3,5			Изыскания Рабочий проект	3,5 21,9	-	3,5 21,9					май 1990 май 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
Общественный центр со сберкассой и отделением связи ул.Черепина, 56	"-	1991 1992		4,6	1,5	1,4			Изыскания Рабочая документация	3,1 39,7	-	3,1 39,7					июнь 1990 июль 1990	"-
Блок техобслуживания жилфонда и ЖЭУ, ул. Черепина, 58	"-	1991 1992		1,2	1,9	1,7			Рабочая документация	14,5	-	14,5					июнь 1990 июнь 1990	"-
78-кв. жилдом, ул.Красногвардейская, 53 со встроенными помещениями	"-	1992 1992		4,4	1,3	1,2			Изыскания Рабочая документация	2 23,0		2 5,0		18 25			апрель 1991 май 1991	"-
Магазин "Универсам", ул.Курская, 11 с общественным туалетом	"-	1992 1992		2,1	0,9	0,7			Изыскания Корректировка рабочего проекта	8,4 29,0	8,4 1,5	- 18,3		9,2 37,4			май 1991 май 1991	"-
Торгово-общественный центр, в XI микрорайоне пр.Космонавтов, 3	"-	1992 1992		6,25	1,5	1,4			Изыскания Рабочая документация	4,3 54,9	4,3 2,0	- 52,9		59,2			август 1990 август 1990	"-
Три монолитных жилых дома	"-	1992 1993		6,5	0,7	0,8			Изыскания Рабочий проект	3,0 60,0		3,0 20		40 63			май 1991 май 1991	"-
72-кв. жилдом, ул.Федько, 3/1	"-	1991 1991		4,6	1,4	1,3			Изыскания Рабочий проект	3,7 27,7		3,7 27,7		31,4			май 1990 июнь 1990	"-
75-кв. жилдом с помещениями для надомного труда, ул.СКД	"-	1991 1992		2,4	0,76	0,65			Рабочий проект	17,2	8,3	8,9 17,2					март 1990 апрель 1990	"-

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/ в натуральном выражении /млн.руб./		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительно-монтажной организации		
			документация	расчетная	Всего	в т.ч. СМР	документация	расчетная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
								документация										расчетная	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подовольственный мазин в районе Бараевки	кв.м общ.	1992 1993			0,9	0,5	0,4		Изыскания Рабочий проект	3 15	-	3 15, 18						май 1991 июнь 1991	Сумский филиал института "Укр- горстройпроект", ТОО "Сумстрой"
III микрорайон																			
III градостроительный комплекс																			
60-кв. жилдом, ул. Черепина, 62Б	"-"	1991 1991			2,5	0,7	0,6		Изыскания Рабочая доку- ментация	1,0 8,0		1,0 8,0 9,0						июнь 1990 май 1990	"-"
60-кв. жилдом, ул. Черепина, 68Б	"-"	1991 1991			2,5	0,7	0,6		Изыскания Рабочая документация	1,0 19,2		1,0 19,2 20,2						июнь 1990 июнь 1990	"-"
60-кв. жилдом, ул. Черепина, 68В	"-"	1992 1992			2,5	0,7	0,6		Изыскания Рабочая документация	1,0 18,2		1,0 8,2 19,2		10 19,2				май 1990 май 1990	"-"
60-кв. жилдом, ул. Черепина, 74Б	"-"	1992 1993			2,5	0,7	0,6		Изыскания Рабочая документация	1,0 11,5		1,0 5,0 12,5		6,5 12,5				апрель 1991 август 1991	"-"
117-кв. жилдом, ул. Черепина, 82А	"-"	1991 1992			6,4	1,2	1,1		Рабочая документация	4,0 4,0		4,0 4,0						май 1990 май 1990	"-"
78-кв. жилдом, ул. Черепина, 82Б	"-"	1991 1992			4,4	0,8	0,7		Рабочая документация	3,2 3,2		3,2 3,2						май 1990 май 1990	"-"
80-кв. жилдом, ул. Черепина, 82В	тыс. кв.м общ. площ.	1992 1993			2,5	0,7	0,6		Рабочая документация	4,0 4,0		4,0 4,0						декабрь 1990 декабрь 1990	"-"

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-нутая	рас-чет-ная		/тыс.руб./	выпол-нено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18-кв. жилдом, д. Черепина, 84А	тыс. кв.м общ. площ.	1991 1992			6,4	1,2	1,1		Рабочая документация	4		4	4				май 1990 май 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
градостроительный комплекс																			
18-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 63 А	"	1992 1992			6,4	1,2	1,1		Изыскания Рабочая документация	1 4		1		4,0 5,0			март 1991 март 1991	"	
18-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 63Б	"	1992 1992			4,4	0,8	0,7		Изыскания Рабочая документация	1 3		1		3,0 4,0			март 1991 март 1991	"	
17-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 65А	"	1991 1992			6,4	1,2	1,1		Изыскания, Рабочая документация	1,0 4,0		1,0		4,0 5,0			март 1991 март 1991	"	
10-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 65В	"	1992 1993			2,5	0,7	0,6		Изыскания Рабочая документация	1,0 10,8		1,0		10,8 11,8			май 1991 май 1991	"	
18-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 69 А	"	1992 1992			6,4	1,2	1,1		Изыскания Рабочая документация	1,0 4		1,0		4,0 5,0			май 1991 май 1991	"	
18-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 69 Б	"	1992 1992			4,4	0,8	0,7		Изыскания Рабочая документация	1 3		1		3 4			май 1991 май 1991	"	
10-кв. жилдом, д. Интернационалистов, 61 А	"	1992 1992			2,2	0,45	0,4		Изыскания Рабочая документация	1 2		1		2 3			май 1991 май 1991	"	

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / общая в действующем выделении / млн.руб. /		Стоимость строительства / млн.руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс.руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации
			до-тиг-нутая	рас-чет-ная	Всего	в т.ч. СМР	до-тиг-нутая	рас-чет-ная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.		
10-кв. жилдом, ул. Интернационалистов, 51Б	тыс. кв.м общ. площ.	1992 1993			2,5	0,7	0,6		Изыскания Рабочая документация	I 10,8		I		10,8 11,8		апрель 1991 апрель 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
10-кв. жилдом, ул. Интернационалистов, 55А	"	1992 1993			2,2	0,45	0,4		Изыскания Рабочая документация	I 2		I 2 3				декабрь 1990 декабрь 1990	"
10-кв. жилдом, ул. Интернационалистов, 55Б	"	1992 1993			2,2	0,45	0,4		Изыскания Рабочая документация	I 2		I 2 3				ноябрь 1990 ноябрь 1990	"
10-кв. жилдом, ул. Интернационалистов, 55В	"	1992 1993			4,4	0,8	0,7		Изыскания Рабочая документация	I 3		I		3 4		март 1991 март 1991	"
10-кв. жилдом, ул. Интернационалистов, 57В	"	1992 1992			2,7	0,7	0,6		Изыскания Рабочая документация	I,0 10		I,0		10 11		апрель 1991 апрель 1991	"
Застройка микрорайона, ул. Ковпака	"	1991 1992			210	62	57		Изыскания Проект Электрозащита Диспетчеризация	12,7 133,8 1,2 2,0	12,7 3			130,8 1,2 2,0 149,7		август 1990 август 1990	"
Внутриквартальные инженерные сети, ул. Ковпака	"	1992 1992							Рабочая документация	20		5		15 20		май 1991 май 1991	" -"
Внутриквартальные инженерные сети III градостроительного комплекса II микрорайона	"	1991 1992							Рабочая документация	16		6,0		10 16		март 1991 март 1991	"
Кооперативное здание, ул. Засумская, 10 /общекв.	"	1992 1993			2,8	1,2	1,1		ТЭР Изыскания Рабочий проект	6,3 3 45,7	6,3			3 - 55		ноябрь 1991 ноябрь 1991	"

48

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ИИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действии /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству /млн.руб./	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10-кв.жилдом для школы-интерната в поселке Беретеновка	тыс. кв.м общ. площ.	1991 1992		1,3	0,4	0,3			Изыскания Рабочая документация	2 10		2 -		10 12			март 1991 март 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
28-кв.жилдом для работников милиции	"	1992 1993		4,2	1,1	0,9			Изыскания Рабочий проект	6 10		6 -		10 16			май 1991 май 1991	"	
г.Шостка																			
Игорайон № 35																			
2-кв.жилдом для мало-семейных № 10	"	1991 1992		3,9	0,8	0,7			Изыскания Рабочая документация	1,6 6,4		1,6 6,4		8,0			май 1990 май 1990	"	
2-кв.жилдом № 13	"	1991 1992		3,7	0,8	0,6			Изыскания Рабочая документация	1,6 5		1,6 5		6,6			май 1990 май 1990	"	
2-кв.жилдом с помеще-нием для работы с детьми № 6	"	1992 1993		3,9	0,63	0,52			Изыскания Рабочая документация	1,3 22,5		1,3		22,5 23,8			май 1991 май 1991	"	
2-кв.жилдом № 7	"	1991 1992		4,1	0,9	0,85			Изыскания Рабочая документация	1,4 4,8		1,4 4,8		6,2			апрель 1990 апрель 1990	"	
2-кв.жилдом № 3	"	1991 1992		6,1	1,5	1			Изыскания Рабочая документация	2,9 6,8		2,9 6,8		9,7			апрель 1990 апрель 1990	"	
2-кв.жилдом № 2	"	1991 1992		3,2	0,5	0,45			Изыскания Рабочая документация	1,3 4,1		1,3 4,1		5,4			май 1990 май 1990	"	

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и среда строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/ в де-нежном выражении /млн.руб./		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			до-стигнутая	рас-четная	Всего	в т.ч. СМР	до-стигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Градостроительный комплекс																			
микрорайон																			
Жилдом № 16, кпд	тыс. кв.м общ. площ.	1991 1992			6,2		1,0	0,8			Изыскания Рабочий проект	1,4 5,6		1,4			5,6 7,0	апрель 1991 май 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
Жилдом № 17, кпд	"	1991 1992			6,2		1,6	1,4			Изыскания Рабочий проект	1,7 6,5		1,7			6,5 8,2	апрель 1991 май 1991	"
Жилдом № 19, кпд	"	1991 1992			2,5		0,5	0,4			Изыскания Рабочий проект	1,1 4		1,1			4 5,1	май 1991 май 1991	"
Жилдом № 21, кпд	"	1992 1993			5,8		1	0,8			Изыскания Рабочий проект	1,4 5,6		1,4			5,6 7	май 1991 май 1991	"
Жилдом, № 18	"	1992 1993			2,2		0,4	0,3			Изыскания Рабочий проект	1 5		1			5 6	май 1991 май 1991	"
Жилдом № 20	"	1992 1993			4,5		1,5	1			Изыскания Рабочий проект	2,8 5,5		2,8			5,5 8,3	май 1991 июнь 1991	"
Ветеранов труда	"	1992 1993			7,2		1,8	1,4			Изыскания Рабочая документация	5 55		5			35 20 60	апрель 1991 май 1991	"
Жилдом № 1	"	1992 1993			4,1		0,85	0,7			Изыскания Рабочая документация	1,6 6,4		1,6			6,4 8,0	май 1991 май 1991	"
Жилдом № 4	"	1991 1992			5,3		1,0	0,95			Изыскания Рабочая документация	2,7 6,3		2,7			6,3 9	май 1990 май 1990	"

СОТ.11.01.1989г.Зак.№335.т.4000.

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / в натуральном выражении / млн.руб. /		Стоимость строительства / млн.руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс.руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель					Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации	
			общая в де-нежном выражении / млн.руб. /	в натураль-ных показате-лях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		всего	выпол-нено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Жилдом с помещением для работы с детьми № 8	тыс. кв.м общ. площ.	1992 1992		1,8	0,7	0,6			Изыскания Рабочая документация	1,6 24,1		1,6			24,1 25,7			май 1991 май 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
Жилдом № 5, микрорайон № 35	"	1991 1992		6,2	1,0	0,8			Изыскания Рабочая документация	1,4 7,4		1,4			7,4 8,8			май 1991 май 1991	"
Квартальные инженерные сети		1990 1992		0	0,8	0,7			Изыскания Рабочая документация	4 9,6		4			9,6 13,6			май 1990 май 1990	"
Производственно-технического обслуживания жилого фонда в микрорайоне		1992 1993			0,75	0,6			Изыскания Рабочая документация	2 7,6		2			7,6 9,6			май 1991 май 1991	"
Ветчерезация 32 микрорайона	"	1991 1992							Корректировка рабочего проекта	4,0			4,0 4,0				июнь 1990 июнь 1990	"	
Жилдом с магазином, микрорайон "Хотки" № 4А	"	1992 1993		5,3	1	0,95			Изыскания Рабочий проект	2,7 8,5		2,7			8,5 11,2			сентябрь 1990 октябрь 1990	"
Жилдом № 4В, микрорайон 32	"	1992 1993		2,5	0,75	0,62			Изыскания Рабочая документация	1,6 6,4		1,6			6,4 8			май 1991 май 1991	"
Жилдом № 4Б, микрорайон -32	"	1991 1992		6,1	1,5	1,0			Изыскания Рабочая документация	1,6 6		1,6			6 7,6			май 1991 май 1991	"
Спортивный центр 32 микрорайона	"	1991 1993			1,0	0,9			Корректировка рабочей документации	10			10 10				июнь 1990 июнь 1990	"	

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Жилдом № 10, микрорайон № 32	тыс. кв.м общ. площ.	1991 1993		5,9	1,3	1,2			Корректировка рабочей документации	5,0		5,0 5,0				май 1990 май	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"		
г.Конотоп																			
Проект микрорайона, ограниченного улицами Луговой и Ворошилова		1993 1996		110,0	45,0	41,0			Изыскания Проект	15,0 100		15,0 -		100 115		ноябрь 1991 ноябрь 1991	"-"		
Жилдом для работников коммунального хозяйства	"-"	1992 1993		2,6	0,6	0,5			Изыскания Рабочий проект	4 15		4 1,0		14 19		май 1991 май 1991	"-"		
г.Ромны																			
Микрорайон "Засулье"	"-"	1992 1993		123	47,2	41			Изыскания Проект	12 80		12 30		50 92		июль 1991 август 1991	"-"		
									Гидронамыв	10		10,0 10,0				май 1990 май 1990			
Жилдом, м.Дачарского, 6	"-"	1992 1993		5,7	0,9	0,8			Изыскания Рабочий проект	3,8 15	3,8		15 18,8		август 1990 сентябрь 1990	ХКПО "УКСА" облысполкома			
Произвольственный магазин "Универсам", г.Сумская	"-"	1991 1991		0,6	0,98	0,8			Изыскания Рабочий проект	2,4 13,3	2,4 1,5	-	11,8 15,7		май 1990 май 1990	"-" Сумский филиал УГСП			
г.Глухов																			
Жилдом для работников милиции	"-"	1992 1993		1,8	0,5	0,4			Изыскания Рабочий проект	4 6		4		6 10		май 1991 май 1991	"-"		

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем строительстве	в натуральном выражении	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		/тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г. Ахтырка																			
Разработка проекта микрорайона	тыс. кв.м общ. площ.	1993 1996			115	47	42		ТЭР Изыскания Проект	22 15 100	10 - -	12 15 20		80 135		октябрь 1991 ноябрь 1991	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"		
106-кв. жилдом, пл. Ленина, 17	"-	1991 1992			5,9	1,3	1,2		Изыскания Рабочий проект	5,4 18	5,4 -		18 23,4			апрель 1990 май 1990	"-" ХКПО УКСа облисполком		
108-кв. жилдом, пер. Днепропетровский	"-	1992 1993			1,76	0,7	0,6		Изыскания Рабочий проект	3,6 13,2		3,6 13,2		16,8		май 1990 май 1990	"-" Сумский филиал УТСП		
113-кв. жилдом для работников Минтрансстроя г. Петровского	"-	1992 1993			5,9	1,3	1,2		Изыскания Рабочий проект	3 12		3 12		15		декабрь 1990 декабрь 1990	"-"		
Разработка проекта песчаного карьера		1991							Рабочий	8,0		8,0 8,0				май 1990 май 1990	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"		
Бурынский район																			
14-кв. жилдом, г. Бурынь	"-	1991 1992			1,3	0,6	0,5		Изыскания Рабочий проект	3,0 20,0	3,0 -		20,0 23,0			май 1990 май 1990	Хозрасчетная комплексная проектная организация УКСа облисполкома, об"единение "Сумыоблагрострой"		
Разработка проекта жилого квартала	"-	1993 1995			70,0	35	32		ТЭР Изыскания Рабочий проект	8 10 40		8 10		40 58		сентябрь 1991 сентябрь 1991	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", об"единение "Сумыоблагрострой"		

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель					Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации	
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		/тыс.руб./	выполнено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тепловая с инженерными сетями	Гкал	1992 1993			19,5	0,95	0,85		Изыскания Рабочий проект	5 45		5		25	20 50		май 1991 май 1991	Сумский филиал института "Гипрохиммаш", об"единение "Сумыоблагро-строй"	
Белопольский район																			
Жилдом для дома-терната	тыс. кв.м общ. площ.	1992 1993			0,1	0,08	0,07		Изыскания Рабочий проект	1,0 2,0		1,0		2,0 3,0		август 1990 август	Сумыагропроект, Сумыоблагро-строй"		
Великописаревский район																			
Жилдом со встроенным помещением сбер-кассы, пгт В.Писаревка	"-	1991 1992			1,3	0,6	0,5		Изыскания Рабочий проект	3,5 25	-	3,5		25 28,5		апрель 1990 май 1990	Хозрасчетная комплексная проектная организация УКСа облисполкома		
Жилдом, пгт Кириковка	"-	1992 1992			0,9	0,5	0,4		Изыскания Рабочий проект	2 13		2		13 15		сентябрь 1990 сентябрь 1990	Хозрасчетная комплексная проектная организация УКСа облисполкома, об"единение "Сумыоблагро-строй"		
Ирипольский район																			
Отопление котельной	Гкал	1992 1993							Изыскания Рабочий проект Расчет топлива	1,1 46,1 1	1,1 1			16,0 30,1 47,1		апрель 1991 май 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", об"единение "Сумыоблагро-строй"		
Глуховский район																			
Корпус дома-интерната, с.Сосновка	мест	1992 1993			200	3,6	3,2		Изыскания Рабочий проект	1,3 108,9	1,3			108,9 116,2	1	декабрь 1991 декабрь 1991	Сумский филиал "Гипрохиммаш", "Сумыоблагро-строй"		

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/ в натуральном выражении /млн.руб./		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ИИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			до строительства	расчетная	Всего	в т.ч. СМР	до строительства	расчетная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конотопский район																			
ж.д. ж.д. для уч. ж.д., с. Поповка	тыс. кв.м	1991			0,8	0,3	0,24		Изыскания	3		3					июнь 1990	Сумыоблагро-проект", об"е-	
сельский/	общ. площ.	1992							Рабочий проект	7		7					июль 1990	динение "Сумы-облагрострой"	
Краснопольский район																			
ж.д. ж.д. для уч. ж.д., с. Самотоевка	"	1991			0,45	0,35	0,25		Изыскания	2,3	2,3						апрель 1990	Хозрасчетная комплексная	
		1992							Рабочий проект	8,3	-	8,3					апрель 1990	проектная организация УКСа облисполкома, ТСО "Сумстрой"	
												10,6							
Кролевецкий район																			
ж.д. ж.д. со встроен- помещением Гос- помехи пгт Краснополье	"	1991			1,76	0,55	0,45		Изыскания	3,5	3,5						май 1990	"	
		1992							Рабочий проект	21,4		21,4					июнь 1990		
												24,9							
Кролевецкий район																			
ж.д. ж.д., с. Ратутино	"	1992			0,1	0,05	0,04		Изыскания	1,0		1,0					октябрь 1990	"Сумыагропроект", "Сумыоблагро-проект"	
		1992							Рабочий проект	2,0		2,0					октябрь 1990		
												3,0							
Кролевецкий район																			
ж.д. ж.д. с биб- кой, ул. Мира, Кролевец	"	1992			5,9	1,06	0,97		Изыскания	7,2		7,2					апрель 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект"	
		1993							Рабочая документация	33,8		23,8	10				май 1991	ТСО "Сумстрой"	
												41,0							
Кролевецкий район																			
ж.д. ж.д. со встроен- помещением ЗАГСа, Мира, г. Кролевец	"	1993			2,6	1,6	0,9		Изыскания	4,5		4,5					октябрь 1991	"	
		1994							Рабочая документация	29,6			29,6				ноябрь 1991		
												34,1							
Липоводолинский район																			
ж.д. ж.д., Л. Долина	"	1992			1,76	0,6	0,5		Изыскания	2,9	2,9	-					август 1990	ХКПО УКСа облисполкома, "Сумыоблагро-проект"	
		1993							Рабочий проект	20		20					сентябрь 1990		
												29,9							

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действии	в натуральном выражении	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Березинский район																			
З. жилдом МЖК для интернационалов	тыс. кв.м общ. площ.	1992 1992			3,4	1,1	0,95		Изыскания Рабочий проект	4,0 16,0		4			16 20		май 1991 май 1991	ХКПО УКСа обл-исполкома, "Сумыоблагро-строй"	
Будский район																			
З. жилдом, буда	"-	1992 1993			2,4	0,8	0,7		Изыскания Рабочий проект	4 15		4,0		5	10 19		май 1991 май 1991	Кооператив Шосткинского горисполкома, ТСО "Сумстрой"	
Брянский район																			
З. жилдом микрорайона брянцев	"-	1992 1994			120	45	41		Изыскания Проект Электрозащита	12,6 81,2 0,8	12,6 1,0	80,2 0,8 94,6					декабрь 1990 декабрь 1990	Сумский филиал института "Укргорстрой-проект", ТСО "Сумстрой"	
З. жилдом брянцев	"-	1992 1993			5	1	0,9		Изыскания Рабочий проект	3,5 20	-	3,5		20 23,5			ноябрь 1990 декабрь 1990	"-" ХКПО УКСа обл-исполкома	
З. жилдом для школы-интерната, с. Гребениковка	"-	1991 1991			0,3	0,12	0,1		Изыскания Рабочий проект	3 9		3		9 12			август 1990 август 1990	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
Бухаринский район																			
З. жилдом, пгт Воронеж	"-	1992 1993			1,7	0,4	0,3		Изыскания Рабочая документация	3 16		3		6	10 19		май 1991 май 1991	"-"	
Буровский район																			
З. жилдом, ул. Божко, 4	"-	1992 1993			3	0,6	0,5		Изыскания Рабочая документация	4,2 19,2		4,2			19,2 23,4		май 1991 май 1991	Кооператив Шосткинского горисполкома, ТСО "Сумстрой"	

COT.11.01.1989г.3ак.№335.т.4000.

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем выделении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	расчетная		/тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	Объем проектной продукции - знаменатель							
												дос-тигнутая	расчетная	1990 г.	1991 г.			1992 г.	1993 г.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Текущее проектирование

20

Авторский надзор

20

60

Всего: титульному списку

1697,9

1194,4

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

И.В.Бакум

Александр

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год по
отрасли жилищное строительство за счет средств
жилищно-строительных кооперативов

наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования	наименование генеральной проектной и подрядной строительной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего /млн.руб./	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	расчетная		Всего /тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г		

г. Сумы

6-кв. жилдом Черепина, 84 Б, ЖСК	тыс. кв. м общей площади	1991 1992	6,4	1,2	1,1				изыскания рабочий проект	4	4 5					июль май 1990 июль 1990	Сумский филиал института "Укргорстрой-проект"
8-кв. жилдом Интернациональная, А	"	1992 1992	6,4	1,2	1,1				изыскания рабочий проект	4	4 5					март 1991 март 1991	"
8-кв. жилдом Интернациональная, Б	"	1991 1992	4,1	1	0,9				изыскания рабочий проект	3	3 4					март 1991 март 1991	"
8-кв. жилдом Интернациональная, В	"	1992 1992	2,5	0,7	0,6				изыскания рабочий проект	10	10 11					март 1991 март 1991	"
г. Шостка																	
8-кв. жилдом № 9, район 35, "Полесье"	"	1992 1993	3,4	0,7	0,6				изыскания рабочая документация	1,6 5,5	1,6 5,5 7,1					июнь 1990 июнь 1990	"
8-кв. жилдом, "Учитель"	"	1991 1992	5,7	1,0	0,9				корректировка рабочей документации	5,0 5,0	5,0 5,0					май 1990 май 1990	"

Наименование и местонахождение предприятия / здания, вид и вид строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди /		Стоимость строительства		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации
			общая в действующем / млн.руб. /	в натуральном выражении / млн.руб. /	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		/ тыс.руб. /	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г		
г.Буринь	тыс.кв.м общей площади	1992 1993	5,3	1	0,9				изыскания рабочая документация	1,6 6,8	1,6 8,4					июль 1990 июль 1990	Сумский филиал института "Укргорстройпроект" ТСО "Сумстрой"
г.Ромны	"	1992 1993	2,7	0,8	0,75				изыскания рабочий проект	3 12	3 12 15					декабрь 1990 декабрь 1990	Хозрасчетный комплексный проектный отдел УКСа облисполкома, об"единение "Сумыобл-агрострой"
г.Кролевец	"	1992 1993	5,7	0,9	0,8				изыскания рабочий проект	3,8 15,0	3,8 15,0 18,8					август 1990 август 1990	Хозрасчетный комплексный проектный отдел УКСа облисполкома, ТСО "Сумстрой"
г.Полесье	"	1992 1993	8	1,2	1,1				изыскания рабочая документация	5 18	5 8 10 23					май 1991 май 1991	Сумский филиал института "Укргорстройпроект" ТСО "Сумстрой"
г.Полесье	"	1992 1993	2,7	0,7	0,6				изыскания рабочий проект	1,9 9	1,9 5 4,0 10,9					апрель 1991 май 1991	"
г.Полесье	"	1992 1993	5	0,9	0,8				изыскания рабочая документация	3 14	3 7 17					май 1991 май 1991	"

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и место строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем строительстве	в натуральном выражении	Всего	в т.ч. СМР	досчитанная	расчетная		/тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

г. ЖИДом пгт Свесса

тыс. кв. м общей площади
1991
1993

5 0,9 0,8

изыскания
рабочий
проект

3,6
10

3,6

5
13,6

май 1991
май 1991

Сумский филиал института "Укр-горстройпроект" ТСО "Сумыстрой"

для строительства
лет

проектирование

проектный надзор

по титульному списку

97
59,3

10
10

15

122
69,3

Секретарь исполкома

В. В. Бакум

И. В. Бакум

Секретарь
В. В. Бакум

Управление капитального строительства облисполкома, Сумского и Шосткинского горисполкомов

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год
по отрасли "Народное образование"

Приложение № 1, табл. № 45
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемы-документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-нутая	рас-чет-ная		тыс.руб./	Выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г		

г.Сумы

сад-ясли, ул.Санатор- ного типа 300 мест/	мест	1993- 1994	330	2,6	2,4	ТЭР	Изыскатель- ские работы	5,0	5,0							июль 1990г.	Сумский филиал института "Укргорстрой- проект", ТСО "Сумстрой"
сад-ясли, микро- район № 8, пр.Космо- в	мест	1991- 1992	330	1,2	1,0	Изыскатель- ские работы	Рабочий проект	2,0	2,0	-						май 1990 г.	"-"
сад-ясли, микрорайон № 12, ул.Интернацио- нальная, 69	мест	1992- 1993	330	1,2	0,9	Рабочий проект		22,8	-	12,8	10,0 22,8					май 1991г.	"-"
сад-ясли для детей интернациона- лов, микрорайон	мест	1991- 1992	140	0,6	0,5	Изыскатель- ские работы	Рабочий проект	3,5	-	3,5	23,1 26,6					май 1990г.	"-"

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		в тыс.руб./	выполнено на начало плани-руемого периода	Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./							
												1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Школа микро-район № 12	мест	1992-1993		1720	2,8	2,4			Изыскательские работы	9,3		9,3					август 1990г.	Сумский филиал института	
									Рабочий проект	10,0	-	10,0	19,3				сентябрь 1990г.	"Укргорстрой-проект", ТСО "Сумстрой"	
Школа, микрорайон № 12	мест	1993-1994		1720	1,5	1,3			Рабочий проект	26,0	-	10,0	16,0	35,5			октябрь 1991г.	"-"	
																	ноябрь 1991г.		
Школа, ул. Супруна	мест	1992-1993		1296	2,6	1,8			Изыскательские работы	4,0	-	4,0					май 1991г.	"-"	
									Рабочий проект	35,5	-	-	35,5	39,5			июнь 1991г.		
Институт усовершенствования учителей		1992-1993			1,7	1,6			Изыскательские работы	3,0	-	3,0					май 1991г.	"-"	
									Рабочий проект	35,5	-	5,0	30,5	38,5			июнь 1991г.		
Автомобильная станция с учебно-лабораторным корпусом, гаражом для малой механизации, складом, теплицами		1993-1994			1,8	1,5			Изыскательские работы	6,0	-	6,0					август 1991г.	"-"	
									Рабочий проект	40,0	-	-	40,0	46,0			сентябрь 1991г.		
Школа-интернат для детей-сирот, п.Веретенровка	мест	1992-1994		380	3,8	3,3			Изыскательские работы	6,0	-	6,0					май 1991г.	Творческая архитектурная проектная мастерская "Сумы-архпроект", ТСО "Сумстрой"	
									Перепривязка проекта	39,0	-	18,0	21,0	45,0			июнь 1991г.		

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации
			общая в действующем выделении	в натуральном выражении	млн.руб./	в т.ч. СМР	досчитанная	расчетная		/тыс.руб./	выполнено на начало планируемого периода	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.		
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
г.Ахтырка																	
Комплекс спецпрофтехучилища с 30-кв.жилдомом	учащ.	1992-1994			220	3,8	3,4		Изыскательские работы	9,3	9,3	-				май 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"
									Рабочий проект	102,7	18,7		72,0			июнь 1991г.	
									Электрозащита	2,0	-	-	2,0				
г.Шостка																	
Засад-ясли, микрорайон № 32	мест	1992-1993			330	1,2	0,9		Изыскательские работы	2,0	-	2,0				май 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"
									Рабочий проект	8,0	-	-	8,0			июнь 1991г.	
г.Глухов																	
Засад-ясли, ул.Некрасова /корректировка/	мест	1991-1992			140	0,5	0,4		Корректировка теплоснабжения	15,0	5,0	10,0				май 1990г.	Сумский филиал УГСП, ТСО "Сумстрой"
												15,0				июнь 1990г.	
Белопольский район																	
Стройка школы, сорожка	мест	1993-1994			864	1,1	0,9		Изыскательские работы	5,0	-	5,0				август 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", СМП-341 Минтрансстроя СССР
									Рабочий проект	25,0	-	-	25,0			сентябрь 1991г.	
													30,0				

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/ в натуральном выражении /млн.руб./		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем	в натуральном выражении	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кописаревский район																			
детсад, Матанское	мест	1993-1994			школа-детсад-108, 50	1,2 0,9			Изыскательские работы		4,0 4,0	-					сентябрь 1991г.	Институт "Сумы-агропроект", об "единение "Сумыоблагрострой"	
									Рабочий проект		30,0 -	10,0	20,0 34,0				октябрь 1991г.		
детсад, пгт.Кириковка	мест	1991-1992			366	1,3 1,0			Корректировка документации		5,0 -	5,0 5,0					май 1990г. - июнь 1990г.	Институт "Сумы-агропроект", ТСО "Сумстрой"	
Кировский район																			
детсад, пгт.Червоное	мест	1992-1993			366	1,3 1,0			Изыскательские работы		5,0 -	5,0					май 1991г. - июнь 1991г.	Институт "Сумы-агропроект", об "единение "Сумыоблагрострой"	
									Рабочий проект		20,0 -	-	20,0 25,0						
Снопольский район																			
детсад-ясли, Мирополье	мест	1992-1993			140	0,67 0,5			Изыскательские работы		2,5 2,5	-					май 1991г. - июнь 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстрой-проект", об "единение "Сумыоблагрострой"	
									Рабочий проект		20,0 6,9	5,0	8,1 22,5						
									Электрозащита		0,9 -	-	0,9 0,9						
Левецкий район																			
детсад-ясли /санаторного типа на 50 мест/, Мирополье	мест	1992-1993			90	0,35 0,3			Изыскательские работы		3,0 -	3,0					апрель 1991г. - май 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстрой-проект", ТСО "Сумстрой"	
									Рабочий проект		29,0 -	10,0	19,0 32,0						

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / в натуральном выражении / млн.руб. /		Стоимость строительства / млн.руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс.руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации - утверждения проекта / месяц, год /	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении / млн.руб. /	в натураль-ных показа-телях по основному производ-ству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		всего	выпол-нено на начало плани-руемого периода	Объем проектной продукции - знаменатель							
												1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
с.Обтово	мест	1992-1993			306	1,1	0,9		Изыскатель-ские работы	3,0	-	3,0					май 1991г.	Институт "Сумы-агропроект", об"единение "Сумыоблагро-строй"	
									Рабочий проект	18,0	-	8,0	10,0				июнь 1991г.		
													21,0						
Середино-Будский район																			
с.Мефедовка	мест	1992-1993			198	0,9	0,8		Изыскатель-ские работы	2,0	-	2,0					май 1991г.	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", об"единение "Сумыоблагрострой"	
									Рабочий проект	12,0	-	6,0	6,0				июнь 1991г.		
													14,0						
с.Рожковичи	мест	1992-1993			198	0,9	0,8		Изыскатель-ские работы	3,0	-	3,0					май 1991г.	"-"	
									Рабочий проект	12,0	-	2,0	10,0				июнь 1991г.		
													15,0						
Сумский район																			
Реабилитационно-оздоровительный центр труда и отдыха, с.Лосовщина	мест	1992-1993			160	1,4	1,1		Изыскатель-ские работы	5,0	-	5,0					ноябрь 1990г.	Институт "Сумы-агропроект", об"единение "Сумыоблагрострой"	
									Рабочий проект	30,0	-	30,0					декабрь 1990г.		
													35,0						
с.Стецковка	мест	1992-1992			140	0,4	0,3		Изыскатель-ские работы	3,0	-	3,0					май 1991г.	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
									Рабочий проект	14,0	-	2,0	12,0				июнь 1991г.		
													17,0						
с.Пушкарев-	мест	1992-1993			45	0,15	0,1		Изыскатель-ские работы	3,0	-	3,0					сентябрь 1991г.	"-"	
									Рабочий проект	8,0	-	-	8,0				октябрь 1991г.		
													11,0						

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди /		Стоимость строительства		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в действующем строительстве / млн. руб. /	в натуральных показателях по основному производству / до-тигнутая /	Всего	в т.ч. СМР	до-тигнутая	расчетная		тыс. руб. /	выполнено на начало планируемого периода	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Гостынецкий район																			
детсад, с.Алексино	мест	1993-1994			школа-108 детсад-50		1,3	0,9			Изыскательские работы	3,0	-	3,0				сентябрь 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстройпроект"
											Рабочий проект	50,0	-	12,0	38,0			октябрь 1991г.	объединение "Сумыоблагрострой"
														53,0					
Сумский район																			
бассейн к школе, с.Воронез		1991-1992					0,25	0,19			Изыскательские работы	1,0	1,0	-				май 1990г.	ХКПО УКСа облкомполкома, ТСО "Сумстрой"
											Рабочий проект	22,0	6,0	16,0				июнь 1990г.	
														23,0					
школа, с.Богдановка	мест	1993-1994			198		1,0	0,8			Изыскательские работы	3,0	-	3,0				сентябрь 1991г.	Сумский филиал института, "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"
											Рабочий проект	18,0	-	-	18,0			октябрь 1991г.	
														21,0					
Болотинский район																			
ремонт школы № 2, с.Болотин	мест	1993-1994			600		1,5	1,3			Изыскательские работы	3,0	-	3,0				ноябрь 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", ТСО "Сумстрой"
											Рабочий проект	30,0	-	-	30,0			декабрь 1991г.	
														33,0					
детсад, с.Болотин	мест	1993-1994			школа-108 детсад-50		0,5	0,4			Изыскательские работы	3,0	-	3,0				октябрь 1991г.	Сумский филиал института "Укргорстройпроект", обьединение "Сумыоблагрострой"
											Рабочий проект	27,0	-	-	27,0			ноябрь 1991г.	
														30,0					

Итого

330,0
197,2

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / в натуральн. показателях по основному производству		Стоимость строительства / млн. руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс. руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации - утверждения проекта / месяцев, год /	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			до-тигнутая	расчетная	Всего	в т.ч. СМР	до-тигнутая	расчетная		всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Текущее проектирование -
всего

65,7
65,7

в том числе:

г. Сумы

Дворец пионеров,
ул. Новоместенская

мест 1990-
посещ. 1992

490 3,997 3,3
610

Рабочая
документа-
ция

192,0 34,5 20,0 137,5
20,0 137,5

май
1991г.

Сумский филиал
института
"Укргорстрой-
проект", ТСО
"Сумстрой"

г. Ахтырка

Школа

мест 1989-
1991

1251 2,1 1,655

Корректи-
ровка сетей

2,7 - 2,7
2,7

июнь
1990г.

г. Шостка

Школа, микрорайон № 32

мест 1990-
1992

1726 2,3 1,89

Корректи-
ровка рабо-
чей докумен-
тации

8,0 - 8,0
8,0

июнь
1990г.

г. Ромны

Школа

мест 1990-
1992

1296 1,855 1,373

Корректиров-
ка докумен-
тации

40,0 - 15,0 25,0
15,0 25,0

июнь
1991г.

20,0
20,0
395,7
262,9

Секретарь исполкома

И.В. Бакум

СОТ.11_01.1989г.Зак.№335.т.4000.

казачики- управления капитального
строительства облиспол-
кома, Сумского и Шосткин-
ского горисполкомов

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год
по отрасли "Здравоохранение"

Приложение № 1 табл. № 76
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

94

Наименование и местона- хождение предприятия, здания, сооружения, и очередь строи- тельства, наименование выпускаемой продукции	Едини- ца из- мере- ния	Год нача- ла и окон- чания строи- тель- ства	мощность проектируемо- го предприятия /здания, сооружения, очереди/ общая в денежном выражении /млн.руб./				Стоимость строительст- ва /млн.руб./		Числен- ность ра- ботающих /человек/		Стадии проектирова- ния	Сметная стои- мость проек- тных и изы- скательских работ по ста- диям проекти- рования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числи- тель Объем проектной продук- ции - знаменатель /тыс.руб./				Срок при- емки доку- мента- ции Срок ут- вержде- ния про- екта /месяц, год/	Наименова- ние гене- ральной проектной и подряд- ной строи- тельно-мон- тажной ор- ганизации
			дос- тиг- нутая	рас- чет- ная	дос- тиг- нутая	рас- чет- ная	Всего	в т.ч. СМР	дос- тиг- нутая	рас- чет- ная		Всего	выпол- нено на на- чало планиру- емого перио- да	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.		
г. Сумы																			
Областная многопро- фильная больница	коек посещ. в смену	1992 1995					1080				ТЭР	39,1	39,1 39,1						Киевский филиал инсти- тута "Гипро- НИИЗдрав, ТСО "Сумстрой"
							600	47,0	30,6		Изыскательские работы	50,0	50,0					ноябрь 1990	
											Проект	220,0	20,4	199,6 270,0				декабрь 1990	
											Рабочая документация	440,0	-	-	190,0 190,0	250,0 250,0		август 1992 сентябрь 1992	
Параж для обслужива- ния медицинского авто- транспорта	маши- ны	1992 1992					150	1,1	0,95		Изыскательские работы	4,5	4,5					май 1991	Кооператив "Инженер" при Сумском фи- лиале инсти- тута "Гипро- хим", ТСО "Сумстрой"
											Рабочий проект	75,5	35,5	11,9 28,1 80,1				июнь 1991	
Расширение поликли- ники облонкодиспан- сера	посещ. в смену	1992 1993					160	1,2	0,9		Изыскательские работы	3,0	-	3,0				май 1991	Кооператив "Градострои- тель" при Сум- ском филиале института "Укр- горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
											Рабочий проект	78,0	-	-	78,1 81,1			май 1991	
Расширение акушерско- го корпуса роддома по ул.Дзержинского,	коек	1992 1994					120	3,66	2,2		Изыскательские работы	7,9	-	7,9				I этап апрель 1991	Сумский филиал института "Укр- горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
											Рабочий проект	188,0	-	20,0	100,0 97,1	68,0 98,0		II этап март 1992	

Наименование и местонахождение предприятия / здания, сооружения, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия / здания, сооружения, очереди / в натуральном выражении / млн.руб. /		Стоимость строительства / млн.руб. /		Численность работающих / человек /		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования / тыс.руб. /		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель / тыс.руб. /				Срок приемки документации - утверждения проекта / месяц, год /	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении / млн.руб. /	в натураль-ных показа-телях по основному производству / млн.руб. /	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		всего	выпол-нено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Школьный блок городской детской больницы, ул.Дзержинского		1992-1993			0,7	0,6			Изыскательские работы	2,3	2,3							ноябрь 1990	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"
										Рабочий проект	57,4	-	57,4					ноябрь 1990	
										Электрохим-защита	0,9		59,7					ноябрь 1990	
												0,9						ноябрь 1990	
Сумская центральная район-ная больница	коек	1992-1995		240	7,3	4,4			Изыскательские работы	9,0	-	9,0						Творческая архи-тектурная проек-тная мастерская "Сумархпроект", ТСО "Сумстрой"	
										Проект	83,3	-	83,3					декабрь 1990г.	
													92,3					декабрь 1990г.	
										Рабочая документация	246,3	-	-	100,0	146,3		ноябрь 1992		
Станция переливания крови	тыс. кв.м	1991-1992		1,5	1,4	1,2			Изыскательские работы	2,1	2,1							Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
										Рабочий проект	45,6	30,6	15,0					апрель 1990г.	
													45,6					апрель 1990г.	
																		апрель 1990г.	
Лечебно-трудовые мастерские и хозяйственный корпус облпсихдиспансера		1993-1994			0,9	0,7			Изыскательские работы	4,0	-	4,0					ноябрь 1991г.	"-"	
										Рабочий проект	36,0	-	-	36,0					декабрь 1991г.
													40,0						декабрь 1991г.
																			декабрь 1991г.
Расширение учебного корпуса медучилища		1993-1994			0,8	0,6			Изыскательские работы	3,0	-	3,0					октябрь 1991г.	Творческая архи-тектурная проектная мастерская "Сумархпроект", ТСО "Сумстрой"	
										Рабочий проект	50,0	-	-	50,0					ноябрь 1991г.
													53,0						ноябрь 1991г.
																			ноябрь 1991г.

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/	Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации - утверждения проекта /месяц, год/	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации			
			общая в действующем строительстве	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР			всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г.	1991г.	1992г.	1993г.					
			до-строитель-ства	рас-тигну-тая	рас-чет-ная	до-строитель-ства			рас-чет-ная	до-строитель-ства	рас-чет-ная	до-строитель-ства	рас-чет-ная	до-строитель-ства			рас-чет-ная		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г.Конотоп																			
Детское отделение с поликлиникой и бассейном	коек	1993	60		0,7	0,5		Изыскательские работы	5,0	-	5,0					ноябрь 1991	Сумский филиал института "Гипрохим", ТСО "Сумстрой"		
	посещ. в смену	1994	480					Рабочий проект	85,0	-		85,0				декабрь 1991			
г.Ромны																			
Родильный дом	коек	1993	130		3,24	2,56		Изыскательские работы	7,0	-	7,0								
		1994						Рабочий проект	75,0	-	10,0	65,0				сентябрь 1991			
												82,0				октябрь 1991			
г.Колесники																			
Лечебный корпус облпсихбольницы с 8-кв.жилдомом, с.Колесники	коек	1994	160		3,66	2,5		Изыскательские работы	3,0	-	3,0					март 1992			
		1995						Рабочий проект	42,0	-	30,0	12,0				март 1992			
												45,0							
г.Будиспансер																			
Тубдиспансер	коек	1992	100		3,8	2,5		ТЭР	3,0	-	3,0								
	посещ. в смену	1994	200					Изыскательские работы	5,0	-	5,0					апрель 1991			
								Рабочий проект	72,0			72,0				май 1991			
												80,0							
Бурынский район																			
Поликлиника центральной районной больницы, г.Бурынь	посещ. в смену	1993	375		1,8	1,1		Изыскательские работы	5,0	-	5,0					апрель 1992	Сумский филиал института "Гипрохим", об"единение "Сумыоблагро-строй"		
		1994						Рабочий проект	85,0	-	50,0	35,0				май 1992			
												90,0							
Лебединский район																			
Детское отделение центральной районной больницы, г.Лебедин	коек	1992	50		0,5	0,4		Изыскательские работы	3,0	3,0						апрель 1991	Сумский филиал института "Гипрохим", ТСО "Сумстрой"		
		1993						Рабочий проект	28,0	-	2,0	26,0				май 1991			
												31,0							

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и цель строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации			
			общая в действии	в натуральном выражении	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	рас-четная			Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./	1990г.	1991г.	1992г.			1993г.		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Путивльский район																			

Путивльский район

Хирургический корпус центральной районной больницы с 50-кв. жилым помещением, г. Путивль	коек	1993 1994			150	3,66	2,2			Изыскательские работы	5,0	-	5,0					май 1992	Сумский филиал института "Гипрохим", об"единение "Сумыоблагро-строй"
										Рабочий проект	135,0	-	-	45,0	90,0	140,0		июнь 1992	

Ямпольский район

Больница, г. Дружба	коек	1993 посещ. 1994 в смену			100 200	3,0	2,6			Изыскательские работы	5,0	-	5,0					март 1992	"--"
										Рабочий проект	60,0	-	-	45,0	15,0	65,0		апрель 1992	

Итого:

Текущее проектирование

г. Сумы

Расширение стадиона "Спартак"	тыс. зрит.	1990 1992			10	16,27	3,95	3,8		Рабочая документация	98,5	2,5	56,0	56,0				май 1991	Сумский филиал института "Укр-горстройпроект" ТОО "Сумстрой"
																		апрель 1991	

г. Шостка


Медсанчасть	коек	1985 посещ. 1992 в смену			250 360	3,9	3,2			Рабочий проект								октябрь 1990	"--"
										Корректировка	15,0	-	15,0	15,0				октябрь 1990	


г. Конотоп



Родильный дом	коек	1987 посещ. 1992 в смену			130 240	3,2	2,6			Корректировка смет	1,0	-	1,0	1,0				март 1990	"--"
																		апрель 1990	

Наименование и местонахождение предприятия /здания, сооружения/, вид и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной и подрядной строительной монтажной организации			
			общая в действии /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству /дос-тигнутая	Всего	в т.ч. СМР	дос-тигнутая	расчетная			всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г			1992г	1993г	
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

г. Ахтырка																													
Центральная районная больница	коек посещ. в смену	1990	200		4,6	3,6			Рабочий проект	13,0	2,0	11,0						апрель 1990	Сумский филиал института "Укр- горстройпроект", ТОО "Сумстрой"										
		1993	360									13,0																	
Авторский надзор												8,0																	
												8,0																	
Всего по титулу												543,0																	
												545,5																	

Секретарь исполкома  И.В.Бакум



Уточненный **ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК**
проектных и изыскательских работ на 1990 год
по отрасли "Культура"

Приложение № 1 табл. № 77
к решению облисполкома
от 23.02.90г. № 33

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования документа	Наименование генеральной и проектной и подрядной строительно-монтажной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		/тыс.руб./	/тыс.руб./	Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./					
			дос-тиг-нутая	рас-чет-ная	дос-тиг-нутая	рас-чет-ная	Всего	выполнено на начало планируемого периода				1990г.	1991г.	1992г.	1993г.		
Жилищное здание для транспорта телерадиоинженерного центра	тыс. куб.м	1991-1992	6,0	0,5	0,4				Изыскательские работы	3,1	3,1					апрель 1990г.	Кооператив "Инженер" при Сумском филиале института "Гипрохим" ТСО "Сумстрой"
									Рабочий проект	32,0	-	32,0				май 1990г.	
												35,1					
Жилой-бытовой корпус в г.Сумском	тыс. кв.м	1992-1993	3,0	1,25	1,1				Изыскательские работы	3,0	3,0					апрель 1991г.	Сумский филиал института "Укр горстройпроект" ТСО "Сумстрой"
									Рабочий проект	30,0		10,0	20,0			май 1991г.	
												33,0					
Жилой-бытовой корпус в г.Сумском	тыс. кв.м	1993-1994	3,0	2,3	1,9				Изыскательские работы	5,0		5,0				апрель 1992г.	"-"
									Рабочий проект	120,0	-		60,0	60,0		май 1992г.	
												125,0					
Детский сад и реконструкция для детей и юношества	мест	1991-1995	400	3,9	2,7				Рабочая документация	241,65	-	59,0	182,65			апрель 1991г.	Творческая архитектурная проектная мастерская "Сумархпроект" ТСО "Сумстрой"
												241,65				май 1991г.	
Средне-Будский район	мест	1993-1995	500						ТЭР	4,1	4,1					март 1991г.	Кооператив "Градостроитель" при Сумском филиале института "Укр горстройпроект" ТСО "Сумстрой"
Культурный центр, г.С.Буда	тыс. томов		50	2,7	2,3				Изыскательские работы	7,0	-	7,0				апрель 1991г.	
									Проект	30,0	-	23,0	7,0			май 1992г.	
									Рабочая документация	60,0	-		37,0	10,0		июль 1992г.	
												50,0	60				

Наименование и местонахождение предприятия /зданий, сооружений/, вид и назначение выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /зданий, сооружений, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./		Численность работающих /человек/		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной монтажной организации		
			общая в де-нежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная		всего	выполнено на начало плани-руемого периода	1990г	1991г	1992г	1993г				
																		дос-тиг-ну-тая	рас-чет-ная
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Лосткинский район

Культурный центр, пгт.Восток	мест	1993-1994	500	2,7	2,3	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------------------	------	-----------	-----	-----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

г.Сумы

Культурно-спортивный комплекс /консервация/	мест	1988- 1992	2500	9,3	7,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	------	---------------	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Секретарь исполкома

[Handwritten signature]

И.В.Бакум

[Handwritten signatures and notes]

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год
по отрасли "Полиграфпромышленность"

Приложение № 1 табл. № 78
к решению облисполкома
от 23.02.90г № 33

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ИИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемо-сдаточных испытаний /месяц, год/	Наименование генеральной проектной и подрядной строительно-монтажной организации		
			в натуральном выражении /млн.руб./		в т.ч. СМР		дос-тигнутая				Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./							
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	СМР	дос-тигнутая	рас-четная			1990г	1991г	1992г	1993г				
			дос-тигнутая	рас-четная	дос-тигнутая	рас-четная				Всего	выполнено на начало планируемого периода							

г. Конотоп

Конотопская типография

мл.ед. 1992-
печатн. 1994
в год

20 2,2 1,2

Изыскательские работы

5,0 - 5,0
Рабочий проект 55,0 - 55,0
60,0
60,0
60,0

Киевский филиал института "ГипроНИИполиграф" ТСО "Сумстрой"

Секретарь исполкома

Валер

И.В.Вакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год осуществляемых
за счет госкапвложений по прочим отраслям

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	Мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/				Стоимость строительства	Численность работающих	Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования				Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок утверждения проекта	Наименование генеральной и проектной и подрядной строительно-монтажной организации
			в натуральном выражении		в т.ч. в натуральном выражении					выполнено на начало планируемого периода		Объем проектной продукции - знаменатель							
			млн.руб./	тыс.руб./	млн.руб./	тыс.руб./	Всего	СМР		Всего	выполнено на начало планируемого периода	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	/мес./год			
г. Сумы																		Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", ТСО "Сумстрой"	
естественно-торговый тр по ул. Космонавтов	м ³	1992 1993			1400	0,4	0,3	Изыскания Рабочий проект	2,2 49,9	3,0	2,2 46,9 52,1					декабрь 1990г.			
Липоводолинский район																			
ание сбербанка и промбанк в пгт Долина	м ³	1992 1993			1400	0,4	0,35	Изыскания Рабочий проект	4,3 19,0	4,3 -	9,0 10,0 23,3				апрель 1991г. апрель 1991г.		об"единение "Сумоблаго-строй"		
Конотопский район																			
изысканий пункт, Конотоп	м ²	1992 1993			1112	0,3	0,25	Изыскания Рабочий проект	2,0 8,0	- -	2,0 5,0 3,0 10,0				май июнь 1991г.		ТСО "Сумстрой"		
дание ГОВД, г. Конотоп	м ³	1993 1994						Изыскания Рабочий проект	3,0 10,0	- -	3,0 10,0 13,0				сентябрь октябрь 1991г.		-"		
Бурынский район																			
дание РОВД, г. Бурынь	м ³	1993 1994						Изыскания Рабочий проект	3,0 10,0	- -	3,0 10,0 13,0				сентябрь октябрь 1991г.		Сумский филиал института "Укр-горстройпроект", об"единение "Сумоблаго-строй"		
Итого по строительству будущих лет:												74,1							
Текущее проектирование												2,0							
Авторский надзор												76,1							
Итого по титулу:																			

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

СОТ.11.01.1989г.Зак.№335.т.1000.

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год по другим
объектам прочих отраслей за счет резервного фонда
Совмина УССР

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания/ сооружения, очереди/				Стоимость строительства /млн.руб./	Численность работающих /человек/	Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель					Срок утверждения проекта /месяц, год/	Наименование генеральной проектной и подрядной строительно-монтажной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	досчитанная	расчетная					Объем проектной продукции - знаменатель						
											досчитанная	расчетная	19 90г	19 г	19 г		
					Всего					Всего	выполнено на начало планируемого периода						

Одноразовая областная
система оповещения

УИВ на базе аппаратуры одна 1992
- 164 система 1993

одна
система 1,2 0,15

Рабочий проект 10,0 - 10,0

декабрь
1990г. Киевский филиал ЖПНИИ
"Госрадио-проект"

СМУ связи
треста "Укр-связь"

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год
по отрасли "Воздушный транспорт"

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/				Стоимость строительства /млн.руб./	Численность работающих /человек/	Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования - числитель	Наименование генеральной проектной и подрядной строительно-монтажной организации	
			общая в денежном выражении /млн.руб./		в натуральных показателях по основному производству						Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./						
			дос-тигнутая	рас-четная	дос-тигнутая	рас-четная					Всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г			1992г

текущее проектирование

проектно-конструкторский комплекс

технический надзор

I,0

г.Киев
"Укрэро-проект"

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ на 1990 год по отрасли
"Торговля" за счет нецентрализованных государственных
капиталовложений

Приложение № 1, табл. № 82
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, очередь строительства, наименование производимой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/				Стоимость строительства /млн.руб./	Численность работающих /человек/	Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ИИР по стадиям проектирования - числитель					Срок приемки документации	Наименование генеральной проектной и подрядной строительно-монтажной организации				
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству							Всего	СМР	досчитанная	расчетная	Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./						
				досчитанная	расчетная	досчитанная									расчетная			Всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г

существующее проектирование

г.Конотоп

Одцовский рынок

мест

1989-1991

300 I,7II I,463

Корректировка
рабочего проекта

3,0 - 3,0

Авторский
надзор

3,2 - I,0 2,2

4,0

май
1990г.

Днепропетровский ОКП-2
Киевского
института
"Укрспироторг",
трест "Сум-
химмашстрой"

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

Заказчик - управление торговли
облисполкома

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам управления
торговли облисполкома на 1990 год за счет нецентрали-
зованных государственных капиталовложений

Приложение № 1, табл. № 83
к решению облисполкома
от " 23 " 02.90 № 33

Наименование и местона- хождение предприятия, сооружения/, очередь строи- тельства, наименование производимой продукции	Едини- ца из- мере- ния	Год начала и оконча- ния строи- тельства	мощность проектируемо- го предприятия /здания, сооружения, очереди/ общая в денежном выражении /млн.руб./ в натураль- ных показате- лях по ос- новному про- изводству				Стоимость строительст- ва /млн.руб./ в т.ч. СМР		Числен- ность ра- ботающих /человек/ дос- тиг- ну- тая		Стадии проектирова- ния	Сметная стои- мость проек- тных и изы- скательских работ по ста- диям проекти- рования /тыс.руб./ выпол- нено на на- чало планиру- емого перио- да	Объем ПИР по стадиям проектирования - числи - тель Объем проектной продук- ции - знаменатель /тыс.руб./ 1990 г 19 г 19 г 19 г					Срок при- емки доку- мента- ции Срок ут- вержде- ния про- екта /месяц, год/	Наименова- ние гене- ральной проектной и подряд- ной строи- тельно-мон- тажной ор- ганизации
			дос- тиг- нутая	рас- чет- ная	дос- тиг- нутая	рас- чет- ная	Всего	рас- чет- ная	рас- чет- ная	рас- чет- ная			рас- чет- ная	рас- чет- ная					
			дос- тиг- нутая	рас- чет- ная	дос- тиг- нутая	рас- чет- ная	Всего	рас- чет- ная	рас- чет- ная	рас- чет- ная			рас- чет- ная	рас- чет- ная					

строительство будущих лет

г. Сумы												
Профессионально-техническое училище	мест	1991-1993	720	1,50	1,00	Изыскательские работы	5	5				Сумский филиал института "Укргорстройпроект", комбинат "Сумпромстрой"
						Рабочий проект	51	33	<u>18</u>	ИУ кв. 1990г.		
									56			

Секретарь исполкома *В.И.И.* И.В.Бакум

Секретарь

Уточненный **ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК**
проектных и изыскательских работ за счет фонда производственного
и социального развития предприятия по отрасли
"Топливные склады" /Сумское управление Облтопливо/

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, и очередь строительства, наименование выпускаемой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства /млн.руб./	Численность работающих /человек/	Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования - документа - Срок утверждения проекта /месяц, год/	Наименование генеральной проектной и подрядной строительно-монтажной организации				
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству					Всего	СМР	досчитанная	расчетная			Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./			
															досчитанная	расчетная	досчитанная	расчетная

Ямпольский район

Топливный склад

Первое замощение территории

1992
1992

1000м² 0,015 0,014

Рабочий проект 3,0 - 3,0

Сумский отдел комплексного проектирования института "Укрремдорпроект", об"единение "Сумыоблавтодор"

Секретарь исполкома

В.В.В.

И.В.Бакум

*Секретарь
В.В.В.*

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

проектных и изыскательских работ для строительства будущих лет на 1990 год по строительству ремонтно-эксплуатационных баз жилищно-коммунального хозяйства за счет средств на техоснащение и амортизационных отчислений

Приложение № 1, таблица № 85
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

III

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, очередь строительства, наименование производимой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования /тыс.руб./	Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок проектирования - числитель	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной организации
			общая в денежном выражении /млн.руб./		в натуральных показателях по основному производству		в т.ч. СМР				досчитанная		Объем проектной продукции - знаменатель /тыс.руб./			
			досчитанная	расчетная	досчитанная	расчетная	Всего	СМР			досчитанная	расчетная	Всего	выполнено на начало планируемого периода	1990г	1991г

г. Сумы

ЖЭУ-10

1991
1992

0,115 0,103

Рабочий
проект

10

10
10

май
1991г.
июнь
1991г.

Сумский отдел
института
"Укржилрем-
проект"
ХРСУ ЖЭО
горисполкома

Секретарь исполкома

В.В.Бакум

И.В.Бакум

Секретарь

В.В.Бакум

УТОЧНЕННЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

проектных и изыскательских работ для строительства будущих лет на 1990 год по строительству ремонтно-эксплуатационных баз жилищно-коммунального хозяйства за счет средств на тех-оснащение и амортизационных отчислений

Наименование и местонахождение предприятия, сооружения, очередь строительства, наименование производимой продукции	Единица измерения	Год начала и окончания строительства	мощность проектируемого предприятия /здания, сооружения, очереди/		Стоимость строительства		Численность работающих		Стадии проектирования	Сметная стоимость проектных и изыскательских работ по стадиям проектирования		Объем ПИР по стадиям проектирования - числитель				Срок приемо-сдаточных испытаний	Наименование генеральной проектной и подрядной строительной организации	
			общая в денежном выражении /млн.руб./	в натуральных показателях по основному производству	Всего	в т.ч. СМР	дос-тиг-нутая	рас-чет-ная		тыс.руб./		тыс.руб./						
			дос-тиг-нутая	рас-чет-ная	дос-тиг-нутая	рас-чет-ная	Всего	выполнено на начало планируемого периода		1990 г	1991 г	1992 г	1993 г					
г. Сумы																		
строительство цехов пищевого производства облремстройтреста		1992 1993			1,07	0,48			Рабочий проект	20,6	5,6	15,6 20,6				июнь 1990г. июль 1990г.	Сумский отдел института "Укржилремпроект", облремстройтрест	
г. Путивль																		
строительство эксплуатационной базы РСУ		1992 1993			0,55	0,45			изыскания рабочий проект	2 16	2 -	- 16 18				август 1990г. сентябрь 1990г.	-	
г. Белополье																		
строительство БРУ		1992 1993			0,09	0,075			изыскания рабочий проект	2 8,4	- 	2 8,4 10,4				август 1990г. сентябрь 1990г.	-	
Итого по титульному списку												42 49						

Секретарь исполкома

В.В.В.

И.В.Бакум

Уточненный

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

Приложение № 1
к решению облисполкома
от 23.02.90г. №33

113

строек на 1990 год, осуществляемых за счет госкапвложений
капиталовложений по отрасли "Стройиндустрия"

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания стро- ительства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на 1.1.г.		Подлежит выполнению до оконча- ния строи- тельства	Задания по годам строительства				
			Всего	в том числе в _____ г.		19 г.	19 г.	19 г.	19 г.	19 г.
						/мощность- квартал, ос- новные фон- ды-квартал/				

Долевое участие облисполкома
в расширении базы производственного
объединения "Сумыстройматериалы"

Капиталовложения

Строительно-монтажные работы

100

100

Секретарь исполкома

И.В. Бакум

И.В.Бакум

Секретарь

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет собственных средств предприятия
капиталовложений по отрасли Местная промышленность

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтажные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с 1.1.1984 г. с учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на 1.1.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства					
			г.	г.		19	г.	19	г.	19	г.
			Всего	в том числе		19	г.	19	г.	19	г.
				в		г.					
г. Лебедин											
Жил. жилой дом для работников зав. "Темп" по ул. Волоха	1988-1991										
Общ. мощности - м ²		1756			1756			1756			
Основные фонды		407			407			407			
Капиталовложения		407	42	20	365	280		85			
Строительно-монтажные работы		382	42	20	340	260		80			
Возмощ											
В том числе доленое участие облисполкома:											
Государственные централизован- ные капиталовложения		50				50					
Незавершенное строительство						322					

Секретарь исполкома

И.В. Бакум

Уточненный ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
строек на 1990 год, осуществляемых за счет государственных
капиталовложений по отрасли Народное образование

Заказчик - школа-интернат
для детей-сирот,
п.Веретеновка

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды и
незавершенное строительство - тыс.руб. в ценах соответ-
ствующих лет; капитальные вложения и строительно-монтаж-
ные работы - в тыс.руб. в сметных ценах с I.I.1984 г. с
учетом понижающих коэффициентов на СМР и новых цен на
оборудование

Наименование и местонахождение стройки, показатели стройки	Год начала и год окон- чания строи- тельства	Проектная мощность и сметная стоимость	Выполнено на I.I.		Подлежит выполне- нию до окончания строитель- ства	Задания по годам строительства					
			1990 г.			19 90г.	19 91 г.	19	г.	19	г.
			Всего	в том числе в 1989 г.		/мощность- квартал, основные фонды-квар- тал/					
реконструкция и расширение территории школы-интернат и С.П.Супруна в п.Веретенровка	1990- 1991										
Основные фонды		514	-	-	514	-	514				
Капиталовложения		514	42	42	472	120	352				
Строительно-монтажные работы, генподрядчик - ПСО "Сумжилстрой"- 60 т.р., хозспособ - 60 т.р.		442	-	-	442	120	322				
Незавершенное строительство			42			162					

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

И.В.Бакум

Секретарь исполкома

Уточненный план развития
коммунального хозяйства
на 1990 год

	Едини- ца из- мере- ния	План на год	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
<u>Водопровод</u>						
Полезный отпуск воды потребителям	млн. куб.м	70,8	17,3	17,9	17,9	17,7
<u>Канализация</u>						
Пропуск тарифных стоков	—"	67,7	16,9	17,0	16,9	16,9
<u>Трамвай, троллейбус</u>						
Количество перевезенных пассажиров	млн. пас.	82,2	20,2	20,7	20,6	20,7
в т.ч.						
троллейбусом	—"	64,7	16,0	16,1	16,2	16,4
трамваем	—"	17,5	4,2	4,6	4,4	4,3
Натуральный пробег троллейбусных машин	млн. маш. км	6,9	1,6	1,8	1,8	1,7
Трамвайных вагонов подвижного состава	млн. ваг. км	1,8	0,4	0,5	0,5	0,4
<u>Газификация</u>						
Получено газа со стороны	млн. куб.м	1916,9	643,9	366,9	286,4	620
Отпуск газа потребителям	—"	1896,4	627,9	366,6	286,4	615,5

Секретарь исполкома

И.В.Бакум

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Основные показатели
развития сети учреждений здравоохранения

	Количество больнич- ных коек - всего, коек	Мощность амбулатор- но-поликлинических учреждений, посеще- ний в смену
Сумы	2145	6011
Конотоп	1525	1323
Шостка	1380	1191
Ромны	1010	22
Ахтырка	920	64
Глухов	935	1055
Ахтырский	900	1276
Белопольский	825	1215
Бурынский	465	248
Великописаревский	325	422
Глуховский		
Конотопский		579
Краснопольский	475	939
Кролевецкий	665	832
Лебединский	845	583
Липоводолинский	370	389
Недригайловский	395	613
Путивльский	455	1293
Роменский	1170	264
С-Будский	385	677
Сумский	660	986
Тростянецкий	520	
Шосткинский		680
Ямпольский	435	1838
Областные учреждения	2495	22500
Всего по области	19300	

Секретарь исполкома

В.В. Бакум

И.В. Бакум

		ТЯС.РУБ.															
№	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ	ПЛАН РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, СКЛАД:				ПЛАН ТОВАРООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ:				ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА							
		ЧАЯ ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА				ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ											
		1998ГОД:1 КВ.	2 КВ.	3 КВ.	4 КВ.	1998ГОД:1 КВ.	2 КВ.	3 КВ.	4 КВ.	1998ГОД:1 КВ.	2 КВ.	3 КВ.	4 КВ.	1998ГОД:1 КВ.	2 КВ.	3 КВ.	4 КВ.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ	1863888	431117	444986	492544	494353	131428	31461	33326	32512	34111	83838	28786	21884	19873	22887	
2.	ОРГАНИЗАЦИИ РОСТОРГОВЛИ	1181888	256551	268764	288431	296854	82388	19994	21854	28514	21398	56968	14214	14266	13585	14895	
3.	ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ	761288	174566	184222	204113	198299	48468	11467	12282	11998	12713	26878	6572	6818	6288	7192	
4.	ОРГАНИЗАЦИИ МИНТОРГА УССР	889768	193538	189488	218131	216819	61588	14895	15675	15163	15981	41388	18268	18398	9796	18854	
5.	УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ОБЛАСП	592828	141158	135158	153348	162388											
6.	ПРОИЗВ.-ТОРГ. ОБ"ЕД. ОБЩЕПИТА	61538	14695	15675	15163	15981	61328	14695	15675	15163	15981	41388	18268	18398	9796	18854	
7.	ОБЛ. РОЗН. ОБ"ЕД. "МЕБЕЛИТОРГ"	23588	5488	5388	5988	5588											
8.	ОБ"ЕДИНЕНИЕ ФИРМЫ "ОБЪЕД"	3978	848	998	1168	988											
9.	ОБ"ЕДИНЕНИЕ ФИРМЫ "ОДЕЖДА"	19888	4588	3658	3738	5128											
10.	ОБ"ЕДИНЕНИЕ ФИРМЫ "МЕБЕЛЬ"	27288	6988	6868	6788	6728											
11.	ОБ"ЕДИНЕНИЕ "СПОРТТОВАРЫ"	36188	12788	14715	13496	13188											
12.	ОБЛКОПТ. "УКРТОРГСТРОЙМАТ."	19278	4378	5498	4856	4548											
13.	ГОЛОВНОЙ МАГАЗИН "МОЛОДЕЖ- НАЯ МОДА"	7128	1888	1658	1788	1698											
14.	ОПС МИН-СТВА И ВЕДОМСТВ	61315	14753	14787	15365	15885	11588	2812	2863	2768	2918	8842	2835	1992	1913	2184	
15.	ОПС М-ВА НЕФТ. ПР-СТИ СССР	5688	1368	1363	1458	1425	1848	268	265	268	268	368	235	245	248	248	
16.	ОПС МИНЭНЕРГО УССР	68	15	15	15	15											
17.	ОПС МИНЛЕСХОЗА УССР	4648	1888	1134	1183	1234	348	88	84	83	88	328	83	76	76	83	
18.	ОПС МИНГЕО СССР	1388	322	315	332	331	378	92	98	94	94	388	76	76	77	76	
19.	ОПС МИНГАЗПРОМА СССР	35	21	21	21	22	32	8	8	8	8	38	7	7	7	8	
20.	ОПС МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ СССР	1888	448	445	458	458	288	56	56	58	58	218	82	81	84	83	
21.	КОП К-ТА "СУНСТРОЙ"	2688	648	668	618	698	2888	648	668	618	698	1578	488	488	388	418	
22.	ОПС ТР. "ИЖДА-СЕТЬСТРОЙ"	58	12	13	13	12	58	12	13	13	12	58	12	13	13	12	
23.	ОПС МИНВОДХОЗА УССР	2188	497	525	563	515	1488	118	118	128	118	328	81	82	83	83	
24.	ОПС "У" МПС - ВСЕГО	43888	18354	18294	11328	11112	6238	1545	1572	1521	1597	4278	1882	1848	1811	1137	
25.	ОПС НОД-5 СТ. КОНОТОП	22688	5415	5385	5898	5918	3608	925	928	878	945	2378	545	525	528	688	
26.	ОПС НОД-3 СТ. СМОРОДИНО	14688	3538	3478	3837	3763	1988	488	488	481	584	1278	338	315	278	348	
27.	ОПС НОД-4 СТ. РОМНЫ	5488	1298	1322	1478	1318	685	148	167	178	148	438	187	188	212	111	
28.	ОПС НОД-15 СТ. БРЯНСК	348	85	82	87	86											
29.	ОПС НОД-15 СТ. ЧУНЧА	148	34	35	36	35											
30.	И/Т ОБ"ЕД. ДОРРЕСТ. МПС	2288	345	385	638	528	2288	545	585	638	528	1118	285	278	295	288	
31.	КАФЕ СТ. СУМЫ И/ТЕРР. ОБ. ИЖДА	1338	318	348	378	318	1338	318	348	378	318	818	145	188	168	155	
32.	РЕСТОР. СТ. КОНОТОП ИЖ-ЗГНА	958	235	245	288	218	958	235	245	288	218	588	128	128	135	125	
33.	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕТЬ	41588	18577	18278	18221	18584											
34.	ПРОИЗВ. ОБ"ДИНЕН. "ФАРМАЦИЯ"	12588	3331	3884	2961	3284											
35.	ПРОИЗВ.-ТЕХН. УПРАВЛ. СВЯЗИ	28888	5187	5188	5138	5286											
36.	ОБЛКНИГОТОРГ	6488	1619	1611	1646	1684											
37.	ФИРМ. И-Н "УКР. СУВЕНИР"	1888	448	475	475	418											

А	Б	ПЛАН РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, СКЛАД : УЧАСТ. ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВ. : 1998 ГОД: 1 КВ. : 2 КВ. : 3 КВ. : 4 КВ. :				ПЛАН ТОВАРООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ: ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВ. : 1998 ГОД: 1 КВ. : 2 КВ. : 3 КВ. : 4 КВ. :				1998 ГОД: 1 КВ. : 2 КВ. : 3 КВ. : 4 КВ. :						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.	ОРГАНИЗАЦИИ МИНУТА УССР	20000	6056	6374	7270	8300										
39.	УПРАВЛ. БУТ. ОБСЛУЖ. НАСЕЛ.	27100	6300	6010	6800	7020										
40.	П/О "БУТРАДИОТЕХНИКА"	1700	476	364	300	400										
41.	ПРОЧНЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ВСЕГО	72565	13004	12536	21699	18266	6100	1542	1520	1524	1554	5000	1200	1240	1200	1270
42.	П/О ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМ-СТИ	1630	390	404	413	423										
43.	УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗ	165	127	20	05	24										
44.	ПО "СУМЫЛЕС"	750	107	102	222	230										
45.	УССР /СОВЕТ ОКТ. И РЫБОЛ./	900	100	100	330	200										
46.	ПР-Е ПТО И КОМПЛ. СВЯЗИ	140	30	40	30	40										
47.	МАГАЗИН "ПРИРОДА"	100	24	25	25	26										
48.	ХУДОЖ. ПРОИЗВ. МАСТЕРСК.	120	30	30	30	30										
49.	ПО "МЕДТЕХНИКА"	900	253	233	236	250										
50.	ТОРГ. ПРОИЗВ. ПР-Е "СУМЫРЬ"	3200	640	500	640	1340										
51.	ФАРМУПРАВЛЕНИЯ ЖИД	155	41	37	30	30										
52.	ФАРМУПРАВЛЕНИЯ ЖГ-ЗАПЛА	300	75	70	77	70										
53.	ПР-Е "СУМЫТОРФ"	210	11	76	93	30										
54.	ФИРМ. М-Н "МЕЛОДИЯ"	550	150	130	120	150										
55.	КОП ПО "УНИПРОМ"	2000	750	730	730	750	2000	750	730	730	750	2000	600	560	560	500
56.	УПРАВЛЕНИЕ "ОБЛАТОПЛИВО"	3000	2400	2200	2250	2050										
57.	УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	4350	960	1247	1150	905										
58.	КИОСК ИЗД-ВА "ТРАНСПОРТ"	25	6	6	7	6										
59.	ОБЩ-ВО КРОЛИКОВОДОВ	1150	260	120	231	521										
60.	УПР-Е ПО ОБЕСПЕЧ. НЕФТЕПРОД	10500	2300	5000	7200	3200										
61.	ФИРМЕН. МАГ-Н МИНЛЕПРОМА	5600	1430	1295	1300	1405										
62.	УПРАВЛЕНИЕ "СУМЫГЛАВНАБ"	2000	500	500	500	500										
63.	МАГ. МОЛОЧНОЙ ПРОМ-СТИ	000	231	213	130	210										
64.	КОП СМПО ИМ. ФРУНЗЕ	3100	792	790	794	804	3100	792	790	794	804	2700	600	600	640	600
65.	ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ	0000	1200	2400	2700	1700										
66.	М-Н "ЭЛЕКТРОНИКА"	7000	200	2250	2270	2270										
67.	АГРОПРОМСОВЕТ	40000	0416	10630	13360	15505	1600	400	411	422	425	1500	366	374	301	307
68.	ОП "СУМЫАВТОМОТОСЕРВИС"	34000	0104	0105	0317	0304										
69.	ОБЛЦЕНТР "АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖ"	3500	700	040	040	1060										

СЕКРЕТАРЬ ОБЛСПОЛКОМА

В. В. Бакун

И. В. БАКУМ

В. В. Бакун

ПЛАН РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НА 1990 ГОД
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ НОМ. 4
ТАБЛИЦА НОМ. 2
К РЕШЕНИЮ ОБЛПОЛКОМА
ОТ 23.02.90. НОМ. 33
ТЯС. РУБ.

г/п:	ГОРОДА И РАЙОНЫ	ОБЛ- ПОТРЕБ- СОБЗ	ОРГАНИ- ЗАЦИИ	ОРС МИН-ВА	ОРС МИН- ЭНЕРГО	ОРС МИНЛЕО-	ОРС МИНГЕО-	ОРС МИНГАЗ-	ОРС МИННЕФ-	ОРС НОД-Б	ОРС НОД-З	ОРС НОД-4	
			ТОРГА	ПРОМЫШЛ.	УССР	УССР	УССР	УССР	УССР	СТРОЯ	КОНТОП	СМОРОДИ-	РОМНЫ
			УССР	УССР						УССР		НО	
г	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Г. СУМЫ	16485.0	481886.0		50.0	884.1			132.0		1437.0		
2.	Г. КОНТОП	12129.0	84485.0			217.7							
3.	Г. ШОСТКА	3739.0	118833.0			67.3			16372.0				
4.	Г. РОМНЫ	4481.0	37591.0					1020.0					3480.0
5.	Г. АКТЫРКА	9264.0	53476.0	4332.0		189.4	188.0		499.0		164.0		
6.	Г. ГЛУХОВ	6555.0	46914.0			195.6							
7.	АКТЫРСКИЙ	28494.0	44.0	959.0		65.3							
8.	БЕЛОПОЛЬСКИЙ	60369.0							2496.0		1227.0		
9.	БУРЫНСКИЙ	41728.0							161.0				
10.	БЕЛКОПИНСАРЕВСКИЙ	27450.0									180.0		
11.	ГЛУХОВСКИЙ	34815.0				63.0			345.0				
12.	КОНТОПСКИЙ	44696.0				189.3			190.0				
13.	КРАСНОПОЛЬСКИЙ	48925.0				554.6			146.0		293.0		
14.	КРОЛЕВЕЦКИЙ	52228.0				347.0				258.0			
15.	ЛЕБЕДИНСКИЙ	35371.0	38291.0			277.6	188.0	65.0			327.0		
16.	ЛИПОВОДОЛЫНСКИЙ	24820.0											
17.	НЕДРИГАЙЛОВСКИЙ	35790.0				196.6							
18.	ПУТИВЛЬСКИЙ	30140.0											
19.	РОМЕНСКИЙ	46884.0		389.0		67.0							
20.	СЕРЕДИНОВУДСКИЙ	25111.0				436.1							
21.	СУНСКИЙ	63777.0				183.5			763.0		343.0		
22.	ТРОСТЯНЕЦКИЙ	37861.0				382.4					18509.0		
23.	ШОСТКИНСКИЙ	23520.0				112.5				717.0			
24.	ЯМПОЛЬСКИЙ	38728.0				440.4				1861.0			
	ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ	761288.0	889768.0	5688.0	60.0	4648.0	1388.0	65.0	1880.0	22680.0	14600.0	3480.0	

Н	ГОРОДА	ГОРСЯ МОСКОВСКО-И/Д:	КОП К-ТЯ:	ОПС ТР.	МАГАЗИНЫ	ОПС ТР.	И/Т ОБЪЕДИНЕНИЕ	П/О	ПРОИЗВ.	ОБЛАЖИ-		
П/П:	И	НОД-15	НОД-15	"СУМ-	РОСЕТЬ-	ПРОМ-СТН:	ВОД-	ДОПРЕДСТРАНОВ	"ФАРМА-	ТЕХНИЧ.		
	РАЙОНЫ	СТ.	СТ.	СТРОИ"	СТРОИ"	СТРОИ"	СТРОИ"	КАФЕ	РЕСТ-И СТ:	ГОТОРГ		
		БРЯНСК	УНУЧА					СТ. СУМЫ:	КОНОТОП	УПРАВЛЕ-		
А	Б	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Г. СУМЫ											
2.	Г. КОНОТОП			2400.0		800.0	895.0	910.0	3020.0	5207.0	3300.0	
3.	Г. ШОСТКА						62.0		360.0	1010.0	740.0	
4.	Г. РОМНЫ							950.0	830.0	1749.0	702.0	
5.	Г. ЯХТИРКА								651.0	900.0	301.0	
6.	Г. ГОЛЖОВ			132.0				420.0	317.0	030.0	204.0	
7.	ЯХТИРСКИЙ								370.0	600.0	201.0	
8.	БЕЛОПОЛЬСКИЙ											
9.	БУРИНСКИЙ								100.0	330.0		
10.	ВЕЛИКОПИСАРЕВСКИЙ								622.0	900.0	170.0	
11.	ГЛУХОВСКИЙ								310.0	607.0		
12.	КОНОТОПСКИЙ								241.0	300.0		
13.	КРАСНОПОЛЬСКИЙ								140.1	310.0		
14.	КРОЛЕВЕЦКИЙ						120.0		200.0	501.0		
15.	ЛЕБЕДИНСКИЙ						03.0		320.0	520.0		
16.	ЛИПОВОДОЛИНСКИЙ								400.0	654.0	104.0	
17.	НЕДРИГАЛОВСКИЙ								310.0	601.0	300.0	
18.	ПУТНОВСКИЙ						60.0		221.0	320.0		
19.	РОМЕНСКИЙ						233.0		310.0	420.0		
20.	СЕРЕДИНОВСКИЙ	340.0	140.0		50.0		103.0		201.0	514.0	130.0	
21.	СУМСКИЙ						60.0		220.0	610.0		
22.	ТРОСТЯНЕЦКИЙ								237.0	310.0		
23.	ШОСТКИНСКИЙ						266.0		375.0	702.0		
24.	ЯМПОЛЬСКИЙ						140.0		364.0	630.0		
									122.0	310.0		
									322.0	470.0		
	ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ	340.0	140.0	2600.0	50.0	800.0	3100.0	1300.0	950.0	12500.0	20000.0	6400.0

А :	Города	Фирм. наг. управле :	П/О	П/О	Управле :	УООР	ПР-Б ПТО:	Индустри:	П/О			
В/П :	и	"УКРАИН-НМЕ	"БНТРА	ХЛЕБОПЕ-НМЕ	"СОВЕТ	и компл.	нагр. и	ПРОИЗВ.	П/О			
:	районы	"СКНЕ СУ-БЕНТОВОГО	ДИОТЕХ-КАРНО	НАРОДНО	"ОЖОТ. и	СВЯЗИ	"ПРИРОДА	МАСТЕР	П/О			
:		"БЕННЕР" ОБСЛУЖИВ.	НИКА"	ПРОП-СТН	ГО БЕРА	"С. ИМЕС	РЫБОЛ.	СНМЕ	"ТЕАТЕР			
:		НАСЕЛЕН.							НИКА"			
Б :	Б	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.	Г. СУМЫ	1088.8	8898.8	450.8	1328.8							
2.	Г. КОНСТОП											
3.	Г. ШОСТКА		1508.8	174.8	198.8		318.8	8.8	188.8	128.8	268.8	
4.	Г. РОМНЫ		938.8	163.8			83.8	8.8				71.8
5.	Г. АКТЫРКА		887.8	128.8	48.8		112.8	8.8				79.8
6.	Г. ГЛУХОВ		875.8	58.8	18.8		88.8	8.8				88.8
			428.8	67.8	32.8	18.8	88.8	8.8				81.8
7.	АКТЫРСКИЙ						57.8	8.8				42.8
8.	БЕЛОПОЛЬСКИЙ		538.8	18.8								
9.	БУРЯНСКИЙ		1282.8	88.8	8.8	22.8	55.8	8.8				
10.	ВЕЛИКОПИСАРЕВСКИЙ		1818.8	58.8			68.8	8.8				27.8
11.	ГЛУХОВСКИЙ		518.8	28.8				8.8				28.8
12.	КОНТОПОДСКИЙ		784.8	13.8				8.8				18.8
			1821.8	23.8			87.8	8.8				
							38.8	8.8				
13.	КРАСНОПОЛЬСКИЙ		772.8	37.8								
14.	КРОЛЕВЕЦКИЙ		882.8	67.8	18.8	22.8	86.8	8.8				18.8
15.	ЛЕБЕДИНСКИЙ		928.8	73.8			77.8	45.8	8.8			28.8
16.	ЛЮБОВОДОЛИНСКИЙ		484.8	42.8		28.8	72.8	53.8	8.8			48.8
17.	НЕДРИГАЛОВСКИЙ		1138.8	63.8		13.8			8.8			13.8
18.	ПУТИВЛЬСКИЙ		887.8	53.8				48.8	8.8			14.8
												24.8
19.	РОМЕНСКИЙ		781.8	37.8		25.8	81.8		8.8			
20.	СЕРЕДИНОВУДСКИЙ		838.8	28.8		11.8	23.8		8.8			
21.	СУМСКИЙ		1158.8	15.8		18.8	88.8		8.8			28.8
22.	ТРОСТЯНЕЦКИЙ		1821.8	44.8					8.8			
23.	ШОСТКИНСКИЙ		348.8	12.8			84.8		8.8			32.8
24.	ЯМПОЛЬСКИЙ		588.8	27.8			75.8		8.8			
							34.8		8.8			18.8
	ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ	1888.8	27188.8	1788.8	1638.8	188.8	758.8	888.8	148.8	188.8	128.8	888.8

И :	ГОРОДА	ФИРМЕНН. : МАГАЗИН :	АГРОПРОМ :	ОБЛАСТН. :	ОБЛАСТН. :	КОП :	ПРОМ :	ВСЕГО		
П/П :	И	МАГАЗИН : "ЭЛЕКТРОСОВЕТ	ПРЕДПР-Е :	ЦЕНТР :	СМПО :	ПРОМ :	ПО ГОРОДАМ			
:	РАЙОНА	"НОВИНКА : ИНКА" :	"СУМЫ" :	"АВТОБАЗА" :	ИТ. :	ПРЕДПР-Е :	РАЙОНА :			
:		МИНБЕГ :	АВТОМОТО : ТЕХОБСЛУЖИВО :	ЯТНЯ :	ИТОГ :	ОКРУГА :				
:		ПРОМА :	СЕРВИС" : ИНИЦИАЦИИ :							
А. :	Б :	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1. Г. СУМЫ	5000.0	7000.0	14282.0	30108.0	1400.0	3130.0	3770.0	532175.4	532175	
2. Г. КОНОТОП			2325.3	848.0	800.0		370.0	127536.5	127537	
3. Г. ШОСТКА			3500.1	705.0			374.0	133524.0	133525	
4. Г. РОМНЫ			1287.7				227.0	30452.2	30452	
5. Г. АХТЫРКА			2132.1	300.0			300.0	76121.0	76121	
6. Г. ГЛУХОВ			43.3				121.0	37645.0	37645	
7. АХТЫРСКИЙ			1315.0		200.0		00.0	32320.2	32320	
8. БЕЛОПОЛЬСКИЙ			2044.5				259.0	79330.7	79331	
9. БУДЫНСКИЙ			1287.0				70.0	40311.7	40312	
10. ВЕЛИКОПИСАРЕВСКИЙ			300.0	213.0			63.0	30392.5	30393	
11. ГЛУХОВСКИЙ			449.0		500.0		66.0	30111.3	30112	
12. КОНОТОПСКИЙ			1146.0				70.0	40255.6	40257	
13. КРАСНОПОЛЬСКИЙ			659.6				62.0	45240.0	45240	
14. КРОЛЕВЕЦКИЙ			494.3	320.0			267.0	50000.0	50000	
15. ЛЕБЕДИНСКИЙ			1801.0	339.0			135.0	81210.0	81210	
16. ЛИПОВОДОЛИНСКИЙ			614.6	170.0			24.0	27365.2	27365	
17. НЕДРИГАЙЛОВСКИЙ			001.2		500.0		60.0	40461.6	40462	
18. ПУТИВЛЬСКИЙ			743.4				133.0	41420.2	41420	
19. РОМЕНСКИЙ			1760.0	393.0			230.0	52510.0	52510	
20. СЕРЕДИНОВУДСКИЙ			120.0				27.0	27067.4	27067	
21. СУМСКИЙ			3105.0				195.0	71805.0	71805	
22. ТРОСТЯНЕЦКИЙ			856.1				194.0	53700.1	53700	
23. ШОСТКИНСКИЙ			1854.0				35.0	27511.2	27511	
24. ЯППОЛЬСКИЙ			492.3				175.0	43503.1	43503	
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ	5600.0	7000.0	44712.0	34000.0	3500.0	3100.0	8000.0	1859712.0	1859713	
КОЛХОЗЫ (с зачетом в т/оборот по результатам работы за год)			3200					3200	3200	
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ			48000					1863000	1863000	

СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА

В. В. В.

Н. В. БАКУМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Совета Министров У С С Р

Уточненный об"ем реализации платных
услуг населению на 1990 год по Сумской
области в разрезе городов и районов

Наименование городов и районов	!	/тыс.руб./ Всего на 1990 г. по территории /расчетно/
Сумы		72475,4
Конотоп		14982,8
Шостка		15783,8
Ромны		10159,1
Ахтырка		8701,3
Глухов		4833,4
Ахтырский		5036,1
Белопольский		7329,4
Бурынский		4855,3
Великописаревский		3574,8
Глуховский		4120,2
Конотопский		4148,9
Краснопольский		4703,2
Кролевецкий		6097,5
Лебединский		9138,7
Липоводолинский		3375,2
Недригайловский		5166,1
Путивльский		5377,2
Роменский		5687,9
С-Будский		3005,1
Сумский		7383,8
Тростянецкий		5531,5
Шосткинский		2922,9
Ямпольский		3610,4
По области		218000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ Совета Министров СССР

Уточненный об"ем реализации платных
услуг населению на 1990 год по орга-
низациям области

Наименование организаций, по которым вносятся изменения	! Уточненный об"ем ! платных услуг на ! 1990 г. - тыс.руб.
Об"ем платных услуг - всего по области	218000
в т.ч. госзаказ	202000
из них:	
Территориально-производственное об"единение "Сумыавтотранс"	29586,3
в т.ч. госзаказ	27929,6
Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома	15289
в т.ч. госзаказ	15120
Областное производственное об"единение "Бытрадиотехника"	3212
в т.ч. госзаказ	3130
Областной совет добровольного общества автомotoлюбителей	176
в т.ч. госзаказ	176
Конотопский вагоноремонтный завод	285
в т.ч. госзаказ	240
Фарфоровый завод, г.Сумы	17
в т.ч. госзаказ	15
Главное территориальное управление "Сумыглавснабсбыт"	10
в т.ч. госзаказ	10
Облсовет по спасанию на водах /ОСВОД/	2
в т.ч. госзаказ	2
Сумское областное управление Госкомнефте- продуктов СССР	135,1
в т.ч. госзаказ	135,1

Наименование организаций, по которым
вносятся изменения

Уточненный объем
платных услуг на
1990г. - тыс.руб.

Сумское розничное объединение "Укрювелирторг"	0,1
в т.ч. госзаказ	0,1
Областное оптово-розничное объединение фирмы "Обувь"	0,6
в т.ч. госзаказ	0,6
Оптово-розничное объединение "Спорттовары"	4
в т.ч. госзаказ	4
Отдел пожарной охраны УВД	1,7
в т.ч. госзаказ	1,7
ОРС УРСа Минлесхоза СССР, г.Сумы	0,7
в т.ч. госзаказ	0,7
Ремонтно-строительное монтажное управление № 2, г.Сумы	110
в т.ч. госзаказ	20
Завод "Центролит", г.Сумы	555
в т.ч. госзаказ	555
Территориально-строительное объединение "Сумстрой"	2684,2
в т.ч. госзаказ	2627,0
из них ПО "Сумжелезобетон"	106,5
в т.ч. госзаказ	49,3
Филиал ХПИ	55
в т.ч. госзаказ	50
ПО "Сумыгаз"	2840
в т.ч. госзаказ	2834
ОРС НОД-3, г.Тростянец	70,2
в т.ч. госзаказ	62,7
Индустриальный техникум, г.Ромны	8,5
в т.ч. госзаказ	7
Торгово-производственное объединение "Сумырыба"	2
в т.ч. госзаказ	2
ПМС-119 МПС, г.Конотоп	33
в т.ч. госзаказ	33
Предприятие "Культебель"	24
в т.ч. госзаказ	4
Госагропром СССР	41582,5
в т.ч. госзаказ	36267,1

Наименование организаций, по которым вносятся изменения	Уточненный объем платных услуг на 1990г. - тыс.руб.
из них:	
Совет агропромышленных формирований	29985,9
в т.ч. госзаказ	25650,5
Областное кооперативно-государственное промышленно-строительное объединение "Агрострой"	2600
в т.ч. госзаказ	2220
Кооперативы	932,2

Секретарь исполкома

И.В. Бакум

И.В.Бакум


И.В. Бакум

Приложение № 5, таблица № 3
к решению облисполкома
от 23.02.90 № 33

П Л А Н
распределения выпускников дневных отде-
льных вузов в 1991 году

Организации, в кото- рые направляются специалисты	Количес- тво специа- листов	в том числе по специаль- ности		
		01.18 геогра- фия	02.11 правове- дение	0603 экономичес- кое и соци- альное пла- нирование
Глуховский горисполком	I	-	I	-
Бурьинский райисполком	I	-	-	I
Роменский райплан	I	-	-	I
Середино-Будский райис- полком	I	-	I	-
Тростянецкий райисполком	I	I	-	-
Итого	5	I	2	2

Секретарь исполкома



И. В. Бакум

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
использования вторичного сырья на 1990 год

Наименование	Единица измерен.	План на 1990г.
<u>Зола и золошлаковые отходы тепловых электростанций – всего</u>	тыс. тонн	11,35
в том числе:		
Об"единение "Сумыоблагрострой"	–"	9,15
в том числе зола – унос сухая		5
Управление жилищно-коммунального хозяйства облисполкома	–"	2,2
<u>Нефтепродукты отработанные (сбор)</u>		
Областное управление Госкомнефтепро- дукта СССР	–"	9,18

Секретарь исполкома

И. В. Бакум

И. В. Бакум

И. В. Бакум

ЗАВЕ

В данном

19

СЬ

130

ТОВ

ст 0 тужд уан 6

Алекс

г.