Державний архів
Сумської області
Фонд № Р-6
Опис № 10
Архівний № 543

543
оп.10

УКРАЇНА

Сумська міська Рада народних депутатів

Виконавчий комітет

Додаток № I

до рішення виконкому Сумської міської
Ради народних депутатів

від 01.12.92 р. № 441

Протокольна частина

на 341 аркуші

Державний архів
Сумської області
Ф. Р-6
Опис № 10
Архівний № 543

543

УКРАЇНА
Сумська міська Рада народних депутатів
Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 01.12.92 № 441

м.Суми

Про затвердження актів приймання в експлуатацію об"єктів,закінчених будівництвом, державною приймальною комісією.

На основі пред"явлених актів державній приймальній комісії,призначеній розпорядженням міськвиконкому, про готовність до експлуатації одноквартирних жилих будинків для сімей переселенців з зони аварії Чорнобильської АЕС в с.Веретинівка та с.Анновка, виконком Сумської міської Ради народних депутатів,-

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити акти про введення в експлуатацію одноквартирних жилих будинків для сімей переселенців з зони аварії Чорнобильской АЕС в с. Веретинівка,вул.Веретинівська №№ 1-23/не парна сторона/, пер.Березовий №№ 2-24/парна сторона/, вул.Виноградна №№42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,92,94,96,98; в с.Анновка,вул.Поліська №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,22,24,25,26,28,23,25,30,31,33,44,46,32,34,36,38,40,42.

Голова виконкому М.П.Усенко

Керуючий справами М.М.Чаус

Оттіч 331060
тл.6

Розіслати: УКБ і КР,ПВВО,Сумбуд,відділ по обліку й розподілу житла.

Оригинал решения находится при протоколе

Кондратенко
(Н.Е. Кондратенко)

УКРАЇНА

Сумська міська Рада народних депутатів

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 01.12.92 № 441

м.Суми

Про затвердження актів приймання в експлуатацію об"єктів, закінчених будівництвом,державною приймальною комісією.

На основі пред"явлених актів державній приймальній комісії, призначеній розпорядженням міськвиконкому від 23.II.92р. № 653, 654,655 про готовність до експлуатації дитячого садка на 330 місць по вул.інтернаціоналістів, 39; 119-кв.ж/б по вул.Ковпака,77А; Виробнича база підприємства "Облтепломережі"; 112-кв.ж/б по вул. Леваневського,28,міськвиконком вирішив:

1. Затвердити акти про введення в експлуатацію дитячого садка на 330 місць по вул.інтернаціоналістів,39; Виробничої бази підприємства "Облтепломережі"; 119-кв.ж/б по вул. Ковпака,77А; 112 кв. ж/б по вул.Леваневського,28.

Голова виконкому М.П.Усенко

Керуючий справами М.М.Чаус

Розіслати: УКБ міськвиконкому,трест ВПБ, відділ по обліку та розподілу житла,ПЖРУ-2,БМУ"Промбуд-2",виробнича база підприємства "Облтепломережі",ЧРЗ, відділ народної освіти міськвиконкому.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Детсад-ясли на 330 мест
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
по ул Интернационалистов
№ 39

(область) _____ (район) _____ Сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

Сумским горисполкомом
№441 от 1 декабря 1992 г.
дата и номер решения (приказа, постановления и др.),
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Управ. дел. исполк. П. М. Чагу

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «26» ноября 1992 г. ул. Интернациональная
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

от «23» ноября 1992 г.

№ 654р Сумским горисполкомом
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя т. Самарцева А. П. зам. председателя горисполкома
(фамилия, имя, отчество) (подпись, должность)

членов комиссии — представителей:
заказчика (застройщика)

т. Хомина М. И. нач. сектора ЖКХ горисполкома
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

т. Ковальчук Л. И. зав. сад-ясельн. № 2 сотка
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

т. Костюка Н. Н. управляющего треста №1 Д
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

т. Смирнова А. Ф. гл. архитектора проекта УГЖ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора

т. _____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

т. Зорина С. Д. инспектора СПЧ по охране Зареченского р-на
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

т. Калюжного В. В. инспектора ГАСК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения,) или профсоюзной организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

т. Пушков В.А. — инспектора Совета профсоюза
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

финансирующего банка (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций (согласно п.п. 4.13.4. СНиП.3.01.04-87)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с Заказчиком) Сумским
Ухтомским горисполкомом
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию детсад-ясли на 330 мест
(наименование объекта,

_____
вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

_____
техническое переоборудование)

по адресу: г. Сумы, ул. Интернационалистов 39
(область, район, населенный пункт, микрорайон,

_____
улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «___» _____ 19___ г. № _____
Сумского городского совета народных депутатов
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения) от «___» _____ 19___ г. № _____

_____
(наименование органа, выдавшего разрешения)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
трестом №10
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим строительно-монтажные и отделочные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
СУ-408 Ухтомстроя технические работы; СУ спецстроймонтаж, уч. Хоу-402 слаботочные раб.
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении..... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом Укрпроектстрах,

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим привязку и частичную разработку
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями –

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ..... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы Управлением архитектуры и инженерных изысканий

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ..... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому), по типовому проекту в конструкциях серии 1.090.1-1

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена Управостроительным Советом при главном архитекторе г. Сум

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«31» марта 1987 г. № 12

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 1991 г. (м-ц и год) окончание работ ноябрь 1992 г. (м-ц и год)

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС 7

фактически 23

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация согласно перечня

(перечень документов в соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04—87

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т. д.	Единица измерения	По проекту		Общая с учетом ранее принят.	В т. ч. пускового комплекса или очереди
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекса или очереди		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измер.	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	3141,1	3141,1
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	м³	11135,4	11135,4
в т. ч. подземной части	м³	152,2	152,2
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир полезная, м²	Площадь квартир жилая, м²	Число квартир	Площадь квартир, м² полезная	Площадь квартир, м² жилая
Всего квартир	330 мест			330 мест		
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются данными:

размещен в центре застройки ХМР-Х

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

здание II степени огнестойкости, к здание предусмотрен проезд шириной 3,5 м на расстоянии 5 м от н/здания, по периметру крыши предусмотрено ограждение высотой 0,6 м.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ..... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ..... к акту.

15. Работы по озеленению: устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Недоделки и дефекты, выявленные рыбочими комиссиями, устранены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. руб. в т. ч.: строит. монтажн. работ _____ тыс. руб., оборудования инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. рублей.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке двухсар-ясли на 330 м. по ул. Интернационалистов 39
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____
(подпись)

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. №105 «О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов».

«...в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Члены Государственной приемочной комиссии—представители:

Заказчик (застройщика) т. Кононов М.И. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации т. Ковальчук Л.И. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Генерального подрядчика т. Косюк Н.А. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Генерального проектировщика т. Смоленцев А.Ф. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Органов государственного санитарного надзора т. _____ (ф., и., о.) (подпись)

Органов государственного пожарного надзора т. Зоренко С.Д. (ф., и., о.) (подпись)

Органов государственного архстройконтроля т. Пилипенко В.В. (ф., и., о.) (подпись)

Совета профсоюзов т. Тулеса В.А. (ф., и., о.) (подпись)

Инженер по технадзору _____ (ф., и., о.) (подпись)

Производитель работ т. Лапа О.И. (ф., и., о.) (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По ~~сантехническим~~ работам т. Гапулин Е.Д. (ф., и., о.) (подпись)

По ~~отделочным~~ замочным работам т. Бабак А.И. (ф., и., о.) (подпись)

По ~~прочим спецработам~~ слабот. раб. т. Сверук А.А. (ф., и., о.) (подпись)

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра передаются заказчику (застройщику) и один — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. **Представитель заказчика** _____ (должность, фамилия, инициалы, дата)

2. **Представитель генподрядчика** _____ (должность, фамилия, инициалы, дата)

Тростянецкая типография Сумского облуправления по печати, ул. Горького, 32. 1992 г. Зак. № 7473, т. 1000х3

"У Т В Е Р Ж Д Е Н"
Решением исполкома
Сумского городского Совета
народных депутатов от
04.12.92г. №441
Управляющий делами
исполкома [illegible] И.М.Маус

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта производственной базы "Сумытеплокоммунэнерго".

г. Сумы от "1" декабря 1992г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от "23" ноября 1992г. в составе :

Председателя - первого заместителя председателя Горисполкома тов. САМАРДАК А.Ф.

Членов комиссии - представителей заказчика:

тов. КОЛМАН М.И. - начальник УКСа Горисполкома

тов. НЕЛИН В.В. - инженер УКСа Горисполкома

Эксплуатационной организации - тов. ПЛАСТУН Л.Г. - директор предприятия "Сумытеплокоммунэнерго"

Генерального подрядчика - тов. КОРОЛЬ П.И. - начальник СМУ "Промстрой-2"

Органов Госархстройконтроля - тов. КАЛЬЧЕНКО В.В. - инспектор ГАСК

Органов гос. санитарного надзора - тов. ГЛАДНЕВ В.В. - зам. главного врача горсанэпидстанции

Органов гос. пожарного надзора - тов. ЗОРЕНКО С.Д. - инспектор СВПЧ-1

От профсоюзной организации - тов. ТУМКА В.А. - инспектор областного совета профсоюзов.

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Горисполкома совместно с генподрядчиком СМУ "Промстрой-2" ПСП "Сумжилстрой" предъявлен к приемке в эксплуатацию объект производственная база "Сумытеплокоммунэнерго" по адресу: г. Сумы, улица Лебединская.

2. Строительство осуществлено на основании решения от "___" _____ 199__г. номер_____ и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 199__г. номер_____.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-2" ПСП "Сумжилстрой", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "Сумжилстрой", выполнившим отделочные работы, кровлю;

СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы;

СУ-408 треста "Южэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы;

СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой", выполнившим наружные сети и благоустройство.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Украинским государственным проектным институтом "Укрниижпроект" г. Киев, выполнившим строительные, электротехнические, сантехнические, технологические разделы.

5. Исходные данные для проектирования выданы.

6. Строительство осуществлялось :

а(производственный корпус по индивидуальному проекту;

б)гараж на 25 машин по индивидуальному проекту ПИКТИ, Киевский стройпроект, Харьковский филиал, Сумский отдел по типовому проекту 503-239;

в)склад ГСМ на 3тн. выполнен по типовому проекту ТП 704-4-23;

г)очистные сооружения выполнены по типовому проекту ТП 902-2-221 с устройством грязеотстойника с бензомаслоуловителями ТП 503-68;

д)площадка открытого хранения материалов с козловым краном 6-3тн. выполнена по типовому проекту ТП 416-07-142.

7. Проектно-сметная документация утверждена начальником УКСа Горисполкома тов. ШИФАНОВЫМ А.А. 23 февраля 1987 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - январь 1990г.

окончание работ- май 1992г.

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по ПОС_____, факт_____.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

-перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;

-комплект рабочих чертежей;

-сертификаты, технические паспорта;

-акты на скрытые работы;

-журналы производства работ.

10. Здания и сооружения, входящие в состав базы "Сумтеплокоммунэнерго" имеют следующие показатели:

а)производственный корпус - здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 30 X 24(м(. Сблокировано с административно-бытовым корпусом. В производственном корпусе размещены: механический участок, участок для испытания, слесарно-сборочный

участок, заготовительный участок; ИРК и промкладовая, кузнечно-сварочный участок, венткамера, электроремонтный.

Технико-экономические показатели:

Рабочая площадь - 711,1м^2

вспомогательная площадь - 69,8м^2

полезная площадь - 780,8м^2

площадь застройки - 767,7м^2

строительный объем - 4845,8м^3

фундаменты - монолит. ж/б столбчатые;

каркас - сб. ж/б колонны по сер. КЭ 01-49

балки по серии I,462-1вI

плиты покрытия ребристые 3х6(м) по сер. I,465-7вI

перекрытия по сер. I,141,Iв.32

стены - кирпичные

перегородки - ст. сетчатые консольные h=1,8м по серии I.431-10

кровля - рулонная, двухскатная водосток наружи.

б)Склад ГСМ на 3тн. - одноэтажное здание в плане 6х6(м)

фундаменты - буронабивные сваи

стены - из сб. бетонных блоков по серии I,II6-1вI;

вставка и внутренняя стена - кирпичные из кирпича М 75;

покрытие - сб. ж/б предварительно-напряжен. ребристые плиты I,5х6 по серии I,465-7в.3

кровля - рулонная 3-х слойная

Технико-экономические показатели:

площадь застройки - 161,6м^2

строительная кубатура - 157м^3

общая площадь - 32,7м^2

в)Очистные сооружения выполнены совместно с устройством грязеотстойника с бензомаслоуловителем, обеспечив к ним подвод ливневой стоков созданием уклонов проездов и площадок к дождеприемному колодцу, а так же производственных стоков от мойки гаража с последующей очисткой и отводом очищенных вод в городскую ливневую канализацию.

г)Площадка открытого хранения материалов с козловым краном Q=5тн. Площадка бетонная, конструкция подкранового пути разработана в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации козлового крана и выполнена из рельсов Р-43 на дерев. подушпалах и балластном слое из щебня.

д)Гараж на 25а/машин, здание одноэтажное, размеры в плане 42,4х18(м)

фундаменты - монолитные ж/б столбчатые;

каркас - сб. ж/б колонны, балки, плиты ребристые 3х18(м) по сер.

I,455,I

стены - панельные по серии I,030,I-IxI

кровля - рулонная, плоская.

Технико-экономические показатели:

Строительный объем - 4846м^3

Площадь застройки - 797,8м^2

Общая площадь - 839,2м^2

II. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия выполнены согласно проекта и СНиП.

I2. Внешние наружные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

I3. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

I4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 1940,92 тыс.руб., в т.ч.: СМР 1311.36 тыс.руб., оборудования, инструмента и инвентаря 214.06 тыс.руб..

I5. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5121.94 тыс.руб., в т.ч. стоимость СМР 1228,25/682,004 тыс.руб., стоимость оборудования, инструмента, инвентаря 40,441 тыс.руб.

I6. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических

архитектурно-строительных

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект производственной базы "Сумытеплохоммунэнерго" принять в эксплуатацию.

Председатель государственной приемочной комиссии — А.Ф. САМАРДАК

Члены государственной приемочной комиссии

М.И. КОЛМАН

В.В. НЕЛИН

Л.Г. ПЛАСТУН

Н.И. КОРОЛЬ

В.В. КАЛЬЧЕНКО

В.В. ГЛАДЧЕВ

С.Д. ЗОРЕНКО

В.А. ТУМКА

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

119 кв. тп. КПД по улице Гоголя № 77 "А"

(наименование объекта, адрес строительный и почтовый)

(область) _____ (район) _____ Сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

Сумским горисполкомом
Решение горисполкома от 01.12 № 4
дата и номер решения (приказа, постановления и др.),
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Управ. дел. Н.М. Чаус

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «26» ноября 1992 г. ул. Ковпака 77 А
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «23» ноября 1992 г.
№ 653р Сумским горисполкомом
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя т. Самарского А.П. зам. председателя горисполкома
(фамилия, имя, отчество) (подпись, должность)

членов комиссии — представителей:
заказчика (застройщика)
т. Хомяка М.И. нач. Сумского УКС горисполкома
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
т. Довгаля А.И. нач. ПЭО № 6
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
т. Хатько Н.А. управл. треста ЖКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
т. Шпака А.А. гл. архит. проекта УГЖ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора
т. Гладкова В.В. зам. главн. врача горсанэпидстанции
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
т. Ткаченко А.И. инспектора ГАСКО по охране зелени р-на
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)
т. Калиненко В.В. инспектора ГАСК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения,) или профсоюзной организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

т. Турко В.А. инспектор Совета профсоюзов

(фамилия, имя, отчество) (должность)

финансирующего банка (по объектам производственного назначения)

—

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

—

(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций (согласно п.п. 4.13.4. СНиП.3.01.04-87)

—

(фамилия, имя, отчество) (должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с Заказчиком)

Сумским УКСом горисполкома

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 119 квартирный

(наименование объекта,

10-ти этажный жилой КПД

вид строительства (новое, расширение, реконструкция,

техническое переоборудование)

по адресу: г. Сумы, ул. Ковпака 77-А

(область, район, населенный пункт, микрорайон,

улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «__» 19__ г. №

Сумского городского Совета народных депутатов.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения) от «__» 19__ г. №

Госархстройконтроль г. Сумы

(наименование органа, выдавшего разрешения)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

трестом КПД

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим строительные монтажные, отделочные и сантехнические работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

СУ-402 э/монтажные работы; СУ Спецстрой Замощение; УП ХСУ-402 слаботочные работы

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом Укрпроектстальконструкция

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим привязку и частичную разработку

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями —

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении..... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы Сумским ЖЭПО управлением и эксплуатирующими службами АПК-коммуникаций г. Сум

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ..... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по типовому проекту серии 96-10 с разрешения Госстроя УССР

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена управляющим Советом при главном архитекторе г. Сум

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«27» июля 1988 г. № 12

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 1991, окончание работ ноябрь 1992

м-ц и год — м-ц и год

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС 9

фактически 15

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная на рабивку свайного основания, акты на скрытые работы акты и схемы на геодезические связи

(перечень документов в соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04—87

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т. д.	Единица измерения	По проекту		Общая с учетом ранее принят.	В т. ч. пускового комплекса или очереди
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекса или очереди		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измер.	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	6608	6608
Число этажей	этаж	10	10
Общий строительный объем	м³	27954	27954
в т. ч. подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		полезная, м²	жилая, м²		полезная	жилая
Всего квартир	119	6416,6	3982,6	119	6416,6	3982,6
в т. ч. однокомнатных	—					
двухкомнатных	59	2796,7	1683,9	59	2796,7	1683,9
трехкомнатных	59	3533,3	2236,7	59	3533,3	2236,7
четырехкомнатных и более	1	86,6	62,0	1	86,6	62,0

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются данными

10-ти этажный жилой КПД
входящий в застройку Курского жилого
района

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

ж/дом II степени огнестойкости, к ж/дому
предусмотрен проезд шириной 5,5 м на
расстоянии 7,5 м от ж/дома; со стороны
главного фасада находится ЛГ

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ..... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ..... к акту.

15. Работы по озеленению: устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Недоделки и дефекты, выявленные рыбочими комиссиями, устранены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. руб. в т. ч.: строит. монтажн. работ _____ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. рублей.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 119кв. ж. дом по ул. Ковпака 77, А
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____
(подпись)

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. №105 «О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов».

«...в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Члены Государственной приемочной комиссии—представители:

Заказчик (застройщика) т. Хасин М.И. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации т. Довгань А.И _____
(ф., и., о.) (подпись)

Генерального подрядчика т. Хасин Н.А. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Генерального проектировщика т. Шнак А.А. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Органов государственного санитарного надзора т. Глущев В.В.
(ф., и., о.) (подпись)

Органов государственного пожарного надзора т. Пилипенко А.А.
(ф., и., о.) (подпись)

Органов государственного архстройконтроля т. Кальченко В.В.
(ф., и., о.) (подпись)

Совета профсоюзов т. Тулика В.А.
(ф., и., о.) (подпись)

Инженер по технадзору т. Белоконь Н.І.
(ф., и., о.) (подпись)

Производитель работ т. Федик П.Г.
(ф., и., о.) (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По ~~сантехническим~~ работам т. Балушин С.Д.
(ф., и., о.) (подпись)

По ~~отделочным работам~~ электрическим т. Бабак А.И.
(ф., и., о.) (подпись)

По ~~прочим спецработам~~ слаботочным т. Свердюк А.А.
(ф., и., о.) (подпись)

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра передаются заказчику (застройщику) и один — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. **Представитель заказчика** _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. **Представитель генподрядчика** _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Типография типографии Сумского облуправления по печати, ул. Горького, 32. 1992 г. Зак. № 7473, т. 1000

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

УТВЕРЖДЕН

решением исполкома

№441 от 01.12.92г.

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от „ 25 " листопада 1992 г. _____

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от „ 3 " листопада 1992 г.

№ 609р Виконкому Сумської міськради народних депутатів

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:,

председателя Самардак О.П. - перший заступник голови виконкому,

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии—представителей:

заказчика (застройщика)

Пікін В.В. – зам.директора Червонозоряного рафінадного з-ду

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Єрмоленко Г.М. – начальник ПЕРЕУ

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Пляхтур О.М. – начальник МПМК-34

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Шпак О.О. – головний архітектор проекту

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.М. – головний лікар міськепідемстанції

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Зоренко С.Д. – інженер СВЧ-I

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Кальченко В.Г. – нач.міської інспекції ДАБК

(фамилия, имя, отчество) (должность)

технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов (по объектам производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

17

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения), или профсоюзной организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Михайлик В.А. – голова профспілки ЧРЗ
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*,

финансирующего банка (по объектам производственного назначения)

_____ _____,
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

_____ _____,
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

других заинтересованных органов и организаций (согласно пп. 4.13, 4.14 СНиП 3.01.04-87)

_____ _____,
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Червонозоряним рафзаводом і МПМК-34 Сумиоблагробуду
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию житлова частина II2-кв. житлового будинку
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: м.Суми вул. Леваневського,28
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от „ 27 „ червня 19 84р. № _____
Мінхарчопрому УРСР

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)
от „ 29 „ липня 19 87р. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
МПМК-34 об'єднання Сумиоблагробуд,

(наименование организации и его ведомственная подчиненность)

выполнившим загальнобудівельні роботи,

(виды работ)

и субподрядными организациями Субподрядними організаціями згідно додатку №1

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Державний проектний інститут Укрміськбудпроект, Сумська філія

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектні роботи

(наименование частей или разделов документации)

18

и субподрядными организациями _____

_____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту)]

_____

_____

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

Управлінням головного архітектора м.Суми

_____

_____

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении . . . к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

серій 87-093/I,2; 87-094/I,2; 87-0I20/I,2 з підвалом

_____

_____

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена _____

ВАО Сумиоблцукробурякопром

_____

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

„28" липня 1987 г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ вересень 1987р. ; окончание работ листопад 1992р.

(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, мес :

по норме или по ПОС 24 ; фактически 61

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

_____

(перечень документов в соответствии с п. 4.17 СНиП 3.01.04-87)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг] :

Мощность, производительность и т. д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь приведенная	$м^2$	3184,79	3184,79
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	$м^3$	23060,86	23060,86
В том числе подземной части	"	2830,67	2830,67
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	112	5487,40	3150,71	112	5487,40	3150,71
В том числе: однокомнатных	48	1857,60	1084,03	48	1857,60	1084,03
двухкомнатных	34	1057,44	613,66	34	1057,44	613,66
трехкомнатных	14	1484,60	911,00	14	1484,60	911,00
четырехкомнатных и более	16	1170,07	703,32	16	1170,07	703,32

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении . . . к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении . . . к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении . . . к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 2078,98 тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных работ 1499,6 тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

20

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

_____

_____,

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке II2-кв. житловий дім

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ О.П. Самодак

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: М.М. Коцилан

В.В. Бикин

Г.М. Ефименко

О.М. Гладхтер

(подписи)

О.О. Шиак

В.М. Бубенко

С.О. Зоренко

В.Г. Кальченко

В.Н. Михайленк

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. № 105 „О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов"

„ . . . в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

21

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АПНОЗКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 1

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19____

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92 г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ПМСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.З. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора
Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля
Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюзов
Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Береговской, I
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)
в с. Аниовка

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) Исполкома Сумского областного Совета народных депутатов от 18.03.91г. № 41
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения, замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-503- выполнившим монтаж внутреннего водопровода канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети в и к, замощение дорог и тротуаров.

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргоспстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85[X]

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Хозпостройки тип I - по индивидуальному проекту

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984 г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991г.

(месяц и год) окончание работ июнь 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП III-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. 641,02

в т. ч. строительно-монтажные работы » 64,3

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - июль 1992 г. телефонизация - июль 1992 г.

канализация - июль 1992 г. радиофикация - июль 1992 г.

теплоснабжение - июль 1992 г. телевидение - июль 1992 г.

газоснабжение - июль 1992 г. водостоки и дренаж 19 г.

электроснабжение - июль 1992 г. лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноэтажный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оггич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец В.П. _____

Генерального подрядчика Тенцкий И.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.З. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета профсоюзов экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07. 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНИОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. БЕРЕГОВСКАЯ,3

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19__

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92 г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ПМСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-1"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Паиков В.В. — Начальник АПМ А.П."Сумпроек

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза

Гинч А.В. — Начальник управления по делам экологии защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)
нахул.

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 3 в с. Диновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ПМСО "Сумстрой" СМУ "Промстрой-I"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать виды работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ПМСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий ; СУ-507 - выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления ; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы ; СТ "Спецстрой" ПМСО "Сумстрой" -выполнившим

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды выполненных работ каждой организацией)

наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам) для индивидуального

Хозпостройки №№ I -по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие		I	I
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - ИЮЛЬ 92 19____г.

канализация - ИЮЛЬ 92 19____г.

теплоснабжение - ИЮЛЬ 92 19____г.

газоснабжение - ИЮЛЬ 92 19____г.

электроснабжение - ИЮЛЬ 92 19____г.

телефонизация - ИЮЛЬ 92 19____г.

радиофикация - ИЮЛЬ 92 19____г.

телевидение - ИЮЛЬ 92 19____г.

водостоки и дренаж _____ 19____г.

лифты _____ 19____г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Тоницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.П. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.К. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета профсоюзов экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЕЛКА В С. АНДРОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 5

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19____

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-1"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Паиков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____

(Ф., И., О.)

производителя работ _____

(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____

(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома

(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом

(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 5 в с. Анновка

(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____

(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.1991г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб.
(указать вид работ)
и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой", выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопровода канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой"-ППСО "Сумстрой"-выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров
(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту -183-144-13.85[X] Хозпостройки ТИП I -по индивидуальному проекту
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991г.
(месяц и год)
окончание работ июль 1992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП III-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - июль 1992 г. телефонизация - июль 1992 г.

канализация - июль 1992 г. радиофикация - июль 1992 г.

теплоснабжение - июль 1992 г. телевидение - июль 1992 г.

газоснабжение - июль 1992 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение - июль 1992 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: **хорошо**

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии САМАРДАК А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) ОТТИЧ И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации ШВЕЦ Ю.П. _____

Генерального подрядчика ТЕНИЦКИЙ Н.П. _____

Генерального проектировщика ПАНКОВ. В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора БУТЕНКО В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора ТКАЧЕНКО А.Н. _____

Органов госархстройконтроля КАЛЬЧЕНКО В.В. _____

Совета профсоюзов ГИНЧ А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 7

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19____

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец В.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф., И., О.) Инженер СВПЧ-I (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф., И., О.) Начальник городской инспекции ГАСК (должность)

Совета экологии

(Ф., И., О.) начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____ (Ф., И., О.)

производителя работ _____ (Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____ (Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома (указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный дом (указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской , 7 в с. Аниовка (указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____ (указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов (указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.) от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____ (указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ППСО "Сумстрой" СМУ "Промстрой-I"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

крышу, ограждения и замощение усадеб, выполнившим общестроительные работы,

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и н
ружную отделку зданий; СУ-307- выполнившим монтаж внутреннего водопро
канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромон
работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети
водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85 х

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Хозпостройки тип I - по индивидуальному проекту

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР, Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб.

в т. ч. строительно-монтажные работы »

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г. телефонизация - ИЮЛЬ 19 92 г.

канализация - ИЮЛЬ 19 92 г. радиофикация - ИЮЛЬ 19 92 г.

теплоснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г. телевидение - ИЮЛЬ 19 92 г.

газоснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г. водостоки и дренаж 19 г.

электроснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г. лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляр. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.И. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец В.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета ~~ветеранов~~ Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

34

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АЛЕКСЕЕВКА
(наименование объекта, адрес – строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 9

Сумская (область) Конотопский Сумы

19 92

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19__

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А к т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф., И., О.) Инженер СПЧ-I (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф., И., О.) Начальник городской инспекции ГАСК (должность)

Совета экологии профсоюза

Гинч А.В. (Ф., И., О.) Начальник управления по делам защиты от последствий аварий на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____ (Ф., И., О.)

производителя работ _____ (Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____ (Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома (указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 9 в с. Аниовка (указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____ (указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов от 18.03.91г. № 41 (указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____ (указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I"
ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и заводение усадеб.
(указать вид работ)
субподрядными организациями: СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутренние и на
кровлю, ограждение площадей; СУ-507-выполнившим монтаж внутреннего водопро
канализации, газопровода и отопления; СУ-408-выполнившим электромонта
работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети
(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)
водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укрпромстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам) для индивидуального Хозпостройки тип I - по индивидуальному проекту
проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991г.
(месяц и год) окончание работ июль 1992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП III-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.91	269.91
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	73.1	44.62	1	73.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	73.1	44.62	1	73.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - июль 1992 г.
канализация - июль 1992 г.
теплоснабжение - июль 1992 г.
газоснабжение - июль 1992 г.
электроснабжение _____ 19____г.
телефонизация - июль 1992 г.
радиофикация - июль 1992 г.
телевидение _____ 19____г.
водостоки и дренаж _____ 19____г.
лифты _____ 19____г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сме документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строите монтажных работ_____тыс. руб., оборудования струмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемы эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоим строительно-монтажных работ_____тыс. руб., мость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприя подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемо эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том чи по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правила с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный жилой 3-хкомнатный дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оргич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий И.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета общественности Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра

представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику)

, один экземпляр – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНИОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ , II

Сумская	Ковпаковский	Сумы
(область)	(район)	(город)

1992 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19__

№_____

Секретарь исполкома _____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.И. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО " Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-1"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П."Сумпроект

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф., И., О.) Инженер СНПЧ-I (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф., И., О.) Начальник городской инспекции ГАСК (должность)

Совета профсоюзов экологии

Гинч А.В. (Ф., И., О.) Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____ (Ф., И., О.)

производителя работ _____ (Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____ (Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____ (Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома (указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской , II в с. Аниовка (указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____ (указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов (указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.) от 18.03.91 г. № 41

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____ (указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I"

ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы,

крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и на
ружную отделку зданий; СУ-507 выполнившим монтаж внутреннего водопров
канализации, газопровода и отопления; СУ-408 выполнившим электромонта

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"-выполнившим наружные сети водо

провода и канализации, замощение дорог и тротуаров

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85^

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального

Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991г.

(месяц и год)

окончание работ июль 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44,62	I	78.I	44,62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г.

канализация - ИЮЛЬ 19 92 г.

теплоснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г.

газоснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г.

электроснабжение - ИЮЛЬ 19 92 г.

телефонизация - ИЮЛЬ 19 92 г.

радиофикация - ИЮЛЬ 19 92 г.

телевидение _____ 19____г.

водостоки и дренаж _____ 19____г.

лифты _____ 19____г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-смет документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строитель монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, струмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимос строительно-монтажных работ_____тыс. руб., сто мость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции: _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной п актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числ по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: **хорошо**

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самердак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.И. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляр

представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщ

и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЕЛКА В С. АНИОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ , 13

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19__

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92 г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

Председателя Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)

в составе

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)

Эксплуатационной организации Швец П.П. — Заместитель начальника ПМСО "Сумстрой" (должность)

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I" (должность)

Генерального проектировщика Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект" (должность)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС (должность)

(Ф., И., О.)

Органов государственного пожарного надзора
Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля
Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета экологии
Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 13 в с. Аниовка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ " Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб.

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и н ружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водо вода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408 -выполнившим эле монтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим нару сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85^ Хозпостройки ТИП I -по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь I99Iг. (месяц и год) окончание работ июль I992г. (месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС) фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	I	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб.

в т. ч. строительно-монтажные работы »

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение - июль 92 19 г.
канализация - июль 92 19 г.
теплоснабжение - июль 92 19 г.
газоснабжение - июль 92 19 г.
электроснабжение - июль 92 19 г.
телефонизация - июль 92 19 г.
радиофикация - июль 92 19 г.
телевидение 19 г.
водостоки и дренаж 19 г.
лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: **хорошо**

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.З. _____

Совета экологии профсоюзов Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРБЛЮДОВСКАЯ, 15

Сумская (область), Конотопский (район), Суми (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19__

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов

27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-1"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 15 в с. Анновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I"

ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы,

крышу, ограждения и замощение усадеб
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и
(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)
рунную отделку зданий; СК-597 -выполнившим монтаж внутреннего водопр
и канализации, газопровода и отопления; СУ-408 -выполнившим электром
ные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сет
водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85[x]
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального
Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту
проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого
проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69
от 18.07.1984г.
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 1991г.
(месяц и год) окончание работ июль 1992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение ИЮЛЬ 19 92 г.
канализация ИЮЛЬ 19 92 г.
теплоснабжение ИЮЛЬ 19 92 г.
газоснабжение ИЮЛЬ 19 92 г.
электроснабжение ИЮЛЬ 19 92 г.
телефонизация ИЮЛЬ 19 92 г.
радиофикация ИЮЛЬ 19 92 г.
телевидение ИЮЛЬ 19 92 г.
водостоки и дренаж _____ 19____ г.
лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляр. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета экологии профсоюзов Гинч А.Б. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпл.

представляются в орган назначивший государственную комиссию. два экземпляра — передаются заказчику (застройщ.

и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____

(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____

(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

53

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНИОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ /3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 17

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19____

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А к т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92г. № 347 р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

Председателя Самардак А.Ф. (Ф., И., О.) — Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)

в составе

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф., И., О.) — Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)

Эксплуатационной организации Швец В.П. (Ф., И., О.) — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой" (должность)

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. (Ф., И., О.) — Начальник СМУ "Промстрой-1" (должность)

Генерального проектировщика Панков В.В. (Ф., И., О.) — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект" (должность)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. (Ф., И., О.) — Главврач ГСЭС (должность)

Органов государственного пожарного надзора
Ткаченко А.И. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля
Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии
Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 17 в с. Анновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком УК СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
, выполнившим общестроительные работы. крышу, ограждения и замощение усадеб.
(указать вид работ)
и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутренние и н ружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопров канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонта работы; Су "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" -выполнившим наружные сети водо вода и канализации, замощение дорог и тротуаров
(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85[X]
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту
проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь I99Iг.
(месяц и год) окончание работ июль I992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб.

в т. ч. строительно-монтажные работы »

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 1992 г. телефонизация июль 1992 г.

канализация июль 1992 г. радиофикация июль 1992 г.

теплоснабжение июль 1992 г. телевидение июль 1992 г.

газоснабжение июль 1992 г. водостоки и дренаж 19 г.

электроснабжение июль 1992 г. лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М.
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Шаец В.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бугенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

57

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНЮВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 19

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

1992

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19____ г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

Председателя Самардак А.Ф. (Ф., И., О.) — Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)

в составе

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф., И., О.) — Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. (Ф., И., О.) — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой" (должность)

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. (Ф., И., О.) — Начальник СМУ "Промстрой-1" (должность)

Генерального проектировщика Панков В.В. (Ф., И., О.) — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект" (должность)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Л. (Ф., И., О.) — Главврач ГСЭС (должность)

Органов государственного пожарного надзора
Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля
Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза
Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 19 в с. Аниовка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91 г. № 41

3. в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" выполнившим внутренние и наружную отделку здания; СУ-507 выполнившим монтаж внутреннего водопровода канализации, газопровода и отопления; СУ-408 выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

(указать всех организаций, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85[x] Хозпостройки ТИП I -по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь I99Iг. (месяц и год) окончание работ июль I992г. (месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС) фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»	I	I
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение ИЮЛЬ 19 92 г. телефонизация ИЮЛЬ 19 92 г.

канализация ИЮЛЬ 19 92 г. радиофикация ИЮЛЬ 19 92 г.

теплоснабжение ИЮЛЬ 19 92 г. телевидение ИЮЛЬ 19 92 г.

газоснабжение ИЮЛЬ 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение ИЮЛЬ 19 92 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета профсоюзов экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляр

представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщ

и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

61

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНИОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ , 21

Сумская (область) Конотопский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19__

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«____» _____ 19____г.

28 июля 92

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского совета народных депутатов

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

27.07.92г. № 347р

Председателя _____ в составе:

Самардак А.Ф. (Ф., И., О.) — Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.И. (Ф., И., О.) — Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Е.П. (Ф., И., О.) — Заместитель начальника ПМСО "Сумглавй" (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. (Ф., И., О.) — Начальник СМУ "Промстрой-I" (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. (Ф., И., О.) — Начальник АПО А.П. "Сумпроект" (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. (Ф., И., О.) — Главврач (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 21 в с. Анновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общественные работы, крышу, ограждение и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-527 - выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы:, СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту- 183-144-13.85 х Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 1991г.

(месяц и год)

окончание работ июль 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г.
канализация июль 19 92 г.
теплоснабжение июль 19 92 г.
газоснабжение июль 19 92 г.
электроснабжение июль 19 92 г.
телефонизация июль 19 92 г.
радиофикация июль 19 92 г.
телевидение июль 19 92 г.
водостоки и дренаж 19 г.
лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке однокварт[illegible] 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Шэец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.З.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов экологии Гинч А.Д.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

66

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНЮВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВЕРЕТЕНОВСКАЯ, 23

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

1992 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19____ г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского совета народных депутатов

27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюзов

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по ул. Веретеновской, 23 в с. Анновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СМ-508 - выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408 -выполнившим

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - 183.-144-13.85 х Хозпостройки ТИП I -по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 1991г.

(месяц и год)

окончание работ июль 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г. телефонизация июль 19 92 г.

канализация июль 19 92 г. радиофикация июль 19 92 г.

теплоснабжение июль 19 92 г. телевидение июль 19 92 г.

газоснабжение июль 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение июль 19 92 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оргич И.М. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Тенцкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков З.З.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.П.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.П.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов экологии Гинц А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07. 1991 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЕЗОВОМУ , 2

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

1992 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А к т

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____
Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

27.07.92г. № 347 р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-1
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюзов

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Березовому № 2
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" - выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укрпроектстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85[X] Хозпостройки ТМП I -по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август 1991г.

(месяц и год)

окончание работ июль 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г.
канализация июль 19 92 г.
теплоснабжение июль 19 92 г.
газоснабжение июль 19 92 г.
электроснабжение июль 19 92 г.
телефонизация июль 19 92 г.
радиофикация июль 19 92 г.
телевидение июль 19 92 г.
водостоки и дренаж _____ 19____г.
лифты _____ 19____г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: **хорошо**

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляр. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.И. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета профсоюзов экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНКОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ , 4

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____
Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов
27.07.92г. № 347р
(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)
Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации
Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика
Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-1"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика
Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора
Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____

(Ф., И., О.)

производителя работ _____

(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____

(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома

(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом

(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, 4 в с. Диновка

(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____

(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб
(указать вид работ)
и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"-выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507-выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" -выполнившим наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров
(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85[x]
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту
проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август I99Iг.
(месяц и год)
окончание работ июль I992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ____ тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г. телефонизация июль 19 92 г.

канализация июль 19 92 г. радиофикация июль 19 92 г.

теплоснабжение июль 19 92 г. телевидение июль 19 92 г.

газоснабжение июль 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение июль 19 92 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-хкомнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М.
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета по экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНЮВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ, 6

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бугенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюзов — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатных жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому 6
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507 - выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров

(указать все организации, их ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44 -I3.85[X]

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г. телефонизация июль 19 92 г.

канализация июль 19 92 г. радиофикация июль 19 92 г.

теплоснабжение июль 19 92 г. телевидение июль 19 92 г.

газоснабжение июль 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19____г.

электроснабжение июль 19 92 г. лифты _____ 19____г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____ Газоснабжение _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____ Электрооборудование _____

Перегородки _____ маляр. раб. _____ Устройство связи _____

Лестницы _____ фасады _____ Мусоропроводы _____

Кровля _____ благоустройство _____ Противопожарные устройства _____

Столярные изделия _____ озеленение _____ Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.Л.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ , 8

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П."Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, 8 в с. Анновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети В и К , замощение дорог и тротуаров

(ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85м

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб.

в т. ч. строительно-монтажные работы »

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44,62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 1992 г. телефонизация июль 1992 г.

канализация июль 1992 г. радиофикация июль 1992 г.

теплоснабжение июль 1992 г. телевидение июль 1992 г.

газоснабжение июль 1992 г. водостоки и дренаж 19 г.

электроснабжение июль 1992 г. лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой Хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (подпись)
(ф., и., о.)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора _____

Органов госархстройконтроля Ткаченко А.Н. Кальченко В.В.

Совета ф[illegible] экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

85

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ . 10

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

27.07.92г. - 347 р.

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. (Ф., И., О.) — Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. (Ф., И., О.) — Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. (Ф., И., О.) — Заместитель начальника ПМСО "Сумстрой" (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. (Ф., И., О.) — Начальник СМУ "Промстрой- (должность)

Генерального проектировщика

Паиков В.В. (Ф., И., О.) — Начальник АПМ А.П. "Сумпро (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. (Ф., И., О.) — Главврач ГСЭС (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ -I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер.Берёзовому. 10 в с. Аниовка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, кровлю, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий:, СУ-537- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров

(указать их ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85 X

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального

Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г.
канализация июль 19 92 г.
теплоснабжение июль 19 92 г.
газоснабжение июль 19 92 г.
электроснабжение июль 19 92 г.
телефонизация июль 19 92 г.
радиофикация июль 19 92 г.
телевидение июль 19 92 г.
водостоки и дренаж _____ 19 ____ г.
лифты _____ 19 ____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляр. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Паиков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзной экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

89

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНЮВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ, 12

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«____» _____ 19____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя	
Самардак А.Ф. (Ф., И., О.)	Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)
и членов комиссии — представителей:	
Заказчика (застройщика)	
Оттич И.М. (Ф., И., О.)	Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)
Эксплуатационной организации	
Швец Ю.П. (Ф., И., О.)	Заместитель начальника ППСО "Сумстрой" (должность)
Генерального подрядчика	
Теницкий Н.П. (Ф., И., О.)	Начальник СМУ "Промстрой-I" (должность)
Генерального проектировщика	
Панков. В.В. (Ф., И., О.)	Начальник АПИ А.П."Сумпроект" (должность)
Органов государственного санитарного надзора	
Бутенко В.Н. (Ф., И., О.)	Главврач ГСЭС (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Начальник СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствиц аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____

(Ф., И., О.)

производителя работ _____

(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____

(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома

(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом

(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, 12 в с. Аниовка

(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____

(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-307- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" - выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85*

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг. (месяц и год) окончание работ июль I992г. (месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	I	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	73.I	44.62	I	73.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	73.I	44.62	I	73.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г. телефонизация июль 19 92 г.

канализация июль 19 92 г. радиофикация июль 19 92 г.

теплоснабжение июль 19 92 г. телевидение июль 19 92 г.

газоснабжение июль 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение июль 19 92 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Б. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Огнич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.А. _____

Совета экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07. 1991 г.

93

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНИОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЕЗОВОМУ , I4

Сумская (область). Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя Самардак А.Ф. (Ф., И., О.)	Первый заместитель председателя Горисполкома (должность)
и членов комиссии — представителей:	
Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф., И., О.)	Главный инженер УКСа Горисполкома (должность)
Эксплуатационной организации Швец Ю.П. (Ф., И., О.)	Заместитель начальника ППСО "Сумстрой" (должность)
Генерального подрядчика Теницкий Н.П. (Ф., И., О.)	Начальник СМУ "Промстрой-I" (должность)
Генерального проектировщика Панков В.В. (Ф., И., О.)	Начальник АПМ А.П. -"Сумпроект" (должность)
Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. (Ф., И., О.)	Главврач ГСЭС (должность)

Органов государственного пожарного надзора
Ткаченко А.Н. — Начальник СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля
Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии
Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, I4 в с. Аниовка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от I8.03.9I.г. № 4I

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ПМСО "Сумстрой" СМУ "Промстрой-I"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ПМСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ Спецстрой ПМСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту 183-144-13.85 Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии, для типового проекта, индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991г.

(месяц и год)

окончание работ июль 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП III-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г.
канализация июль 19 92 г.
теплоснабжение июль 19 92 г.
газоснабжение июль 19 92 г.
электроснабжение _____ 19____ г.
телефонизация июль 19 92 г.
радиофикация июль 19 92 г.
телевидение _____ 19____ г.
водостоки и дренаж _____ 19____ г.
лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Паиков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

97

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНДОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ , 16

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ПТСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.Б. — Начальник АПИ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Начальник СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____

(Ф., И., О.)

производителя работ _____

(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____

(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома

(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию однокварти́рный 3-х комнатный жилой дом

(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, 16 в с. Аниовка

(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____

(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
, выполнившим общестроительные работы крышу, ограждения и замощение усадеб
(указать вид работ)
и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку здания; СУ-307- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" -выполнившим наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров
(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргоркоммунстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85*
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту
проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого
проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991г.
(месяц и год)
окончание работ июль 1992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»	269.9I	269.9I
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	73.1	44.62	1	73.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	73.1	44.62	1	73.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 19 92 г.

канализация июль 19 92 г.

теплоснабжение _____ 19____г.

газоснабжение июль 19 92 г.

электроснабжение июль 19 92 г.

телефонизация июль 19 92 г.

радиофикация июль 19 92 г.

телевидение _____ 19____г.

водостоки и дренаж _____ 19____г.

лифты _____ 19____г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Паиков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета по экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

101

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АНИЖКА
(наименование объекта, адрес строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ , 18

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

1992

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского Совета Народных депутатов

27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.Б. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.И. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюзов экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный жилой 3-х комнатный дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Березовому, 18
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-503- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" -выполнившим наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргоростройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85[X] Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.84г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 1992 г.
канализация июль 1992 г.
теплоснабжение июль 1992 г.
газоснабжение июль 1992 г.
электроснабжение июль 1992 г.
телефонизация июль 1992 г.
радиофикация июль 1992 г.
телевидение июль 1992 г.
водостоки и дренаж _____ 19____ г.
лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стец _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко Б.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета по экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО ПЕР. БЕРЁЗОВОМУ , 20

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

192 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Начальник СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____

(Ф., И., О.)

производителя работ _____

(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____

(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома

(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом

(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, 20 в с. Анновка

(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____

(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб
(указать вид работ)
и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-307-выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работ; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров
(указать их организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85[X]
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального
Хозпостройки ТИП I -по индивидуальному проекту
проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого
проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984
(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.
(месяц и год)
окончание работ июль I992г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)
фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение Июль 1992 г. телефонизация Июль 1992 г.

канализация Июль 1992 г. радиофикация Июль 1992 г.

теплоснабжение Июль 1992 г. телевидение Июль 1992 г.

газоснабжение Июль 1992 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение Июль 1992 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самарцак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

Застройка жилого посёлка в с. Анновка
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
Одноквартирный 3-х комнатный жилой
дом по пер. Березовому , 22

Сумская (область), Ковпаковский (район), Сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер ЖКа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ПТСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора
Ткаченко А.Н. — Начальник СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля
Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

экологии
Совета профсоюза
Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому . 22 в с. Анновка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО " Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажных работ; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой"- выполнившим наружные сети В и К, замощение дорог и тротуаров

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85^{к}

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ июль I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб.

в т. ч. строительно-монтажные работы »

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 1992 г. телефонизация июль 1992 г.

канализация июль 1992 г. радиофикация июль 1992 г.

теплоснабжение июль 1992 г. телевидение июль 1992 г.

газоснабжение июль 1992 г. водостоки и дренаж 19 г.

электроснабжение июль 1992 г. лифты 19 г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М.
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Тощицкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов экологии Гнич А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

Застройка жилого посёлка в с. Анновка

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

Одноквартирный 3-х комнатный жилой
дом по пер. Березовому, 24

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«28» июля 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов 27.07.92г. № 347р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполком

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ПМСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Паиков В.В. — Начальник АПМ А.П."Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бугенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза Экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу, строительный по пер. Берёзовому, 24 в с. Аниовка
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507-выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85 х

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального Хозпостройки ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль I99Iг. (месяц и год)

окончание работ июль I992г. (месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение июль 1992 г. телефонизация июль 1992 г.

канализация июль 1992 г. радиофикация июль 1992 г.

теплоснабжение июль 1992 г. телевидение июль 1992 г.

газоснабжение июль 1992 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение июль 1992 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены _____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Паиков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.Б. _____

Совета профсоюзов экологии Гунч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

117

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА
(наименование объекта; адрес — строительный и почтовый)
ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВИНОГРАДНАЯ, 42

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А к т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«29» сентября 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского совета народных депутатов

27.07.92г. № 347 р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Темицкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П."Сумпр

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварий на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию однокварт.ирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по ул. Виноградная, 42 в с. Аниовка

по адресу, строительный _____
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб.

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой" -выполнившим внутреннюю и наружную отделку здания; СУ-507- выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления ;СУ-408- выполнившим

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

электромонтажные работы ; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85^

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального

Хозпостройка ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ сентябрь I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	73.I	44.62	I	73.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	73.I	44.62	I	73.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение сентябрь 19 92 г.
канализация сентябрь 19 92 г.
теплоснабжение сентябрь 19 92 г.
газоснабжение сентябрь 19 92 г.
электроснабжение сентябрь 19 92 г.
телефонизация сентябрь 19 92 г.
радиофикация сентябрь 19 92 г.
телевидение сентябрь 19 92 г.
водостоки и дренаж _____ 19____ г.
лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный жилой 3-х комнатный дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П.

Генерального подрядчика Темицкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюза экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07. 1991 г.

121

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА НОВОГО ПОСЁЛКА В С. АНОВКА

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ ПО УЛ. ВИНОГРАДНАЯ , 44

Сумская (область) Конотопский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«29» сентября 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

27.07.92г. № 347 р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Теницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. (кофот) — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.И. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I

(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК

(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварий на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации

(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____

(Ф., И., О.)

производителя работ _____

(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____

(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____

(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП Ш-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома

(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом

(указать наименование объекта)

по ул. Виноградная, 44 в с. Диновка

по адресу, строительный _____

(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____

(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского областного Совета народных депутатов

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ " Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб.

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507 выполнившим монтаж внутреннего водопровода канализации, газопровода и отопления ; СУ-408 выполнившим электромонтажные работы ; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" -выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

(указать наименование организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85^ Хозпостройка ТИП I - по индивидуальному проекту

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ сентябрь I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв.		к-во квартир	их площадь м кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78.1	44.62	1	78.1	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение сентябрь 19 92 г. телефонизация сентябрь 19 92 г.

канализация сентябрь 19 92 г. радиофикация сентябрь 19 92 г.

теплоснабжение сентябрь 19 92 г. телевидение сентябрь 19 92 г.

газоснабжение сентябрь 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19 ____ г.

электроснабжение сентябрь 19 92 г. лифты _____ 19 ____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец В.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бугенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____

Производитель работ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____

по отделочным работам _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07. 1991 .

125

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ВИНОГРАДНАЯ, 46

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19_____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«29» сентября 1992 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____
Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

27.07.92г. № 347 р
(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома
(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Тоницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой"-I
(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П."Сумпроект"
(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС
(Ф., И., О.) (должность)

Сметная стоимость тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение сентябрь 19 92 г. телефонизация сентябрь 19 92 г.

канализация сентябрь 19 92 г. радиофикация сентябрь 19 92 г.

теплоснабжение сентябрь 19 92 г. телевидение сентябрь 19 92 г.

газоснабжение сентябрь 19 92 г. водостоки и дренаж _____ 19____ г.

электроснабжение сентябрь 19 92 г. лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по ул. Виноградной, 46

по адресу, строительный _____
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) _____

исполкома Сумского областного Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-367 -выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации газопровода и отопления ; СУ-408 -выполнившим

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

электромонтажные работы ; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой", выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " УКРгорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Жилые дома по типовому проекту - 183-144-13.85[X]

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального

Хозпостройка ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от 18.07.1984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август 1991г.

(месяц и год)

окончание работ сентябрь 1992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ маляри. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. _____
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. _____
(ф., и., о.) (подпись)

Эксплуатационной организации Швец Ю.П. _____

Генерального подрядчика Теницкий Н.П. _____

Генерального проектировщика Панков В.В. _____

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н. _____

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. _____

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. _____

Совета по экологии Гинч А.В. _____

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991

129

А К Т

государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного
строительством объекта

ЗАСТРОЙКА ЖИЛОГО ПОСЁЛКА В С. АННОВКА

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ

ДОМ ПО УЛ. ВИНОГРАДНАЯ, 48

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

19____ г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19____г.

№_____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«29» сентября 19 92 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) _____

Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

27.07.92г. № 347 р

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

_____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Первый заместитель председателя Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Главный инженер УКСа Горисполкома

(Ф., И., О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Швец Ю.П. — Заместитель начальника ППСО "Сумстрой"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального подрядчика

Тоницкий Н.П. — Начальник СМУ "Промстрой-I"

(Ф., И., О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ А.П. "Сумпроект"

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Главврач ГСЭС

(Ф., И., О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер СВПЧ-I
(Ф., И., О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Начальник городской инспекции ГАСК
(Ф., И., О.) (должность)

Совета профсоюза экологии

Гинч А.В. — Начальник управления по делам защиты от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и экологии Сумской областной администрации
(Ф., И., О.) (должность)

при участии:

инженера по технадзору _____
(Ф., И., О.)

производителя работ _____
(Ф., И., О.)

представителей субподрядных организаций:

— по сантехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по электротехническим работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по отделочным работам _____
(Ф., И., О., должность)

— по прочим спецработам _____
(Ф., И., О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III-3-81,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС Сумского горисполкома
(указать наименование и ведомственную принадлежность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)
по ул. Виноградная, 48 в с. Аниовка

по адресу, строительный _____
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый _____
(указать улицу, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.) исполкома Сумского городского Совета народных депутатов
(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)
от 18.03.91г. № 41

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(указать наименование органа, выдавшего разрешение, дату и № документа)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-I" ППСО "Сумстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

, выполнившим общестроительные работы, крышу, ограждения и замощение усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СМУ-2 ППСО "Сумстрой"- выполнившим внутреннюю и наружную отделку зданий; СУ-507 выполнившим монтаж внутреннего водопровода, канализации, газопровода и отопления; СУ-408- выполнившим

(указать все организации, ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

электромонтажные работы; СУ "Спецстрой" ППСО "Сумстрой" -выполнившим наружные сети водопровода и канализации, замощение дорог и тротуаров.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института " УКРГОРСТРОЙПРОЕКТ"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) жилые дома по типовому проекту - I83-I44-I3.85

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального

Хозпостройка ТИП I - по индивидуальному проекту

проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого

проекта) с

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР. Постановление № 69 от I8.07.I984г.

(указать наименование органа, утвердившего документацию)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август I99Iг.

(месяц и год)

окончание работ сентябрь I992г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП Ш-3-81 (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. изм.	По проекту	Фактически
А	Б	1	2
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	I	I
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м	269.9I	269.9I
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость _____ тыс. руб. _____

в т. ч. строительно-монтажные работы » _____

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая	к-во квартир	их площадь м кв. общая	их площадь м кв. жилая
А	1	2	3	4	5	6
Всего квартир	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
в том числе:						
однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	I	78.I	44.62	I	78.I	44.62
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом, выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от:

водоснабжение сентябрь 19 92 г.
канализация сентябрь 19 92 г.
теплоснабжение сентябрь 19 92 г.
газоснабжение сентябрь 19 92 г.
электроснабжение сентябрь 19 92 г.
телефонизация сентябрь 19 92 г.
радиофикация сентябрь 19 92 г.
телевидение сентябрь 19 92 г.
водостоки и дренаж _____ 19____ г.
лифты _____ 19____ г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены

_____

_____

_____

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки:

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____тыс. руб., в т. ч. строительно-монтажных работ_____тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _____ _____тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий_____тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте_____тыс. руб., в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции_____ _____тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами с оценкой: хорошо

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты _____ Полы паркетные _____

Стены кирпичные _____ паркетная доска _____

Каркас _____ линолеумные _____

Монтаж наруж. стен _____ мозаичные _____

Устройство стыков _____ плиточные _____

II. СПЕЦИАЛНЫЕ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВА

Отопление _____

Холодное водоснабжение _____

Горячее водоснабжение _____

Канализация _____

Вентиляция _____

Монтаж внутренних стен _____ прочие _____

Перекрытия _____ штукат. раб. _____

Перегородки _____ малярн. раб. _____

Лестницы _____ фасады _____

Кровля _____ благоустройство _____

Столярные изделия _____ озеленение _____

Газоснабжение _____

Электрооборудование _____

Устройство связи _____

Мусоропроводы _____

Противопожарные устройства _____

Лифты _____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложения к акту:

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии.

2. _____

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф., И., О.) _____ (подпись)

Эксплуатационной организации Шэец Ю.П.

Генерального подрядчика Теницкий Н.П.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюза экологии Гинч А.В.

Инженер по технадзору _____ _____

Производитель работ _____ _____

Представители субподрядных организаций:

по сантехническим работам _____ _____

по отделочным работам _____ _____

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____

_____Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Путивль, типография, З. 2411, Т. 150х2, 31. 07 1991 г.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого поселка в с. Воротнеево

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Однокварт. 3х комнатного жилого дома по ул. Виноградная №50

Сумская Ковпаковский Сумы

(область) (район) (город)

1972 г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы
(город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «27» июля 19 92 г.
№ 347-р Исполкома Сумского городского Совета
(наименование органа, назначившего комиссию)
Народных депутатов в составе:

Председателя:

т. Сапарчак А.Ф. - первый зам. председателя горисполкома
Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Оттич Н.М. - главн. инж. УКСа

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. - зам. нач. ПТО Сумгаза

Генерального подрядчика т. Сокол Н.Ч. - нач. СМУ Химмашстроя

Генеральноо проектировщика т. Гайнов В.Г. Нач АПП Сумгипрогаз

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенко В.Н. главн. врач ГСЭС

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко Н.Н. - инженер СПТ-1

Органов ГАСКа т. Колесенко В.В - нач. гор. инсп. ГАСК.

Технического ~~инспектора~~ Совета Экологии т. Гинг А.В. - нач. упр. по делам защиты от последст. аварии на ЧАЭС и экологии Сумск. обл. администрации.

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Уже Сумская горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Однокварт[illegible] 3[illegible] комнатный жилой дом на ул. Виноградная №50

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы, Ковпаковский район, п. Веретеновка
(область район, населенный пункт, микрорайон,
ул. Виноградная №50
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) Исполкома Сумского Совета нар. депутатов

«18» марта 19[illegible] г. № 41

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ Химмашстроя треста "Сумистрой"

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Общестроительные работы дома, надворных построек, ограждение, благоустройство усадеб

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-408 треста Южэлектромонтаж" выполнившим электромонтажные работы и электроосвещение.

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении №_____ к акту)

СУ-507 треста Сантехмонтаж, выполнившим монтаж сантехнического оборудования и приборов водопровода, канализации, отопления, газоснабжения

СУ-408, треста Южэлектромонтаж, выполнившего радиофикацию

СМУ-2, тов "Сумистрой", выполнившего отделочные работы, малярные столярных изделий

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Сумским филиалом "Укргоспроектмонтаж"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

Т.П. 183-144-13.85 А.Т

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Управлением по индивидуальному проекту

применение проекта

135

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР
Постан. №69 от 12.07.1984.
(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1992-
окончание работ август 1992.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт рабочей комиссии с приложением.

9.2 Решение справок городских эксплуат. органов

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,91	269,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3х комн. дом одноэтажный
с верандой, кухней, санузлом с холодным и горячим
водоснабжением. Отопление от котла с газовым топливом.
Стены кирпичные и блочные, плиты перекрытия
сборные железобетонные. Крыша стропильная шиферная.
Усадьба имеет хозпостройки и надворную уборную

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов пирведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х комнатный жилой

(наименование объекта)

дом по ул Виноградная №50 в п Веретенино

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Н.Ф. Сапарчак

Члены комиссии: Н.И. Онищ

В.П. Сафонюк

Н.А. Сапон

В.В. Панков

Л.И. Бутенко

Л.И. Ткаченко

В.В. Кальченко

В.В. Гинч

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

137

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройки жилого поселка в Серпуховке
Одноквартирного 3-комнатного жилого
дома по ул. Виноградная № 52

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Серпухов, Калининский район

(область) (район) (город)

19 г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы
(город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «27» июня 19 г.

№ 347 Исполкома Сумского городского совета народных депутатов
(наименование органа, назначившего комиссию)

_____ в составе:

Председателя:

т. Самодин А.Ф. - первый зам. предс. горисполкома
Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Отпущенко - гл. инж. упр.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г.

Генерального подрядчика т. Скрипка А.Ф. - гл. инж. Сумского

Генеральноо проектировщика т. Панов Е.В. - гл. инж. проекта

Органов государственного санитарного надзора т. Бурлеко В.Г. - гл. врач

Органов государственного пожарного надзора т. Пахомов А.И. - нач. отд.

Органов ГАСКа т. Кольцов В.Г. - гл. инж.

Технического инспектора т. Гнида В.Г. - гл. инж. пр.

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Уко Сунгайского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Одноквартирный 3х комнатный
жилой дом по ул Виноградная №52

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г Сунгай Новгородский район ул Виноградная №52
(область район, населенный пункт, микрорайон,
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) постановления Сунгайского совета народных депутатов

«18» марта 19 г. № 11

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстрой УССР
исп. пр. №67 от 12.01.1984
(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1984
окончание работ 2 кв. 1986

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт рабочей комиссии

9.2 Решение горисполкома о сдаче объекта в эксплуатацию

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	264,31	264,1
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3х комнатный дом одноэтажный, с верандой, кухней, санузлом, с холодным и горячим водоснабжением. Отопление от печи на газе. Стены кирпичные и блочные, стены перекрытия сборные железобетонные. Крыша стропильная шиферная. Усадьба имеет ограду, с уборкой

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнены.

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошая

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт. 3-х комнатный типа Гомель ул. Виноградная № 59 г. Вороновка
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Н.Ф. Самарук

Члены комиссии: [illegible]

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого квартала в Центральном
(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)
Орджоникидзевского района Харьковского жилого фонда
по ул Виноградная №54

Украина, Харьковская, Харьков
(область) (район) (город)

19 72 г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «_____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «_____» _____ 19 г.

№ Исполком Сумского городского совета

(наименование органа, назначившего комиссию)

Сумской области в составе:

Председателя:

т. Сомарцев А.Ф. - первый зам. председателя горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Онищенко И.И. - гл. инж. УКС

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г.

Генерального подрядчика т. Пилипенко Ю.Н. - гл. инж. СМУ

Генеральноо проектировщика т. Бурлакова Л.Г. - гл. инж. ГСПИ

Органов государственного санитарного надзора т. Сокол Н.В. - гл. сан. врач

Органов государственного пожарного надзора т. Гнездин В.И. - нач. отд.

Органов ГАСКа т. Коваленко В.В. - гл. госинспектор

Технического инспектора т. Гнип Н.Ц. - инспектор по охране

142

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС Сумского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

_____

предъявлено к приемке в эксплуатацию Односекционный 48 квартирный
жилой дом по ул. Виноградная №54
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы, Ковпаковский район п. Ворожба
(область район, населенный пункт, микрорайон,
ул. Виноградная №54
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) Постановление Сумского Совета народных депутатов

«18» апреля 19 91 г. № 91

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком Сиу Химмонтаж №6, Сургут

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Общестроительные работы, монтаж наружных сетей водопровода и канализации

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-408, ЭЗ и Электромонтажный участок

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

Т.11, 141-24-285.13,85

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Комиссия по индивидуальному проекту

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем СССР 193

Росглавка №61 от 12.04.1991г.

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991г.

окончание работ август 1991г.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС _____ мес.

фактически _____ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт приемки в эксплуатацию

9.2 Паспорт сварных стыков

9.3 _____

9.4 _____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	2	2
Общий строительный объем	$м_3$	414,02	414,02
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	81,12	52,6	1	81,12	52,6
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более	1	81,12	52,6	1	81,12	52,6

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 4-х комнатный дом с мансардой, кухня, санузел, прихожая. Стены кирпичные, наружная облицовка кирпичом. Кровля сборных железобетонных плит. Дом оборудован горячим водоснабжением, канализацией, отоплением и электроплитами. Участок имеет хозяйственные постройки.

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов пирведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнены.

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошая

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноэтажный 42 квартирный пищеблок по ул. Виноградная № 54 г. Воронежа.
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель И.Ф. Самородск

Члены комиссии: А.Н. Онищ

В.Т. Сафонюк

Н.Н. Сокол

С.В. Панов

В.И. Бутенко

А.И. Ткаченко

В.В. Кожевников

Гинз.

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

145

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого квартала в с. Широтинки

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Одноквартирного 3-х комнатного жилого дома по ул. Виноградная № 56

Саратовская Ковылкинский Саратов

(область) (район) (город)

19 2 г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ Исполкома Сумского городского Совета

(наименование органа, назначившего комиссию)

Народных депутатов в составе:

Председателя:

т. Сопардок А.Ф. - первый зам. предс. горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Остапенко - нач. ПТО

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. Зам. нач. по „Сумы"

Генерального подрядчика т. Сокол И.А. - нач. ПТО Химпромстрой

Генеральноо проектировщика т. Панов В.В. гл. инж. „Сумыгражданпроект"

Органов государственного санитарного надзора т. Бурова В.И. - гл. врач СЭС

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко В.И. - инспектор СПО

Органов ГАСКа т. Корсунов В.С. - инспектор ГАСК

Технического инспектора т. Гнип А.Д. - инж. упр. коммун. хозяйства и транспорта Сумского облисполкома

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС Сумского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Однокомнатной 36 квартиры 3 подъезда 9 этажного дома по ул. Виноградная № 56.
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы, Ковпаковский р-н, 16 микрорайон
(область район, населенный пункт, микрорайон,

ул. Виноградная № 56
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«6» июня 19 91 г. № 11 Исполком Сумского городского Совета

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ Химстроя, ПТСО "Сумстрой"

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим общестроительные работы дома, надворных построек, ограждение и благоустройство участка

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-108 треста Южспецэнергомонтаж", выполнившим монтаж электрооборудования и электроосвещение.

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

СУ-307 треста Сантехмонтаж, выполнившим монтаж сантехоборудования, трубопроводов, водопровода, канализации, отопления и газоснабжения

приложении №_____ к акту)

СУ-108 треста Южспецэнергомонтаж выполнил работы по устройству молниезащиты

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Сумским филиалом Укрпромпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы Укрпромпроект

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

по Т.П. 183-177-13.85 Ал

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Акт приемки по индивидуальному

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР

Указ. № 61 от 12.02.1981.

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991.

окончание работ август 1992.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт приемки

9.2 Гарантийный паспорт Городской эксплуат. отд.

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,91	269,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3-х комнатный дом одноэтажный, с верандой, крыльцом, санузлом, с холодной и горячей водоснабжением. Отопление от газа на газе. Стены стены кирпичные глиняные, полы перекрытия сборные железобетонные. Крыша стропильная шиферная. Устройство полов, хозсарай и уборная.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —.

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х квартирный жилой дом по ул. Виноградная №56 с. Вороновка

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель И.Ф. Самородок

Члены комиссии: Н.М. Онищ

В.Е. Сахнюк

Н.А. Сокол

В.В. Панков

В.И. Бутенко

А.И. Ткаченко

О.В. Калюженко

Н.М. Онищ

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

149

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого квартала в Ворошиловске

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Одноквартирного 3-х комнатного типового дома по ул. Виноградная №56

Орловская Ворошиловский Орл.

(область) (район) (город)

19 62 г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «_____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «_____» _____ 19 г.

№ _____ Исполком Сумского городского совета народных депутатов

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

т. Сапожок А.Ф. – первый зам. предс. Горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Оптимистенко – главный инж. управ.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. – зам. нач. по эксп.

Генерального подрядчика т. Соколенко – нач. СМУ Химмаш

Генеральноо проектировщика т. Поляков Ю.Г. – гл. арх. Сумгипрониисельпрома

Органов государственного санитарного надзора т. Бурлаков – зам. гл. гос. сан. врача

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко Ф.И. – инспектор Госпожнадзора

Органов ГАСКа т. Колесников В.Г. – гл. инж. Сумгорпроекта

Технического инспектора т. Гиш Ф.Д. – нач. упр. по труду Совета Министров УССР

Заводы от поставщиков, акты по 24 с и итоги Сумск. обл. госприемки

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Упс Сумской горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Одной секции 3-х подъездного жилого дома по ул. Типографская №52

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы, Ковпаковский р-н, м. Ворошиловка, ул. Типографская №52
(область район, населенный пункт, микрорайон,
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«13» апреля 19 92 г. № 91

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение проекта

151

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР
Госстрой № 67 от 12.04.1954

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1954

окончание работ август 1955

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт работ комиссии

9.2 Паспорт сдачи города Жданова

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	261,м	261,м
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	76,1	44,52	1	76,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	76,1	44,52	1	76,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Однокварт. 3-х квартирный жил. одноэтажный с верандой, кухней, санузлом, отопление водяное автономное. Обеспечен водой по ул. Свет. кирпичные и блочные, плиты перекрытия ж/бетонные. Кровля стропильная шиферная. Усадьба имеет хозпостройки и уборную.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт. 3-х комнатный жилой дом по ул. Заводская № 58 в г. Воронеже

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель И.Ф. Самарцев

Члены комиссии: Н.И. Фитиг.

В.П. Сахнюк

Н.Н. Сокол

В.В. Лунков

В.Н. Буренко

Н.И. Ткаченко

В.В. Калинина

Гинз.

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

153

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройки жилого поселка в Веретеновке
одноквартирного 3х комнатного жилого
дома по ул. Виноградная № 60

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сумская Ковпаковский Сумы.
(область) (район) (город)

19 92 г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «27» 07 1985 г.

№ 347 р Исполкомом Сумского городского Совета

(наименование органа, назначившего комиссию)

народных депутатов в составе:

Председателя:

т Сапарфак А.Ф. - первый зам. председ Горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Оттих И.Д. - главн. инж. Укса

эксплуатирующей организации т. Сажнюк В.Г. - Зам нач ПСП Сумгрой

Генерального подрядчика т. Сокол Н.Н. - Нач. пту Химмашстроя

Генеральноо проектировщика т. Панков В.В. - Нач. ВПТО Сумгипрогаз

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенко В.И. - главн. врач ГСЭС

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко А.И - инженер СВПЧ-1

Органов ГАСКа т. Кальченко В.В. - Нач. гор. отд. ГАСК

Технического инспектора Совета Профсоюзов т. Тищ А.В. - Нач. упр. по делам защиты от последствий аварий на ЗАЭС и экологии Сумской обл. администрации

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР

Прот. № 69 от 12.07.1984г.

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991г.

окончание работ август 1992г.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС _____ мес.

фактически _____ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акты раб. ком.

9.2 Договора с трестом городск. эксплуат. орган.

9.3 _____

9.4 _____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

—

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,91	269,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3-х комнатный дом одноэтажный с верандой, кухней, санузлом, с холодным и горячим водоснабжением. Отопление от котла на газе. Стены кирпичные и блочные, плиты перекрытия сборные ж.б. бетонные. Крыша стропильная шиферная. Усадьба имеет хозпостройки и уборную.

(краткая техническая характеристика)

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Уже Сумского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Однокварт[illegible]ного 3х комнатного жилого дома по ул. Виноградная №60
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы, ковпаковский район, п. Веретеновка ул. Виноградная № 60
(область район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) Исполкома Сумского совета народных депутатов
«18» марта 1992г № 41

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ Химмашстрой
трест „Сумистрой"

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Общестроительные работы дома, надворных построек, ограждение и благоустройство усадьбы

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-408, Южэлектромонтаж, выполнившим
монтаж электрооборудования и электроосвещение

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в
СУ-507, трест Сантехмонтаж, выполнившим монтаж сантех-
приложении №_____ к акту)
оборудования, трубопроводов водоснабжения, канализации,
отопления, газоснабжения.
СУ-402, трест Южэлектромонтаж, выполнивших разделительные ра-
СМУ-2, трест „Сумистрой" выполнивших отделочные ра-
боты, монтаж сторожевых извещ.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Сумским филиалом „Укрсельпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы Укр. г.и.

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)
По Т.П. 183-144-13.85 Ч-I

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего
Хозпостройки по индивидуальному
применение проекта

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнены

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т.р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —
(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х комнатный
(наименование объекта)
жилой дом по ул. Виноградная №60 в п. Веретеновка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Ф. Самородок

Члены комиссии: С.И. Оттич

В.Г. Сазонок

Н.А. Сокол

В.В. Панков

В.Н. Бутенко

Д.Н. Ткаченко

В.О. Калеганко

Ю.Б. Гинц

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

157

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого дома в Саратовской
области 32 квартирного жилого
дома по ул. Октябрьская № 67

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Саратовская Ковалевский Саратов

(область) (район) (город)

19 22 г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы
(город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ _____ Исполком Сумского городского совета народных депутатов
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

т. Самардак А.Ф. — первый заместитель главного архитектора
Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика — т. Оттиг И.М.

эксплуатирующей организации — т. Сахнюк В.Г. Зо

Генерального подрядчика — т. Соколов А.В.

Генерального проектировщика — т. Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора — т. Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора — т. Ткаченко А.Н.

Органов ГАСКа — т. Колченко В.В.

Технического инспектора — т. Гинг Л.В.

158

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

_____

предъявлено к приемке в эксплуатацию _____

_____

_____
(наименование объекта и вид строительства)

_____

_____
(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

_____

_____

по адресу _____
(область район, населенный пункт, микрорайон,

_____
квартал, улица, номер дома)

_____

_____

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«____» _____ 19 г. №

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

_____

(наименование органа выдавшего решение)

_____

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком _____

_____

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим _____

_____

_____

(указать вид работ)

и субподрядными организациями _____

(указать все организации ведомственную подчиненность

_____

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

_____

приложении №_____ к акту)

_____

_____

_____

_____

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

_____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

_____

_____

_____

_____

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

(наименование организаций, тематика исходных данных)

_____

_____

_____

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

_____

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

_____

применение проекта

_____

7. Проектно-сметная документация утверждена _____

_____

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ _____

окончание работ _____

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ _____ мес.

фактически _____ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 _____

9.2 _____

9.3 _____

9.4 _____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	2411	2411
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	73,1	44,2	1	73,1	44,2
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	73,1	44,2	1	73,1	44,2
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов пирведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено.
сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одиннадцатиэтажный 3х секционный жилой дом по ул. Виноградная № 6Г в г. Воронеже
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Ф. Самардак

Члены комиссии:

И.М. Оттих
В.Г. Сахнюк
Н.И. Сокол
В.В. Панков
В.Н. Бутенко
Л.Н. Ткаченко
Б.В. Калбенко
Г.В. Гинг

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

161

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройки жилого поселка в Боровичах
Одноквартирного 3-комнатного жилого дома
по ул. Виноградная № 64

(наименование объекта, адрес—строительный и **почтовый**)

Сунтарск. Кабинетский, Орт.

(область) (район) (**город**)

19__г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. г. Сумы
(город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ Инспекция Санитарного Здравоохранения г. Сумы
(наименование органа, назначившего комиссию)

Сумского района в составе:

Председателя:

т. Сапарбак В.Ф. Главный государственный санитарный врач
Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Оттич А.И.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г.

Генерального подрядчика т. Сокол И.П.

Генеральноо проектировщика т. Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко А.Н.

Органов ГАСКа т. Гинц А.В.

Технического инспектора _____

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ЧКС Орджоникидзевского района г. Харькова
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию однокварт. 3-х комнатных жилых домов (1 очередь) по ул. Виноградной, № 67

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Харьков, Киевский район, ул. Виноградная, № 67
(область район, населенный пункт, микрорайон,
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«___» _____ 19 г. №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госгражданстрой УССР

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1984г

окончание работ август 1984г

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акты работ. комиссии

9.2 Паспорта на провед. скрытых земляных работ

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период. —

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	261,11	260,11
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	76,1	41,52	1	76,1	41,52
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	76,1	41,52	1	76,1	41,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3х комнатный ж/д одноэтажный, с верандой, кухней, санузлом, с холодным коридором. Фундамент ленточный бетонный. Стены кирпичные толстые, наружная отделка кирпич. Крыша стропильная шиферная. Полы дощатые окрашенные

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

выполнено.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х комнатный типовой

(наименование объекта)

дом по ул. Типографская, № 64 г. Сортировка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Н.Ф. Самардак

Члены комиссии: И.М. Отт г

В.П. Сахнюк

Н.А. Сокол

В.С. Пашков

В.Н. Буренко

А.Н. Ткаченко

В.В. Кальченко

В. Гинг.

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07. 1989г.

165

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Зерноприёмный пункт в Строительном
Одноэтажного 3-х комнатного жилого
дома по ул. Виноградная № 96

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Оренбургской, Кваркенского, Сорочинского

(область) (район) (город)

19__г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ Исполком Сумского городского

(наименование органа, назначившего комиссию)

Совета народных депутатов в составе:

Председателя:

т. Сапарюк А.Р. первый зам. председ. горисп.

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Оглих И.И. - главный инж.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г.

Генерального подрядчика т. Соколов Н.П.

Генеральноо проектировщика т. Панков

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенков

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко А.Н.

Органов ГАСКа т. Линг А.В.

Технического инспектора

166

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Ис Сычевка Горпищепка
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

_____

предъявлено к приемке в эксплуатацию Одноэтажная 3-х комнатная
_____ типа рассчитанная на проживание 4-х семей
_____
(наименование объекта и вид строительства)

_____

_____
(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

_____

_____

по адресу Смол. Кардымовский р-н, д. Барсуковка
(область район, населенный пункт, микрорайон,

ул. Виноградная 66
квартал, улица, номер дома)

_____

_____

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«__» _____ 19 г. №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ

окончание работ

при продолжительности строительства по норме или по ПОС мес.

фактически мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1

9.2

9.3

9.4

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с уче-том ранее принят	в т. ч. пуско вого компл. или очереди	общая	в т. ч пуско-вого компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием обьема)

Предьявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269 м	269 м
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	73,1	44,52	1	73,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	73,1	44,52	1	73,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 2х комнатный дом одноэтажный с верандой, кухней, сенями, холодными горячим водоснабжением, канализацией от котла на твердом топливе. Фундамент бетонный ленточный, стены из бетонных блоков. Крыша шиферная. Полы деревянные. Окна двойные.

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Одноквартирный 3-х комнатный жилой дом по ул. Виноградная № 66 г. Сергиево

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Г. Сапоруск

Члены комиссии: [illegible] Оттис

[illegible] Сосюк

[illegible] Сокол

[illegible] Ляпков

[illegible] Бурцев

[illegible] Ткаченко

[illegible] Каштанов

[illegible] Гонч.

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07. 1989г.

169

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Электроподстанция Линия подземного водопровода
Одеколаборатория 4-х тон строительного
ул. Цимлянская № 56

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Курская Кировский Орел

(область) (район) (город)

19___г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы
(город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

_____ в составе:

Председателя:

Т. Самарок Н.Ф. – пред. гор. исп. ком. Сумского горсовета
Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика — Оттягин –

эксплуатирующей организации — Сахно К.В.

Генерального подрядчика — Соколи А –

Генеральноо проектировщика — Панко С.В. –

Органов государственного санитарного надзора — Бутенко В.И

Органов государственного пожарного надзора — Ткаченко А.Н

Органов ГАСКа — Кальченко В.В.

Технического инспектора — Гинз А.В –

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС Орехово-Зуевского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

_____

предъявлено к приемке в эксплуатацию Фасад второй очереди 12-этажного
жилого дома по ул. Виноградова № 6В
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Орехово-Зуево Московской области, городской округ
(область район, населенный пункт, микрорайон,
ул. Виноградова д. 6В
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«11» марта 19 г. № 41

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстрой УССР

Инструкция № 69 от 12.07.1961

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ _____

окончание работ _____

при продолжительности строительства по норме или по ПОС _____ мес.

фактически _____ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 _____

9.2 _____

9.3 _____

9.4 _____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	2	2
Общий строительный объем	$м_3$	419,02	419,02
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	81,12	52,6	1	81,12	52,6
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более	1	81,12	52,6	1	81,12	52,6

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноэтажный 4х комнатный дом с мансардой, кухней, санузлом, гаражом. Стены кирпичные, крыша и перекрытия деревянные. Кровля оцинкованная сталь. Фундамент ленточный, железобетонный, монолитный, отмостка по периметру. Гараж имеет подземную часть.

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

_____

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке _____
(наименование объекта)

_____

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Ф. Сапарбак

Члены комиссии: И.М. Оттих

Т.Г. Сафонова

Н.Н. Сокол

В.В. Панков

В.Н. Бутенко

А.Н. Ткаченко

В.В. Кайбченко

Г.В. Гинц

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

173

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилых домов в с. Серпиновка.
Одноэтажного 3-х квартирного жилого
дома по ул. Виноградная № 70

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сумская область, Конотопский район, Сер

(область) (район) (город)

19 93 г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ _____ Исполкома Сумского городского Совета народных депутатов

(наименование органа, назначившего комиссию)

_____ в составе:

Председателя:

т. Самородок А.Ф. – первый зам. председ. горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Оттич И.М. – зам. нач. упр.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г.

Генерального подрядчика т. Сокол Н.Д. – нач. трест.

Генеральноо проектировщика т. Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора т. Бурлов В.Н. – гл. врач ГСЭ

Органов государственного пожарного надзора т. Трапенко А.И.

Органов ГАСКа т. Гинг. А.Д.

Технического инспектора

т. Клабченко В.В. – нач. гор. инсп. ГАСК

174

Профсоюзной организации _____

Финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Ис Сумского Горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Одноквартирного 32 квартирного
жилого дома по ул Виноградная №70

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы, Ковпаковский р-н, п. Вороновщина
(область район, населенный пункт, микрорайон,

ул Виноградная №70
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) Исполком Сумского
«16» марта 19 92 г. № 11 Совета народных
депутатов

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком Сиу-Химмонтаж
г. Сургут

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим общестроительные работы (земл. подсобных построек, ограждение и благоустройство территории)

(указать вид работ)

и субподрядными организациями Сиу-6, треста Югэлектромонтаж, Сантехмонтаж
Сиу-6 треста Сантехмонтаж, Сиу-6 треста Югэлектромонтаж, Сиу-2, треста Спецэлектромонтаж, Сиу-2, треста Спецэлектромонтаж

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Сургутским филиалом Тюменского Промстройпроекта

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы УКС ГО

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)
Т.п. 163-144-13.85 А.Е

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстрой УССР
приказ №69 от 12.02.1924г.
(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1921г.
окончание работ август 1922г.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ____ мес.

фактически ____ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт приемки работ комиссии.

9.2 Паспорт сдачи в городскую жилищную эксплуатацию

9.3 ____

9.4 ____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,91	269,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	73,1	44,52	1	73,1	44,52
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	73,1	44,52	1	73,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноэтажный 3х комнатный дом одноэтажный с верандой, летней, сенцами, с кладовой и гаражом. Водоснабжение. Отопление от котла на твердом топливе. Стены кирпичные и блочные, плиты перекрытия сборные железобетонные. Крыша стропильная шиферная. Усадьба имеет колодец и сарай.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений:

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка - хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт. 3-х комнатный жилой дом по ул. Виноградная № 70
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель И.Ф. Самардак

Члены комиссии:

Ю.М. Оттих

В.Т. Сохнюк

Н.Н. Сокол

О.В. Панков

В.Н. Бутенко

Ю.Н. Ткаченко

О.В. Калеченко

А.Б. Зинг

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

117

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого поселка в Варибобке
Одноквартирного 3-х комнатного жилого
дома на ул. Виноградная №72

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сумская Конотопский Сум.

(область) (район) (город)

1992 г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы
(город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ _____ Исполкома Сумского городского Совета
(наименование органа, назначившего комиссию)

Народных Депутатов в составе:

Председателя:

т. Сапарова И.Я. – первый зам. предс. горисп.
Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Отдел цп-главн. спец. УКС

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. зам. нач. по сан.

Генерального подрядчика т. Сокол-нач. сан. техн.

Генеральноо проектировщика т. Пашкевич-гл. инж. Сумгипрониисельпрома

Органов государственного санитарного надзора т. Бурлакова-гл. госсанврач

Органов государственного пожарного надзора т. Гранкина А.П.-инспектор

Органов ГАСКа т. Гапз И.С.-нач. отдела по делам

Технического инспектора зодчества и охраны памятников при СовМине УССР по Сумской области

т. Калбтенко В.В.-нач. гор. инсп. ГАСК

_____

_____

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

_____

предъявлено к приемке в эксплуатацию _____

_____

_____

(наименование объекта и вид строительства)

_____

_____

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

_____

_____

по адресу _____
(область район, населенный пункт, микрорайон,

_____
квартал, улица, номер дома)

_____

_____

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«_____» _____ 19 г. № 41

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-Химнаучстрой г.п.т. Сунгорей

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Общестроительные работы по тому, наружные сети, ограждение и благоустройство усадеб.

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-108 трест Электроэнергомонтаж, Химнаучстрой электрооборудование и электрооснащение

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

СУ-507 трест Сантехмонтаж, выполнившие работы по обустройству, трубопроводов водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции

приложении №_____ к акту)

СУ-103, трест Контрольавтоматика, выполнившие работы по СМУ-2, по сигнализации, выполнившие отдельные работы по системе охранной

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумгаитский филиал Гипронефтеспецстрой

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы Уже ГИ

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому) Т.п. 183-411-13.85 А-Т

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего Госкомитет по ценообразованию

применение проекта

179

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстрой УССР

Исход. № 61 от 12.04.1984.

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991.

окончание работ август 1992

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт рабочей комиссии

9.2 Письмо службы Госгортехнадзора

9.3

9.4

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	260,11	260,11
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	76,1	44,52	1	76,1	44,52
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	76,1	44,52	1	76,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

(краткая техническая характеристика)

Одноквартирный 2-х комнатный одноэтажный с верандой жилой дом, с подвалом, с деревянными перекрытиями. Отопление от котла на твердом топливе. Стены кирпичные и блочные, кровля шиферная по сборно-металлическим конструкциям. Крыша сборно-металлическая. Полы дощатые, окрашенные.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов пирведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка – Хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт. 32 кв. блочный жилой дом по ул. Виноградная № 72

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Ф. Самородов

Члены комиссии: И.М. Оттиг

В.Г. Сазонюк

Н.А. Сокол

В.В. Панков

В.П. Бутенко

Е.П. Ткаченко

Л.С. Калитенко

А.В. Гнид

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

189

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого поселка в Сумской
Одноквартирного 3-х комнатного жилого
дома по ул. Виноградной № 74

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сумская обл. Ковпаковский р-н г. Сумы

(область) (район) (город)

19 82 г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ Исполком Сумского городского совета

(наименование органа, назначившего комиссию)

Городских депутатов в составе:

Председателя:

т. Самородок Н.Ф. – первый зам. пред. Горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Отрошко Н.Г. – гл. инж. упр.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Т. – зам. нач. ПТО

Генерального подрядчика т. Сафронов Ю.Ф. – нач. ОКУ Химпром

Генеральноо проектировщика т. Пономарев Ю.Ф. – гл. инж. проекта

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенко Н.Ф. – гл. врач ГСЭС

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко Н.Н. – начальник

Органов ГАСКа т. Гнип В.Ц. – нач. отдела

Технического инспектора Госпромтехнадзора по Сумской области т. Калбзенко В.В. нач. гор. инсп. ГАСК

182

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС Орджоникидзевского района
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Однокомнатная 3-этажная
жилого дома по ул. Виноградная №274

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Орск, Новоорский район, п. Переволоцкий
(область район, населенный пункт, микрорайон,
ул. Виноградная №274
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«18» марта 19 87 г. № 41 Совет народных депутатов

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-Химкомстрой ПМСО "Сантехпроект"

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Общестроительные работы по зданию, подземные коммуникации, отопление и благоустройство

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-103 по электромонтажным, вентиляционным, монтажу электрооборудования и телефонизации СУ-107 по ст. Сапроново, выполнившим электромонтажные, сантехнические, вентиляционные работы, монтаж оборудования, трубопроводов водопровода, канализации, отопления, электрооборудования, телефонизации, СУ-102 по монтажу лифтов, выполнившим работы по лифтам СУ-2, ПМО "Сантехпроект" выполнившим отопление, вентиляцию, электрооборудование, водопровод

(указать все организации ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сантехпроект, Химкинское отделение Мособлгражданпроекта

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы ИГО БИ

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому) Т.П. 183-144-13.85 А.Т.

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение проекта Казенная палата по индивидуальному

183

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР
Портфель №61 от 12.07.1984г.
(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991
окончание работ август 1992г

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт работ комиссии

9.2 Паспорт службой Госгорэнергонадзор

9.3

9.4

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	м3	267,91	267,91
в т ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноэтажный 2х комнатный жилой дом одноквартирный с верандой, кухней, санузлом, с подводом к дому водопроводной, отопление от газового котла. Стены кирпичные в 2 кирпича, внутренние перегородки кирпичные. Крыша совмещенная, шиферная. Фундамент ленточный бетонный

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено.

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —
(по жилым домам не заполнять)

общая оценка - хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт[illegible] 3-х комнатный
(наименование объекта)
жилой дом по ул. Виноградная № 74

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Я. Сапогов

Члены комиссии: [illegible] Отт[illegible]

[illegible] Сафонюк

[illegible] Сокол

[illegible] Панков

[illegible] Бутенко

[illegible] Ткаченко

[illegible] Калегина

[illegible] Гинз.

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка нового поселка в Веретеновке
Одноквартирного 3-х комнатного типового
дома на ул. Виноградная №76

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сумская, Конотопский, Сумы

(область) (район) (город)

19 12 г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ Исполкома Сумского Городского Совета народных депутатов (наименование органа, назначившего комиссию) в составе:

Председателя:

т. Самородок И.Р. – первый зам. начальника горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика

эксплуатирующей организации

Генерального подрядчика

Генеральноо проектировщика

Органов государственного санитарного надзора

Органов государственного пожарного надзора

Органов ГАСКа

Технического инспектора Совета Министров

т. Отрох Н.Н. – гл. инженер ЖКО

т. Сохнюк В.Г. Зам. начальника цеха

т. Соколов А.Н. – нач. СМУ Химмаш

т. Пашковский – нач. отдела

т. Бутенко И. – гл. врач ГСЭС

т. Грозный А.Н. – инженер СЭС

т. Гнип А.С. – нач. управления по делам защиты от последствий аварий на ГАЗС и экологии Сумской областной администрации

т. Колесенко В.В. – нач. гор. инсп. ГАСК

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС Сызранского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Одноэтажное здание 36 квартирного
жилого дома по ул. Виноградная №76
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сызрань, Кировский район, Ветрянова
(область район, населенный пункт, микрорайон,
ул. Виноградная №76
квартал, улица, номер дома)

Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) Исполком Сызранского совета народных депутатов

«16» марта 19 г. № 41

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком сар Химмонтаж ПМО "Оргтехстрой"

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Общестроительные работы по дну, кафферным постелям, ограждение и благоустройство

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-108, ПТО Гидроспецмонтаж, выполнившим комплекс электроосвещения и электрооборудования СУ-508, ПТО Сантехмонтаж, выполнившим комплекс отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, холодоснабжения, внутренних сетей водоснабжения, канализации, СУ-102, ПТО Гидроспецмонтаж, выполнившим радиофикацию СМУ-2, ПТО "Оргтехстрой" выполнившим отдельные работы, имеющие серийное издание

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сарептским филиалом "Нефтегазпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы УКС ГлН

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

Т.п 183-1-77-13.85 АТ

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Хозспособом по индивидуальному

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР

Постановл. № 69 от 12.04.1984г.

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991

окончание работ август 1992

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт рабочей комиссии.

9.2 Перечень служебных помещений, эскиз.

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,91	269,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	76,1	44,52	1	76,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	76,1	44,52	1	76,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по обьекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3-х комнатный жилой дом одноэтажный с верандой, кирпич, сапропель, с холодным и горячим водоснабжением. Отопление от котла на газе. Стены кирпичные в 2 кирпича, внутренние сборные ж/бетон. Крыша стропильная шиферная. Полы дощ. покрашены и убраны.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено.

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка – хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт. 36 кв. жилой дом по ул. Виноградная №76

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Н.Ф. Самородок

Члены комиссии:

С.М. Оттих

В.П. Сахнюк

П.А. Сокол

В.В. Панков

В.И. Бинецкий

Н.П. Ткаченко

В.В. Калюженко

А.В. Гапич

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

189

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого поселка в Веретеново

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

одноквартирных 3х комнатных жилых домов

по ул Виноградная №№ 92

Саратовская Кобринковский Саратов

(область) (район) (город)

19 22 г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19__ г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 85 г.

№ Исполкома Сумского городского совета народных депутатов в составе:

(наименование органа, назначившего комиссию)

Председателя:

т. Самарчак А.Р. - первый зам. председ. горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика т. Оттенгейм-Деловщина Ю.Г.

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. Зам. нач. по эксплуат.

Генерального подрядчика т. Соколов А.А. - нач. СМУ Химмаш

Генеральноо проектировщика т. Панков В.В. - нач. АПО Сумгипро

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенко Дмитрий Григ. Гл. сан. вр.

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко А.И. - инженер

Органов ГАСКа т. Калганов В.В. - нач. гор. инсп. ГАСК

Технического инспектора Совета экологии т. Гинг А.В. - нач. управ. по делам защиты от последствий аварий на ГАЭС и экологии Сумского областного администрации

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Упр. ст. Суровикино горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию Объект: Электрощитовая
жилого дома по ул. Виноградной № 12
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Суровикино Волгоградской обл., г. Суровикино,
ул. Виноградная № 12
(область район, населенный пункт, микрорайон,
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)
Приказ Суровикинского горисполкома
«18» марта 19 г. № 111 Объект построен хозспособом

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком Спецстрой Челябинскстроя

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим общестроительные работы по рыт. котлов, монтажом, гидроизоляцией, ограждение, благоустройство

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-108, Челябинскэлектромонтаж, Челябинскэлектропроект, Трубопроводмонтаж и электроснабжения

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Спецпроектстрой

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы УКС г.

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

ТП 183-171-13.85 ал

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Госстроя по индивидуальному

применение проекта

151

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР
Постановл. № 67 от 12.07.1984.
(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991.
окончание работ сентябрь 1992.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт рабочей комиссии

9.2 Справка городской экспертн. орган.

9.3

9.4

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	260,91	260,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Однокварт. 1эт. кам. жил. дом одноэтажный с верандой, крыльцом и входами с торцевой части. Отмостка от дома по всей стене кирпичная, цоколь оштукатурен обычным цементным раствором. Кровля стропильная, шиферная. Удобства имеет холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление, газоснабжение, электроосвещение, телефон, радио, телевидение, лифт, мусоропровод, вентиляцию, дымоходы, газоходы, вентканалы, мусоросборники, специальные устройства для чистки и уборки

(краткая техническая характеристика)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено.

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка - хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокв. квартирный 75 комнатный жилой дом по ул. Виноградная № 92

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Н.Ф. Самодук

Члены комиссии: Н.М. Оттич

Е.Г. Сабитов

Н.А. Сокол

Н.А. Панков

Л.И. Бутенко

Н.И. Ткаченко

Н.В. Кравченко

Гинз

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07. 1989г.

193

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилого квартала в Верхнеудинске
Одноквартирного 3-х комнатного жилого дома
по ул. Виноградная № 94

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сухая, Кабанского Сухая

(область) (район) (город)

19__г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ Исполком Сумского городского совета народных депутатов в составе:

(наименование органа, назначившего комиссию)

Председателя:

т. Самородок В.Т. - зам. председ. горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Остапчук - гл. инженер УКС

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. - зам. нач. ПТО

Генерального подрядчика т. Сокол Н.А. - нач. СМУ

Генеральноо проектировщика т. Ковалева Н.А. - нач. отд.

Органов государственного санитарного надзора т. Бурлакова - гл. вр. СЭС

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко В.С. - инспектор

Органов ГАСКа т. Коваленко А.А. - гл. спец.

Технического инспектора т. Гнездилова - нач. управления

Сокол Н.А. - нач. СМУ треста Сумыгражданстрой от застройщика по ГПС и технадзору Сумской области

194

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Уком Сумского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
типового дома поля Виноград

предъявлено к приемке в эксплуатацию Однокварт. 3-х комнатного
типового дома по ул. Виноградная № 94

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сумы Ковпаковский р-он, п. Вороновица,
(область район, населенный пункт, микрорайон,
ул. Виноградная № 94
квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.) Исполкома Сумского городского Совета
«12» апреля 19 91 г. № 111 народных депутатов

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком Спу Химавтострой

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим Строительные работы по фун, нар коммун. потребн, ограждение, благ работы

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы УКС г.о.

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

Т.п. 183-144-13.85 Ал

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Госстрой по индивидуальному

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстрой УССР
Постановление №61 от 12.07.1984

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991

окончание работ сентябрь 1991

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт приемки

9.2 Паспорт сварных стыков трубопроводов

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	268,11	268,11
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3х комнатный жилой дом одноэтажный с верандой, кухней, санузлом, с холодным и горячим водоснабжением. Отопление от котла на газе. Стены кирпичные, кровля перекрытие бетонные и деревянные. Крыша стропильная шиферная. Устройство септика и уборной

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов пирведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

выполнено.

сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических —

(по жилым домам не заполнять)

Общая оценка — хорошо

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Однокварт[illegible] 3-х комнатный жилой дом по ул. Виноградной №94

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель И.Ф. Самарцак

Члены комиссии:

[illegible] Н.М. Оттич

В.Г. Сердюк

Н.А. Сокол

В.С. Райков

В.А. Бутенко

Г.Н. Ткаченко

Л.В. Калетина

В.А. Гина

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

197

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Застройка жилых построек в Верхнеспасском
Одноквартирных 2-х комнатных жилых домов
на ул. Виноградная № 16

(наименование объекта, адрес—строительный и **почтовый**)

Саратовская область, Калининский район, г. Сергач

(область) (район) (**город**)

19___г.

«Утверждаю»

_____

_____

_____

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество и должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. Сумы (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ _____ Исполкома Сумского городского Совета _____

(наименование органа, назначившего комиссию)

Народных депутатов в составе:

Председателя:

г. Самарцак И.Ф. - первый зам. председателя горисполкома

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:

заказчика г Оттиг И.М. - гл. инж. ПО Сумгорэлектросеть

эксплуатирующей организации г Сахнюк В.Г. - гл. инж. ПО Сумгорводоканал

Генерального подрядчика г Сокол И.А. - гл. инж. СУ Сумгражданстроя

Генеральноо проектировщика г Панков В.В. - гл. инж. проекта Сумгипрогор

Органов государственного санитарного надзора г Бутенко В.И. - гл. врач ГСЭС

Органов государственного пожарного надзора г Ткаченко А.П. - нач. ОГПС

Органов ГАСКа г Калбченко В.В. - гл. инспектор Госстройконтроля

Технического инспектора г Гинч А.В. - гл. инженер ТИС и госприемки Сумской области

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01.04.87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Управление Строительства Горисполкома

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Киевского района

предъявлено к приемке в эксплуатацию Организация жилого дома

по ул. Киевградская № 96

(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г. Сочи, Киевский район, ул. Киевградская

(область район, населенный пункт, микрорайон,

ул. Киевградская № 96

квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)

«18» мая 19 г. № Решение Сочинского городского Совета народных депутатов

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим

(указать вид работ)

и субподрядными организациями

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

применение проекта

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем Усть-Ижорск. пост. № 89 от 12.07.1994

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ [illegible]

окончание работ [illegible]

при продолжительности строительства по норме или по ПОС ___ мес.

фактически ___ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт работ комиссии.

9.2 [illegible]

9.3 ___

9.4 ___

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с уче-том ранее принят	в т. ч. пуско вого компл. или очереди	общая	в т. ч пуско-вого компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,11	269,11
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	18,1	44,52	1	18,1	44,52
в т. ч. однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	18,1	44,52	1	18,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Одноквартирный 3-х комнатный жилой дом
(краткая техническая характеристика)
одноэтажный с верандой, кухней, санузлом с холодным и горячим водоснабжением. Отопление от котла на твердом топливе, крыша перекрыта оцинкованным железом. Кровля сплошная из рубероида.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов пирведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

_____

сведения о выполнении)

_____

_____

_____

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

_____

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке _____
(наименование объекта)

_____

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель _____ А. Ф. Солодак

Члены комиссии: _____ А. М. Оттич

_____ В. Г. Сокиндк

_____ Н. А. Сокол

_____ В. В. Панков

_____ В. М. Бутенко

_____ А. Н. Ткаченко

_____ В. В. Калбенко

_____ А. В. Гинц

_____

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

201

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Завершение пятого пятилетия в Волгоградском
городском округе 24 комнатное жилое здание
по ул. Волгоградской 28 дом

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Волгоградская область Волгоградский район Волгоград

(область) (район) (город)

19___г.

«Утверждаю»

(дата и номер решения, приказа, фамилия, имя, отчество должность лица подписавшего решение, приказа и т. д.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «____» _____ 19 г. (город)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная решением (приказом) от «____» _____ 19 г.

№ _____

(наименование органа, назначившего комиссию)

_____ в составе:

Председателя:

т. Самарок А.Ф. – [illegible]

Ф. И. О. (должность)

членов комиссии представителей:
заказчика т. Оттиа [illegible]

эксплуатирующей организации т. Сахнюк В.Г. [illegible]

Генерального подрядчика т. Соколов [illegible]

Генеральноо проектировщика т. Пошкевич [illegible]

Органов государственного санитарного надзора т. Бутенков [illegible]

Органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко А.Н.

Органов ГАСКа т. Кальченко [illegible]

Технического инспектора т. Гинз А.В. – [illegible]

202

Профсоюзной организации _____

финансирующего банка и других заинтересованных организаций _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 3.01. 04. 87 УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Управление строительства горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию одноквартирного жилого дома по ул Виноградная № 98
(наименование объекта и вид строительства)

(новое решение, реконструкция, техперевооружение)

по адресу г Сочи, Хостинский р-н, п Верхнеимеретинский ул Виноградная № 98
(область район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (приказ постановление и др.)
«18» марта 19 87 г. № 41 Исполком Сочинского городского совета народных депутатов

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с решением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «_____» _____ 19 г. №

(наименование органа выдавшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком Сиу Химмонтаж

ПСО Сантехмонтаж

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнявшим общестроительные работы по сооружению, гидроизоляции, отопления, вентиляции, благоустройству

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-702 по монтажу, выполнявшие электромонтажные и электросварочные

(указать все организации ведомственную подчиненность

и виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в

приложении №_____ к акту) СУ-702 по монтажу, выполнявшие электромонтажные и электросварочные работы, СУ-3 ПСО Сантехмонтаж, выполнившее отопление, вентиляции, канализации, водопровода, теплоизоляционные работы, СУ-702 по монтажу, выполнившие работы по монтажу, СУ-3 ПСО Сантехмонтаж, выполнившее отопление работ, монтаж приборов отопления

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Гипростройпроект

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы УКС г. Ц.

(наименование организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

Т.П. 123-171-13.88 п 2

(указать № проекта, № серии, для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего

Повторное по индивидуальному

применение проекта

203

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР постановл. № 69 от 12.07.1984г

(указать орган утвердивший документацию)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ июнь 1991г

окончание работ сентябрь 1992г

при продолжительности строительства по норме или по ПОС _____ мес.

фактически _____ мес.

9. Государственной приемной комиссии представлена следующая документация:

9.1 Акт рабочей комиссии

9.2 Передача сторонам гарантийных обязательств

9.3 _____

9.4 _____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет сле дующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема пропускной способности, и т. п. (заполняется по всем объектам, кроме жилых домов, в единицах измерения соответственно целе вой продукции или основным видам услуг):

	Един. изм.	по проекту		фактически	
		общая с учетом ранее принят	в т. ч. пускового компл. или очереди	общая	в т. ч пускового компл.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	по проекту	фактически
Общая площадь	$м_2$		
Число этажей	этажи	1	1
Общий строительный объем	$м_3$	269,91	269,91
в т ч. подземной части	$м_3$		
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м_2$		

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	их площадь		число квартир	их площадь	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
в т. ч. однакомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	1	78,1	44,52	1	78,1	44,52
четырехкомнатные и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Однокварт. 3Х комнатная типа ул.
Одноэтажный с верандой, крыша шатровая, стропила
и обрешетка деревянные. Отопление от газа на газ
Стен кирпичная, пола и перекрытия деревянные
Крыша стропильная шиферная
Полы в комн. и веранд

(краткая техническая характеристика)

12. На обьекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробывания (перечень актов приведен в приложении № к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеймические мероприятия, предусмотренные проектом.

Выполнено
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведана в приложении к акту

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении №_____к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению территории и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуарам, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Ед. изм.	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р оборудования, инструмента и инвентаря _____т. р.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____т. р.

в т. ч. строительно-монтажных работ _____т. р. оборудования, инструмента, инвентаря _____ т. р.

19. Экономические эффекты от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте _____ т. р.

20. На основании осмотра объекта и ознакомление с соответствующей документацией даны оценки прогрессивных решений;

технологических _____
(по жилым домам не заполнять)

_____

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочных и по применению материалов)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке _____
(наименование объекта)

_____

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель А.Ф. Самородов

Члены комиссии:

И.И. Оттих

В.Г. Сахнюк

Н.А. Сокол

В.В. Панков

М. Бутенко

Н.Н. Ткаченко

В.В. Кальченко

А.В. Гинц

Путивль, типография, з 2652, т. 500х2, 3. 07, 1989г.

205

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

I квартирный 4-х комнатный жилой дом п.Анновка
(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)
ул. Полесская, I

Сумская обл.
(область) (район) (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

«____» ..... 19 г.

№ .....

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

«____» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета городского Совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Зам.пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Гл.инж.УКСа Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — .....

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — Гл.инженер ПСП "Сумжилстрой"

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник А П М

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Гл.врач СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — инженер0 ПО
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — инспектор ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:
—по сантехническим работам Лисинец - нач. СУ-507 (Ф. И. О. должность)
—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408 (Ф. И. О. должность)
—по отделочным работам Черепов В.М. - нач.СУ"Отделстрой" (Ф. И. О. должность)
—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. - нач. "Гражданстр й" (Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. - нач. ХСУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома (указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию I кв.-й 4-х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Полесская,I (указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый ул. Псельская, I

(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим общестроительные работы

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Отделстрой" нар. и внутрен.отделкаи СУ-402 - слаботочные ХСУ ПСП"Сумжилстрой" - нар.сети водопровод и канализация.

(указать все организации ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). т.пр. 4-24-285-I3,8

(указать № проекта, № серии (по типовим проектам), для индиви дуального проекта указать наменовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ сентябрь 1991г.

(месяц и год), окончание работ, июнь 1992 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	89,8	89,8
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	I	89,8		I	89,8	
в том числе: однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас	I	89,9		I	89,8	

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров. хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции

Фундаменты Соотв. СНиП
Стены кирпи Соотв. СНиП
Каркас –
Монтаж наружн. стен
Устройство стыков

Полы паркетные –
паркетная доска –
линолиумные Соотв. СНиП
мозаичные
плиточные

II Специальные работы и устройства

Отопление Соотв. СНиП
Холодное водоснабжение Соотв. СНиП
Горячее водоснабжение Соотв. СНиП
Канализация Соотв. СНиП
Вентиляция –

Монтаж внутренних стен	–	прочие	–
Перекрытия	Соотв. СНиП	штукат. раб.	Соотв. СНиП
Перегородки	Соотв. СНиП	малярн. раб.	Соотв. СНиП
Лестницы	Соотв. СНиП	фасады	Соотв. СНиП
Кровля	Соотв. СНиП	благоустройство	Соотв. СНиП
Столярные изделия	Соотв. СНиП	озеленение	Соотв. СНиП

Газоснабжение	Соотв. СНиП
Электрооборудование	–
Устройство связи	–
Мусоропроводы	–
Противопожарные устройства	–
Лифты	–

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 1 кв. 4 ком.ж.д. п.Анновка ул. Полесская
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой Соотв. СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. Рабочие чертежи, акты на скрытые работы, акты тех готовности

Председатель государственной приемочной комиссии Самарцев А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Паиков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.

по отделочным работам Черепов В.М.
Следюк А.А.
Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

У Т В Е Р Ж Д Е Н

88 _____

_____

_____

_____

_____

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством I квартирного 4-х комнатного ж/дома ул. Полесская № 2 в пос. Анновка.

от "_____" _____ 1992 г. г. Сумы

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от "_____" _____ 1992г. № _____

_____

в составе :

председателя т. Самардак А.Ф. - первый заместитель председателя исполкома

Членов комиссии -

представителей заказчика- т. Оттич И.М. - гл. инж. УКСа Горисполкома

генерального подрядчика - т. Стрельченко А.С. - гл. инж. ПСП " СЖС "

от субподрядных организ - т. Черепов В.М. - нач. СУ-0с

т. Лисиец С.П. - нач СУ-507

т. Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408

генерального проектировщика - т. Панков В.В.- нач. АПМ арендного предпр."Сумыпроект"

210

органов государственного санитарного надзора - Бутенко В.Н. -гл. врач горсанэпидстанции

органов государственного пожарного надзора - т. Ткаченко А.И. - пожинспектор СВПЧ-I

органов госархстройконтроля - т. Кальченко В.В.- инспектор ГАСК

от других заинтересованых органов и организаций - т. Гинч А.В.

руководствуясь правилами, изложенными в СНИП 3.01.04-87

У С Т А Н О В И Л А :

I. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ-Промстрой-2 ПСП " СЖС " предъявлен к приемке в эксплуатацию Iкв. 4-х комн. жилой дом по ул Полесская 2, входящего всостав жилого массива в пос. Анновка.

2. Строительство осуществлялось на основании разрешения на производство строительно-монтажных работ от " 18 " 03 199/ г. № 41 Сумским гор. исполкомом нар. депутатов

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-Промстрой-2 ПСП " СЖС ", выполнившим общестроительные работы

и субподрядными организациями:

СУ-Отделстрой ПСП "СЖС", выполнившим отделочные работы,полы, столярка, кровлю

СУ-408 треста " Южэлектромонтаж ", выполнившим электромонтажные работы,

СУ-507 треста " Сантехмонтаж ", выполнившим сантехнические работы

4. Проектно-сметная документация на строительство Iкв. 4-х комнатного жилого дома разработана Сумским арендным предприятием "Сумыпроект" выполнившим общестроительные р. чертежи, сантехнические, электрические.

5. Строительство осуществлялось по типовому проекту ТПI44-24-285.I3.8

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР

" 18 " 07 1994 г. № 69

211

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ — август 1991 г.

окончание работ — июнь 1992 г.

при продолжительности строительства мес.:

по норме или по ПОС _____ факт. _____

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация

- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР,
- комплект рабочих чертежей,
- акты на скрытые работы,
- журналы производства работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом по ул Полесская 2 имеет следующие показатели :

- площадь застройки -117,8
- общая площадь - 89.8м2
- жилая площадь - 52,6м2
- общий строит.объем- 419м3
- число эт. - 1

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- фундаменты из бетонных блоков по монолитной ленте,
- стены нар. и вн.- кирпичные кирпич кр. М-75
- перекрытие - сб.ж.б пустотные плиты,
- покрытие - скатное чердачное,
- кровля - волнистые а/ц листы по деревян. стропилам из пиломатериалов,
- перегородки - кирпичные,
- полы - бетонные, керамические, линолиумные,
- окна - спаренные переплеты,
- двери - щитовые глухие

Здание оборудовано отоплением от котельной, вентиляцией, водопроводом гор. и хол. воды, канализацией, электроснабжением, телефоном, радио.

11. Мероприятия по охране, обеспечению взрывопасности, охране окружающей природной среды выполнены согласно проекта и СНиП.

272

I2. Внешние наружные коммуникации хол. и гор. водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

I3. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

I4. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к дому должны быть выполнены

Виды работ	Ед.	Объем работ	Срок выполнения

I5. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 74,15 т.р., в т.ч. СМР 74,1 т.р..оборудован, инструмента и инвентаря — т.р.

I6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____ т.р., в т. ч стоимость СМР _____ т.р.,

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ т.р.

I7. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка прогрессивности архитектурно- строительных решений

удовлетворит.

213

Р Е Ш Е Н И Е ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 4-х комнатный жилой дом с хозпостройкой и туалетом по ул. Полесская № 2 в пос. Анновка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель гос-комиссии А.Ф. Семардак

Члены комиссии : И.М. Оттич

А.С. Стрельченко

Н.И. Король

В.В. Пеньков

В.П. Бутенко

А.И. Ткаченко

В.В. Кальченко

А.Н. Гинч

В.М. Черепов

С.П. Лисинец

К.Л. Бекулин

214

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

1 квартирный 4-х комнатный жилой дом п.Аниовка

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул.Псельская, 3

Полесская

Сумская, обл.

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

«.....» ..... 19 г.

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

«____» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского совета народных депутато

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

..... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Зам.пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:
Заказчика (застройщика)

Оттич И.И. — Гл.инж. УКСа Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — .....

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — Гл.инж. ПСП Сумжилстрой"

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Нач. АПМ

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко Вл.Н. — Гл.врач гор. С Э С

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инженер ОПО
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Инспектор ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:

—по сантехническим работам Лисинец С. - нач. СУ-507
(Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408
(Ф. И. О. должность)

—по отделочным работам Черепов ВМ. - нач. СУ"ОС"
(Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. - нач. Гражданстрой"
(Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. нач. ХСУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию I кв. 4-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Псельская,3
(указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый ул. Полесская,3
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"ОС" - нар.и внутр. отделка, СУ-507-сантехработы СУ-408- эл.монтажные работы, СУ-402 слаботочные, ХСУ ПСП "Сумжилстрой" наружные сети водопровода и канализации.
(указать все организации
ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргорстройпроект"
(указать наименозание и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). тип.пр.
(указать № проекта, № серии (по типовим проектам), для индиви
дуального проекта указать наменовнке органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ октябрь 1991г.
(месяц и год), окончание работ, август 1992 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	74,5	74,5
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	I	74,5		I	74,5	
в том числе: однокомнытные						
двухкомнатные						
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас	I	74,5		I	74,5	

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешне наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров, хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции		II Специальные работы и устройства	
Фундаменты	Полы паркетные	Отопление	
Стены кирпичные	паркетная доска	Холодное водоснабжение	
Каркас	линолиумные	Горячее водоснабжение	
Монтаж наружн. стен	мозаичные	Канализация	
Устройство стыков	плиточные	Вентиляция	

Монтаж внутренних стен	–	прочие	–
Перекрытия	Соотв. СНиП	штукат. раб.	Соотв. СНиП
Перегородки	Соотв. СНиП	малярн. раб.	Соотв. СНиП
Лестницы	Соотв. СНиП	фасады	Соотв. СНиП
Кровля	Соотв. СНиП	благоустройство	Соотв. СНиП
Столярные изделия	–	озеленение	–

Газоснабжение	Соотв. СНиП
электрооборудование	–
Устройство связи	–
Мусоропроводы	–
Противопожарные устройства	–
Лифты	–

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 1 кв. 4 ком. жилой дом п. Анновка ул. Полесская, 3
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой Соот. СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. Рабочие чертежи, акты на скрытые работы работы, акты техготовности

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.А.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.И. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Н.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н.

Органов госархстройконтроля Кальченко Б.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.

по отделочным работам Черепов В.М.
Следюк А.А.
Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

218

УТВЕРЖДЕН

от _____

_____

_____

_____

_____

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством I кв. 4-х комнатного жилого дома по ул. Полесская в пос. Аниовка. №4

гор. Сумы от _____ 1992 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением _____

от _____ 1992 года № _____

в составе :

председателя т. Самардак А.Ф. - первый заместитель председателя исполкома

членов комиссии т.

представителей заказчика - т. Оттич И.М. - гл.инж.УКСа горисп.

генподрядчика - т. Стрельченко А.С.- гл.инж. ПСП "СМС"

- т. Король Н.И - нач. СМУ-Промстрой-2

от субподр. организаций - т. Черепов В.М. - нач. СУ-Отделстрой

т. Лисинец С.П. - нач. СУ-507

т. Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408

генерального проектировщика - т.Панков В.В. - нач АПМ арендного предприятия " Сумыпроект "

219

органов государственного санитарного надзора — т. Бутенко В.Н. - гл. врач горсанэпидстанции

органов государственного пожарного надзора — т. Ткаченко А.И. - пож. инспектор СВПЧ-I

органов госархстройконтроля — т. Калиненко В.В. - инспектор ГАСК

от других заинтересованых органов и организаций — т. Гинч А.В. - нач. управления областной администрации

руководствуясь правилами, изложенными в СНИП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА:

I. Заказчиком УЖКом Горисполкома совместно СМУ-Промстрой-2 ПСП "СЖС" предъявлен к приемке в эксплуатацию 1кв.4-х комнатный жилой дом по ул Полесская № 4 в пос Аниовка

2. Строительство осуществлялось на основании разрешения на производство строительно-монтажных работ Сум. гор. испол. нар. Депут.

от " 18 " 03 1991г. № 41

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-Пс-2 ПСП "СЖС ", выполнившим общестроительные работы

и субподрядными организациями:

СУ-Отделстрой ПСП "СЖС", выполнившим отделочные работы, полы столярку, кровля.

СУ-408 треста "Южэлектромонтаж ", выполнившим электромонтажные работы

СУ-507 треста "Сантехмонтаж ", выполнившим сантехнические работы

4. Проектно-сметная документация на строительство 1кв. 4-х комн. жилого дома разработана Сумским арендным предприятием "Сумыпроект" выполнившим общестроительные р. чертежи, сантехнические, электрич.

220

5. Строительство осуществлялось по типовому проекту ТП 144- 24- 285. 13.88

6. Проектно-сметная документация утверждена

"18" 07 1984г. № 69

Госстроем УССР

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 1991 г.

окончание работ июнь 1992 г.

при продолжительности строительства мес. :

по норме или ПОС _____, факт _____

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ,
- комплект рабочих чертежей,
- акты на скрытые работы,
- сертификаты и паспорта,
- журналы производства работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

площадь застройки	117,8м2
общая площадь	89,8м2
жилая площадь	52,6м2
общий строит. объем	419м3
число этажей	I

10 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными :

- фундаменты из бетонных блоков по монолитной ленте,

221

- стены вн. и наружные - кирпичные кирпич М 75
- перекрытие - сб. ж/б пустотные плиты,
- покрытие с етное чердачное,
- кровля - волнистые а/ц листы по деревянным стропилам из пиломатериалов.
- перегородки - кирпичные,
- полы - бетонные, керамические, линолиумн.
- окна спаренные переплеты,
- двери - щитовые глухие, остекленные.

Здание оборудовано отоплением от котельной, вентиляцией, водопроводом гор. и хол. воды, канализацией, электроснабжением, телефоном, радио.

II. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, охране окружающей природной среды, выполнены согласно проекта и СНиП.

I2. Внешние наружные коммуникации хол. и гор. водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

I3. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

I4. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к дому должны быть выполнены

Виды работ	Ед.	Объем работ	Срок исполнения

I5. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 73,16 т.р. в т. ч. СМР 73,12 т.р., оборудован, инструмента, инвентаря — т.р.

I6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

222

_____ т.р., в т. ч. СМР _____ т.р., стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ т.р.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка прогрессивности архитектурно- строительных решений Удовлет

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 4-х комнатный жилой дом с хозпостройкой и туалетом по ул. Полесская № 4 в пос. Анновка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель госкомиссии А.Ф. Самордак

Члены комиссии И.М. Оттич

А.С Стрельченко

Н.И. Король

В.В Поликов

В.Н. Бутенко

А.И. Тевченко

В.В. Кельченко

А.В. Гинч

В.М. Черепов

С.П. Лисинец

Е.Д. Бакулин

223

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

I квартирный 4-х комнатный жилой дом с мансардой п.Анновка

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул.Псельская,5 Полесская

Сумская обл.

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

«____» ..... 19 г.

№ .....

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

**государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта**

«____» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Зам. пред. Горисполкома
(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:
Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Гл. инж. УКСа Горисполкома
(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — _____
(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — Гл. инж. ПСП "Сумжилстрой"
(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Нач. АПМ
(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Гл. врач гор. СЭС
(Ф, И, О.) (должность)

224

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н. — Инженер ОПО
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В. — Инспектор ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза
(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору
(Ф. И. О.)

производителя работ
(Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:
—по сантехническим работам Лисянец С. - нач. СУ-507
(Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408
(Ф. И. О. должность)

— по отделочным работам Черепов В.М. - нач. СУ"ОС"
(Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. - нач. СУ"Гражданстрой"
(Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. нач. ХСУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Уисом Горисполкома
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 1 квартирный 4-х комнатный жилой дом
(указать наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Полесская,5
(указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый ул.Полесская,5
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим общестроительные работы

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Стройгеострой" - нар. и внутр. отделка СУ-507 сантехработы, СУ-408 эл.монтажные работы, СУ-402 слаботочные, ХСУ водопровода и канализации .

(указать все организации ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института"Укргоретройпроект"

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). тип.пр 4-24-255-12.3

(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индиви дуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ сентябрь 1961г. (месяц и год), окончание работ, август 1962 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	89,8	89,8
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

ПСП/Сушистрой - мар. сер. работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	I	89,8		I	89,8	
в том числе: однокомнатные						
двухкомнатные						
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас	I	89,8		I	89,8	

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров, хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции		II Специальные работы и устройства	
Фундаменты	Соотв. СНиП	Отопление	Соотв. СНиП
Стены кирпичные	Соотв. СНиП	Холодное водоснабжение	Соотв. СНиП
Каркас		Горячее водоснабжение	Соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен		Канализация	Соотв. СНиП
Устройство стыков		Вентиляция	

Полы паркетные .....
паркетная доска .....
линолиумные Соотв. СНиП
мозаичные
плиточные

Монтаж внутренних стен	–	прочие	–
Перекрытия	Соотв. СНиП	штукат. раб.	Соотв. СНиП
Перегородки	Соотв. СНиП	малярн. раб.	Соотв. СНиП
Лестницы	Соотв. СНиП	фасады	
Кровля	Соотв. СНиП	благоустройство	
Столярные изделия	Соотв. СНиП	озеленение	

Газоснабжение	Соотв. СНиП
электрооборудование	–
устройство связи	
Мусоропроводы	
Противопожарные устройства	
Лифты	

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке I кв. 4-х комнатный жилой дом ул. Полесская,5
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой Соотв. СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии

2. ~~Рабочие чертежи, акты на скрытые работы,~~ акты техготовности

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М.
(Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.

по отделочным работам Черепов В.М.
Бакулин Е.Д.
Следюк А.А.
Терещенко Н.Г

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

227

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

_____

_____

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством I квартирного 4-х комнатного жилого дома с хозпостройкой и туалетом по ул Полесская № 6 в пос. Аниовка.

гор. Сумы от _____ 1992 г.

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением _____

от _____ 1992 г. № _____

в составе :

председателя т. Самардак А.Ф. - первый заместитель председателя исполкома.

членов комиссии

представителей заказчика - т. Оттич И.М.- гл. инж. УКСа Горисполкома

генподрядчика т. Стрельченко А.С.- гл. инжж ПСП " СЖС "

т. Король Н.И.- нач. ВМУ-Пс-2

от субподрядных организ. т. Черепов В.М.- нач. Су-ОС

т. Лисинец С.П. - нач СУ-507

228

т. Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408

генерального проектировщика т. Панков В.В. - нач. АПМ арендного предприятия "Сумыпроект"

органов государственного надзора т. Бутенко В.Н. - гл. врач горсанэпидстанции

органов государственного пожарного надзора т. Ткаченко А.И. - пож. инспектор СВПЧ-I

органов Госархстройконтроля т. Кальченко В.В. - инспектор ГАСК

от других заинтересованных органов и организаций т. Гинч А.В. - нач. управления областной администрации.

руководствуясь правилами, изложенными в СНИП 3.01.04- 87

УСТАНОВИЛА :

1. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ-Промстрой-2 ПСП " СЖС " предъявлен к приемке в эксплуатацию I квартирный 4-х комнатный жилой дом по ул. Полесская № 6 с хозпостройкой и туалетом в пос Аниовка

2. Строительство осуществлялось на основании разрешения на производство работ строительно-монтажных

от " 18 " 03 1991г. № 41

Сумским гор. исполк. народн. депут.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ-Пс-2 ПСП " СЖС " ,выполнившим общестроительные работы

и субподрядными организациями:

СУ-Отделстрой ПСП "СЖС", выполнившим отделочные работы, полы, столярку, кровлю.

СУ-408 треста "Южэлектромонтаж ", выполнившим электромонтажные работы

СУ-507 треста " Сантехмонтаж ", выполнившим сантехнические работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство I квартирного жилого дома разработана арендным предприятием "Сумыпроект"

229

выполнившим общестроительные, сантехнические, электротехнические рабочие чертежи.

5. Строительство осуществлялось по типовому проекту ТП 144-24-285.13.88

6. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР "18" 07 1989г. № 69

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ август 1991 года

окончание работ июнь 1992 года

при продолжительности строительства мес.:

по норме или по ПОС _____, факт._____

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР,
- комплект рабочих чертежей,
- акты на скрытые работы,
- сертификаты и паспорта,
- журналы производства работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

- площадь застройки - 117,8м2
- общая площадь - 89,8 м2
- жилая площадь - 52 м2
- общий строит. объем - 419 м3
- число этажей - 1

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными :

- фундаменты из бетонных блоков по монолитной ленте,
- стены внутр. и наружн. - кирпичные кирпич М 75
- перекрытие - сб. ж/б пустотные плиты,
- покрытие скатное чердачное,
- кровля - волнистые а/ц листы по деревянным стропилам из пиломатериалов,

230

- перегородки кирпичные,
- полы бетонные, керамические , линолиумные.
- окна -спаренные переплеты,
- двери - щитовые глухие, остекленные.

Здание оборудовано отоплением от котельной, вентиляцией, водопроводом гор. и хол. воды, канализацией, электроснабжением, телефоном , радио.

II. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоспасности, охране окружающей природной среды, выполнены согласно проекта и СНИП.

I2. Внешние наружные коммуникации хол. и гор. водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

I3. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

I4. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к дому должны быть выполнены

виды работ	: Ед.	: Объем работ	: Сроки исполнения

I5. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 73,16 т.р. в т. ч СМР 73,12 т.р., оборудования, инструмента, инвентаря — т.р.

I6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ т.р., в т.ч. СМР _____ т.р., стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ т.р.

I7. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка прогрессивности архитектурно-строительных решений удовлетв.

231

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 4-х комнатный жилой дом с хозпостройкой и туалетом по ул. Полесская № 6 в пос. Аннозка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель гос-комиссии А.Ф. Самардак

Члены комиссии И.М. Оттич

А.С. Стрельченко

Н.И. Король

Ю.В. Пенков

Б.П. Бутенко

А.И. Ткаченко

В.В. Кальченко

А.В. Гинч

В.М. Черепов

С.П. Лисинец

Е.Л. Бакулин

У Т В Е Р Ж Д Е Н

_____

_____

_____

_____

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством I -квартирного 3 х комнатного жилого дома ул. Полесская № 8 в пос. Аниовка.

от "____"_____1992г. г.Сумы

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от "____"_____1992г. №_____

в составе:

председателя т. САМАРДАК А.Ф. - первый зам. председателя исполкома

членов комиссии -

заказчика т. ОТТИЧ И.М. - главный инженер УКСа Горисполкома

генподрядчика т. СТРЕЛЬЧЕНКО А.С. - главнонг инженера ПСП"СЖС"

т. КОРОЛЬ Н.И. - начальник СМУ "Промстрой-2"

от субподрядных организаций

т. ЧЕРЕПОВ В.М. - начальник СУ "Отделстрой"

т. Бакулин Е.Д. - начальник СУ-408

т. Лисинец С.П. - начальник СУ-507

генерального проектировщика т.ПАНКОВ В.В. - начальник АПМ Сумского арендного предприятия "Сумыпроект"

233

органов государственного санитарного надзора т. БУТЕНКО В.Н. - главный врач гор.санэпидстанции

органов гос.пожарного надзора т. ТКАЧЕНКО А.И. - пожинспектор СПЧ-I

от эксплуатационной организации

органов госархстройконтроля т. КАЛЬЧЕНКО В.В. - инспектор ГАСК

от других заинтересованых органов и организ. - т. ПИНЧ А.В. - начальник управления областной администрации

Руководствуясь правилами изложенными в СНИП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА:

I. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ "Промстрой-2" ПСП "СЖС" предъявлен к приёмке в эксплуатацию Iкв 3х комнатный жилой дом по ул. Полесская №3, входящего в состав жилого массива в пос. Анновка.

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство СМР от "16" 03 1991 г. № 41 Сумским гор. исполк. народн. депут.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ"Промстрой-2 ПСП "СЖС", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "СЖС", выполнившим отделочные работы, кровля, полы

СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы

СУ-408 треста "Кжэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским арендным предприятием "Сумыпроект", выполнившим строительную часть, сантехническую, слаботочную.

5. Исходные данные для проектирования выданы службами г. Сумы

6. Строительство осуществлялось по типовому проекту 183-144-13.85*

284

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР

"18" 07 1984 г. № 69

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ - июль 1991г.

окончание работ - июнь 1992г.

при продолжительности строительства.

НЕС :

по норме или по ПОС _____ факт _____

9. Государственной приёмочной комиссии предоставлена следующая документация :

- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;
- комплект рабочих чертежей;
- акты на скрытые работы;
- сертификаты, технические паспорта;
- журналы пр-ва работ.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию 1кв 3х комнатный жилой дом имеет следующие показатели :

размеры в плане 9,3 х 9,6(м).

жилая площадь 45м^2.

общая площадь 73м^2. 89,64

строительный объём 650м^3.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по 1кв 3х комнатному жилому дому характеризуются следующими данными :

дом на 3 комнаты

фундаменты - сборные бетонные блоки по монол. ж/б ленте

стены - кирпичные

перекрытия - ж/б пустотные плиты

кровля - волнистые ж/ц листы по стропилам из бруса

перегородки - кирпичные

окна - спаренные переплёты

двери - филёнчатые глухие и остеклённые.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и эпидемиологические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекта и СНиП.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :

Всего 64,62 тыс. руб., в т. ч. СМР 64,46 тыс. руб.

235

оборудования, инструмента и инвентаря 012 тыс. руб.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в том числе стоимость СМР _____ тыс. руб.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.руб.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка архитектурно-строительным решением.

Удовлетв.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке 1кв 3х комнатный жилой дом в пос. Анновке принять в эксплуатацию.

236

Председатель Государственной приёмочной комиссии :

А.Э. Самарцев

члены комиссии :

Ю.И. Оттич

А.С. Стрельченко

А.Б. Гинч

П.Я. Король

Л.М. Черепов

Б.Д. Бакулин

С.П. Лисицц

В.В. Павлов

Э.К. Бутенко

А.П. Ткаченко

Е.Е. Кельченко

237

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

2-х квартирный 3-х комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул. Полесская 9/II

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН
Решением .....
Совета народных депутатов
«____» _____ 19 г.
№ _____
Секретарь исполкома
_____
М. П.

А К Т

**государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта**

«____» _____ 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского совета народных депутатов
(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

_____ _____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Зам. пред. Горисполкома
(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:
Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Гл. инж. УКСа Горисполкома
(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — _____
(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — Гл. инж. ПСП "Сумжилстрой"
(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Бутенко В.Н. — Гл. врач гор. СЭС
(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
санитарного надзора

_____ _____
(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — Инспектор ОПО
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. — Инженер ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:
—по сантехническим работам Лисинец С. – нач. СУ-507
(Ф. И. О. должность)
—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. нач. СУ-406
(Ф. И. О. должность)
— по отделочным работам Чарепов В.М. нач. СУ-05"
(Ф. И. О. должность)
—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. нач. СУ"Гражданпром"
(Ф. И. О. должность)

Слепцик А.А. нач.ХСУ – 402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 2-х квартирный, 3-х комн. жилой дом.
(указать наименование объекта)

по адресу: строительный п. Анновка ул. Пельская 9/II
(указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый г. Ахтырка ул. Полесская, 9/II
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госаркстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим Общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"ОС" - нар. и внутр. отделка СУ-507-сантехработы, СУ-409 - эл.монтажные работы
(указать все организации

СУ-402- слаботочные, СМУ"Гражданстрой" ПСП"Сумжилстрой" нар.сети водопровода и канализации
ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Укргоркоммунпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). тип.пр.183-144-13.85
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индиви

дуального проекта указать наименовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ август 1991 г.
(месяц и год)
, окончание работ, август 1992 г.
(месяц и год)
, при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	173,8	173,8
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

.....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	2	173,8		2	173,8	
в том числе: однокомнытные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	2	173,8		2	173,8	
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение ..... 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров, хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции		II Специальные работы и устройства	
Фундаменты	Соотв. СНиП	Отопление	Соотв. СНиП
Стены кирпичные	Соотв. СНиП	Холодное водоснабжение	Соотв. СНиП
Каркас	—	Горячее водоснабжение	Соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен		Канализация	Соотв. СНиП
Устройство стыков		Вентиляция	
Полы паркетные	—		
паркетная доска	—		
линолиумные	Соотв. СНиП		
мозаичные			
плиточные			

Монтаж внутренних стен — прочие —	Газоснабжение соответ. СНиП
Перекрытия соот. СНиП штукат. раб. соотв. СНиП	электрооборудование
Перегородки соот. СНиП малярн. раб. соот. СНиП	Устройство связи
Лестницы соот. СНиП фасады	Мусоропроводы
Кровля соот. СНиП благоустройство	Противопожарные устройства
Столярные изделия соот. СНиП озеленение	Лифты

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2 эт. 9-и этажной жилой ул. Полесская 9/II
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой соответствует СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. Рабочие чертежи, акты на скрытые работы, акты геотехнологии

Председатель государственной приемочной комиссии Сапарчан А.Э. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Отрач И.К. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гнич А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Папков В.Н.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.П.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.Б.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисиюц С.П.

по отделочным работам Черепов Б.М.
Сидак А.А.
Горощенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

241

УТВЕРЖДЁН

_____

_____

_____

_____

А К Т

государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством 1-квартального 3х комнатного жилого дома ул. Полесская № 10 в пос. АННОВКА.

от"____"_____1992г.

г. Сумы

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением от "____"_____1992г. №_____

в составе :

председателя т. Самардак А.Ф. - первый зам. председателя исполкома

членов комиссии -

заказчика т. Оттич И.М. - главный инженер УКСа Горисполкома

генподрядчика т. Стрельченко А.С. - главный инженер ПСП "СЖС"

т. Король Н.И. - начальник СМУ "Промстрой-2"

от субподрядных организаций т. Черепов В.М.-начальник СУ"Отделстрой"

т. Бакулин Е.Д.-начальник СУ-408

т. Лисинец С.П.-начальник СУ-507

генерального проектировщика т. Панков В.В. - начальник АПМ Сумского предприятия "Сумыпроект".

242

органов государственного санитарного надзора т. Бутенко В.Н. - главный врач гор. сан. эпидстанции

органов гос. пожарного надзора т. Ткаченко А.Л. - пожарный инспектор СВПЧ-I, от эксплуатационной организации

органов госархстройконтроля т. Кальченко В.В. - инспектор ГАСК

от других заинтересованных органов и организаций - т. Пинч А.В. - начальник управления областной администрации.

Руководствуясь правилами изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА :

I. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ "Промстрой-2" ПСП "СЖС" предъявлен к приёмке в эксплуатацию Iкв 3х комнатный жилой дом по ул. Полесская, № I0, входящего в состав жилого массива в пос. Анновка.

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство СМР от "18" 03 I99I г. № 41

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ"Промстрой-2 ПСП "СЖС", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "СЖС", выполнившим отделочные работы, кровля, полы

СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы

СУ-408 треста "Южэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским арендным предприятием "Сумыпроект", выполнившим строительную часть, сантехническую, слаботочную.

5. Исходные данные для проектирования выданы

СЛУЖБАМИ Г. СУМЫ

6. Строительство осуществлялось по типовому проекту I83-I44-I3.85*

243

7. Проектно-сметная документация утверждена
Госстроем УССР
" 18 " 07 1984 г. № 69

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ - июль 1991г.
окончание работ - июнь 1992г.
при продолжительности строительства.
МЕС :
по норме или по ПОС _____ факт _____

9. Государственной приёмочной комиссии предоставлена следующая документация :
- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;
- комплект рабочих чертежей;
- акты на скрытые работы;
- сертификаты, технические паспорта;
- журнали пр-ва работ.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию 1кв 3х комнатный жилой дом имеет следующие показатели :
размеры в плане 9,3 х 9,6(м),
жилая площадь 45м^2,
общая площадь 78м^2, 89,64
строительный объём 650м^3.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по 1кв 3х комнатному жилому дому характеризуются следующими данными :
дом на 3 комнаты
фундаменты - сборные бетонные блоки по монол. ж/б ленте
стены - кирпичные
перекрытия - ж/б пустотные плиты
кровля - волнистые а/ц листы по стропилам из бруса
перегородки - кирпичные
окна - спаренные переплёты
двери - щитовые глухие и остекленные.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекта и СНиП.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :
Всего 64,62 тыс. руб., в т. ч. СМР 64,46 тыс. руб.

оборудования, инструмента и инвентаря 0,12 тыс. руб. 24

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в том числе стоимость СМР _____ тыс. руб.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.руб.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка архитектурно-строительным решениям. удовлетв

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке 1кв 3х комнатный жилой дом в пос. Аянокко принять в эксплуатацию.

245

Председатель Государственной приёмочной комиссии :

А.Ф. Самардак

члены комиссии :

К.К. Оттич

А.С. Стрельченко

Х.Р. Гинч

П.К. Король

Б.М. Черепов

Б.Д. Бекулин

С.П. Лисицын

Г.Б. Гонков

Г.Н. Бутенко

А.Н. Ткаченко

В.Р. Кальченко

246

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

_____

А К Т

государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством I-квартального 3х комнатного жилого дома ул. Полесская №I2 в пос. Анновка.

от "____" _____ 1992г.

г. Сумы

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением от "____" _____ 1992г. №_____

в составе :

председателя т. Самардак А.Ф. - первый зам. председателя исполкома

членов комиссии -

заказчика т. Оттич И.М. - главный инженер УКСа Горисполкома

генподрядчика т. Стрельченко А.С. - главный инженер ПСП "СМС"

т. Король Н.И. - начальник СМУ "Промстрой-2"

от субподрядных организаций т. Черепов В.М.-начальник СУ"Отделстрой"

т. Бакулин Б.Д.- начальник СУ-408

т. Лисинец С.П.- начальник СУ-507

генерального проектировщика т. Панков В.В. - начальник АПМ Сумского предприятия "Сумипроект".

органов государственного санитарного надзора т. Бутенко Б.Н. - главный врач гор.сан. эпидстанции

органов гос. пожарного надзора т. Ткаченко А.И. - пожарный инспектор СВПЧ-I

от эксплуатационной организации :

органов госархстройконтроля т. Кальченко В.В. - инспектор ГАСК

от других заинтересованных органов и организаций - т. Пинч А.В. - начальник управления областной администрации.

Руководствуясь правилами изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА :

I. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ "Промстрой-2" ПСП "СМС" предъявлен к приёмке в эксплуатацию Iкв 3х комнатный жилой дом по ул. Полесская №I2 , входящего в состав жилого массива в пос. Анновка.

247

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство СМР от "18" 03 1991 г. № 41
Сумским город. исп. народн. депутатов.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-2" ПСП "СЖС", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "СЖС", выполнившим отделочные работы, кровля, полы

СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы

СУ-408 треста "Киевэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским арендным предприятием "Сумыпроект", выполнившим строительную часть, сантехническую, слаботочную.

5. Исходные данные для проектирования выданы
службами г. Сумы

6. Строительство осуществлялось по типовому проекту 183-144-13.85

7. Проектно-сметная документация утверждена
Госстроем УССР
"18" 07 1984 г. № 69

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ - июль 1991г.
окончание работ - июнь 1992г.
при продолжительности строительства,
МЕС :
по норме или по ПОС _____ факт _____

9. Государственной приёмочной комиссии предоставлена следующая документация :
- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;
- комплект рабочих чертежей;
- акты на скрытые работы;
- сертификаты, технические паспорта;
- журналы пр-ва работ.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию 1кв 3х комнатный жилой дом имеет следующие показатели :
размеры в плане 9,3 х 9,6(м),
жилая площадь 45м^2

общая площадь 78м², 89,64 248
строительный объём 650м³.

II. Технологические и архитектурно-строительные решения по 1кв 3х комнатному жилому дому характеризуются следующими данными :

дом на 3 комнаты

фундаменты - сборные бетонные блоки по монол. ж/б ленте
стены - кирпичные
перекрытия - ж/б пустотные плиты
кровля - волнистые а/ц листы по стропилам из бруса
перегородки - кирпичные
окна - спаренные переплёты
двери - щитовые глухие и остеклонные.

I2. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекта и СНиП.

I3. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

I4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :

Всего 64,62 тыс. руб., в т. ч. СМР 64,46 тыс. руб.

оборудования, инструмента и инвентаря 0,12 тыс. руб.

I5. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость СМР _____ тыс. руб.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

I6. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка архитектурно-строительным решением.

удовлетв

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке 1кв 3х комнатного жилого дома в пос. Анисимке принять в эксплуатацию.

Председатель Государственного приёмочной комиссии :

А.Ф. Самардак

члены комиссии :

И.М. Оттич

А.С. Стрельченко

А.В. Гинч

Н.И. Король

В.М. Черепов

В.Д. Бакулин

С.П. Лисинец

В.В. Панков

Э.Н. Бутенко

А.И. Ткаченко

Б.В. Кальченко

250

УТВЕРЖДЕН

А К Т

государственной приёмочной комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного строительством I-квартального 3х комнатного жилого дома ул. Полесская № I4 в пос. Аниовка.

от "____"_____1992г.

г. Сумы

Государственная приёмочная комиссия, назначенная решением от "____"_____1992г. №_____

в составе :

председателя т. Самардак А.Ф. - первый зам. председателя исполкома

членов комиссии -

заказчика т. Оттич И.М. - главный инженер УКСа Горисполкома

генподрядчика т. Стрельченко А.С. - главный инженер ПСП "СЖС"

т. Король Н.И. - начальник СМУ "Промстрой-2"

от субподрядных организаций т. Черепов В.М.-начальник СУ"Отделстрой"

т. Макулин А.Д.- начальник СУ-408

т. Лисицеи С.П.- начальник СУ-507

генерального проектировщика т. Панков В.В. - начальник АПМ Сумского предприятия "Сумыпроект".

органов государственного санитарного надзора т. Бутенко Е.Н. - главный врач гор.сан. эпидстанции

органов гос. пожарного надзора т. Ткаченко А.И. - пожарный инспектор СПИч-I

от эксплуатационной организации :

органов госархстройконтроля т. Кальченко В.Е. - инспектор ГАСК

от других заинтересованных органов и организаций - т. Пинч А.В. - начальник управления областной администрации.

Руководствуясь правилами изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА :

I. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ "Промстрой-2" ПСП "СЖС" предъявлен к приёмке в эксплуатацию Iкв 3х комнатный жилой дом по ул. Полесская № I4 , входящего в состав жилого массива в пос. Аниовка.

257

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство СМР от "18" 03 1991 г. № 41
Сумским гор. исп. народн. депут.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-2" ПСП "СКС", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "СКС", выполнившим отделочные работы, кровля, полы

СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы

СУ-403 треста "Южэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским арендным предприятием "Сумыпроект", выполнившим строительную часть, сантехническую, слаботочную.

5. Исходные данные для проектирования выданы
службами г. Сумы

6. Строительство осуществлялось по типовому проекту 183-144-13.85

7. Проектно-сметная документация утверждена
Госстроем УССР
"18" 07 1984 г. № 69

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ - июль 1991г.
окончание работ - июнь 1992г.
при продолжительности строительства,
МЕС :
по норме или по ПОС _____ факт _____

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация :
- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;
- комплект рабочих чертежей;
- акты на скрытые работы;
- сертификаты, технические паспорта;
- журналы пр-ва работ.

10. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию 1кв 3х комнатный жилой дом имеет следующие показатели :
размеры в плане 9,3 х 9,6(м),
жилая площадь 45м^2

общая площадь 78м², 89,64 252
строительный объём 650м³.

II. Технологические и архитектурно-строительные решения по 1кв 3х комнатному жилому дому характеризуются следующими данными :
дом на 3 комнаты
фундаменты - сборные бетонные блоки по монол. ж/б ленте
стены - кирпичные
перекрытия - ж/б пустотные плиты
кровля - волнистые а/ц листы по стропилам из бруса
перегородки - кирпичные
окна - спаренные переплёты
двери - щитовые глухие и остекленные.

I2. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекта и СНиП.

I3. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

I4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации :
Всего 64,62 тыс. руб., в т. ч. СМР 64,46 тыс. руб.
оборудования, инструмента и инвентаря 0,12 тыс. руб.

I5. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость СМР _____ тыс. руб.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

I6. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка архитектурно-строительным решением. Удовлет6.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приёмке 1кв 3х комнатного жилого дома в пос. Анноэке принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приёмочной комиссии :

А.Ф. Самардак

члены комиссии :

И.И. Оттич

А.С. Стрельченко

А.Г. Гнич

П.Л. Король

В.М. Черепов

К.Д. Бакулин

С.П. Лисинец

Е.В. Панков

Е.Б. Бутенко

А.П. Ткаченко

В.Г. Кальченко

1

254

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке

в эксплуатацию законченного строительством объекта

2квартирный 3 комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул.Полесская 13/15

(область) (район) (город)

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

«.....» ..... 19 г.

№.....

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

«.....» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комита Сумского городского Совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — зам. пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — гл. инж. УКСа Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч. А.В. — .....

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — гл. инж. ПСП СУмилстрой

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — нач. АПИ

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — гл. врач гор. СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф. И. О.) Инспектор ГПО (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф. И. О.) Инспектор ГАСК (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:

—по сантехническим работам Лисинец – нач. СУ-507 (Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. – нач. СУ-408 (Ф. И. О. должность)

— по отделочным работам Черепов В.М. – нач. СУ"ОС" (Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. нач. СУ"Гражданстрой" (Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. нач. ХСУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома (указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 2-х квартирный 3-х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу: строительный п. Анновка ул. Полесская (указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый п.Анновка ул.Полесская, I7/I9.
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим Общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Отделстрой" нар. и внутр. отделка СУ-507 - сантехработы, СУ-408 эл.монтажные работы, СУ-402 -слаботочн
(указать все организации

ПСП"Сумжилстрой" нар. сети водопровода и канализации
ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института Укргорстройпроект
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). тип.пр.I83-I44-I3.85
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индиви

дуального проекта указать наименовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ),

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ сентябрь I99I г.
(месяц и год), окончание работ, август I992 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	173,8	173,8
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	2	173,8		2	173,8	
в том числе: однокомнытные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	2	173,8		2	173,8	
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров, хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции	II Специальные работы и устройства
Фундаменты Соотв. СНиП Полы паркетные Соотв. СНиП	Отопление соотв. СНиП
Стены кирпичные Соотв. СНиП паркетная доска	Холодное водоснабжение соотв. СНиП
Каркас ..... линолиумные Соотв. СНиП	Горячее водоснабжение соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен ..... мозаичные	Канализация соотв. СНиП
Устройство стыков ..... плиточные	Вентиляция .....

257

Монтаж внутренних стен	–	прочие	–
Перекрытия	Соотв. СНиП	штукат. раб.	Соотв. СНиП
Перегородки	Соотв. СНиП	малярн. раб.	Соотв. СНиП
Лестницы	Соотв. СНиП	фасады	
Кровля	Соотв. СНиП	благоустройство	
Столярные изделия	Соотв. СНиП	озеленение	

Газоснабжение	Соотв. СНиП
электрооборудование	
Устройство связи	
Мусоропроводы	
Противопожарные устройства	
Лифты	

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2кв.3-х комнатный кв.дом ул. Полесская 13/15
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой Соответствует СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. Рабочие чертежи, акты на скрытые работы, акты геосъемки

Председатель государственной приемочной комиссии Самарчак А.М.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.И.
(Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гнич А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Пашков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.П.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Аполлон С.Л.

по отделочным работам Черепов В.И.
Бакуши Е.А.
Слодж А.А.
Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____
(наименование объекта)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

25В

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

1 квартирный 2х комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

п. Ачинское ул. Полесская

№ 16

Суетская (область) Ковалевский (район) Суеть (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и/должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. г. Аннovка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Сомордак А.Ф. — Первый зам. председателя сельского горисполкома

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)

Оттол О.Р. — Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика Стрельченко В.С. — Гл. инженер ПСП. Сельстрой

Трофименко И.М. — Начальник ПМК. Сельстрой

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора Бутченко В.Н. — Гл. врач Городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика Панков В.В. — Начальник АПМ "Сельпроект"

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.А. — Инженер СВПЧ-2

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

— —
(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Калюжный ВВ Начальник инспекции ГАСК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

Ягнг АВ Начальник управления по
(фамилия, имя, отчество) (должность)
охране природы от последствий аварии на ГАЗе и Газпроме

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС сумского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
(наименование объекта и вид

1 квартирный 2 комнатный жилой дом
строительства) новое, расширение, реконструкции)

техническое перевооружение

по адресу: Сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н
(область, район, населенный пункт, микрорайон,

п. Ямковка ул. Полесская №16
улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от "___" _____ 19___г. №_____

сумского облисполкома
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)
от "___" _____ 19___г. №_____

инспекция ГАСК
(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Спец. Энергострой" ПСП "Сумэнергострой"
(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим Общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями СУ-507 – сантехнические работы, СУ-408 – электромонтаж,
СУ Отделстрой – отделочные работы, СУ Трансстрой – инженерные сети

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Сургутским филиалом института «Трансстройбизнес»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим все здания проекта
(наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями —

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы Задание на проектирование выдано УКС ГИК Сургутского КО «Трансстройбизнес», техническими службами города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 91-184

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по обьектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Сургутским Облисполкомом.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)

"___" _____ 19____ г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ (месяц и год) окончание работ _____ (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту		По факту	
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	82.7	82.7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3		
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту: Число квартир	По проекту: Площ. квартир м2 общая м2	По проекту: Площ. квартир м2 жилая м2	По факту: Число квар.	По факту: Площадь квартир м2 общая м2	По факту: Площадь квартир м2 жилая м2
Всего квартир	1	82.7	29,8		82.7	29.8
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных	1	82.7	29.8		82.7	29.8
трехкомнатных						

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты - монолитные ж/б плиты, стены из мелкоштучного материала,
кровля из асбоцементных плит, перегородки из гипсобетонных плит.
Здание имеет отопление, водопровод, канализацию, радио

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ
_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____
(по жилым домам не заполняется)

7

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартиры 2-комнатной жилой дом ул. Полесская 16

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии /Самардак А.Ф./

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

/Ожиг И.М./ /Панков В.В./

/Стрельченко Ю.С./ /Пащенко Ю.Г./

/Профименко И.М./ /Ганиг Н.В./

/Бутейко В.Н./ /Мешкунец/

(подпись)

/Бакулин Е.В./ /Гершов В.М./

/Евгенко М.Ф./ /Терещенко В.Г./

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 январл 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика) Оттиг И.Я. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Эксплуатационной организации _____ (подпись)

Генерального подрядчика Трофименко И.Я. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Генерального проектировщика Панков В.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Г. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.А. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного архстройконтроля Корниенко В.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Совета профсоюзов Инг А.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Инженер по технадзору _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Производитель работ Евченко М.Ч. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По сантехническим работам Мясоедов Е.П. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По отделочным работам Орлов В.Я. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По прочим спецработам Бакулин Е.Д. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Терещенко Н.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____
инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____
фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

264

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

2квартирный 3комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул.Полесская 17/19

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

«.....» ..... 19 г.

№ .....

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

«.....» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф — Зам. пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М — гл.инж. УКСаГорисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — .....

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — гл. инж. ПСП Сумжилстрой

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — нач. АПМ

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.В. — гл. врач СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф. И. О.) Инспектор ГПО (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф. И. О.) Инспектор ГАСК (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:

—по сантехническим работам Лисинец — нач. СУ-502 (Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. — нач. СУ-408 (Ф. И. О. должность)

—по отделочным работам Черепов В.М. — нач. СУ"ОС" (Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Тереценко Н.Г. нач. СУ"Гражданстрой" (Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. нач. ХСУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома (указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 2-х квартирный 3-х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу: строительный п. Анновка ул. Полесская (указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый п.Анновка ул.Полесская, I3/I5

(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим Общестроительные работы

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Отделстрой" нар. и внутр. отделка СУ-507 - сантехработы, СУ-408 эл.монтажные работы, СУ-402 -слаботочные

(указать все организации

ПСП"Сумжилстрой" нар. сети водопровода и канализации

ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института Укргорстройпроект

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). тип.пр.I83-I44-I3.85

(указать № проекта, № серии (по типовим проектам), для индиви

дуального проекта указать наменовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ сентябрь 1991 г.

(месяц и год), окончание работ, август 1992 г. (месяц и год), при продолжительности

строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	173,8	173,8
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	2	173,8		2	173,8	
в том числе: однокомнытные						
двухкомнатные						
трехкомнатные	2	173,8		2	173,8	
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешне наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог, тротуаров, хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции	II Специальные работы и устройства
Фундаменты Соотв. СНиП	Полы паркетные Соотв. СНиП	Отопление соотв. СНиП
Стены кирпичные Соотв. СНиП	паркетная доска	Холодное водоснабжение соотв. СНиП
Каркас	линолеумные Соотв. СНиП	Горячее водоснабжение соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен	мозаичные	Канализация соотв. СНиП
Устройство стыков	плиточные	Вентиляция .....

Монтаж внутренних стен	—	прочие	—
Перекрытия	Соот.СНиП	штукат. раб.	соот.СНиП
Перегородки	Соот.СНиП	малярн. раб.	соот.СНиП
Лестницы	соот.СНиП	фасады	
Кровля	соотв.СНиП	благоустройство	
Столярные изделия	соот. СНиП	озеленение	

Газоснабжение	Соответ. СНиП
электрооборудование	
Устройство связи	
Мусоропроводы	
Противопожарные устройства	
Лифты	

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2 кв. 3-х комн. жилой дом ул. Полесская 17/19
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой Соответ. СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. Рабочие чертежи, акты на скрытые работы, акты техготовности

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф. (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.П.

по отделочным работам Черепов В.М.
Бакулин Е.Д.
Следюк А.А.
Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

1 квартирный 2 комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

п. Ишеевка ул. Полесская №18

Сумская (область) Ковпаковский (район) сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

Акт

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. п. Анновка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Семердак А.Р. — Первый зам. председателя Сумского горисполкома

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)

Оттич И.И. — Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика Стрелецкого А.Г. — Гл. инженер пер. строительно-монтажного упр. треста

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора Бутенко В.Г. — Гл. врач городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика Попков В.П. — Начальник АПМ. Сумгипрострой

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора Ткаченко Н.Н. — Инженер ОГПН

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

— —

(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Ковтонюк ВВ Начальник инспекции РАСК

(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

— —

(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

Гинг АВ Начальник управления по защите населения об последствиях аварии на ГАЭС и охране

(фамилия, имя, отчество) (должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС Сумского горисполкома

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 1 квартирный 2х комнатный жилой дом

(наименование объекта и вид строительства) новое, расширение, реконструкции)

техническое перевооружение

по адресу: Сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н п. Аэровка ул. Полесская № 18

(область, район, населенный пункт, микрорайон, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от "___" _____ 19___г. №_____

Сумского Облисполкома

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от "___" _____ 19___г. №_____

Инспекция ГАСК

(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Смт Тельфой ПСП Сумжилстрой

(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями СУ-507 – санитарные работы, СУ-408 – электромонтажные работы, СУ "Отделстрой" – отделочные работы, СУ "Трансгаз" – шиномонтажные работы

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института "Трансгазпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим все наши проекты

(наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы заранее на проектирование водопровода ПЭК для Сумского р-на. "Трансгаз", технические условия выданные службами города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) № 91-184

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по обьектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена Сумским облисполкомом

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)

"___" _____ 19___ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ (месяц и год) окончание работ _____ (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	82,7	82,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3		
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площ. квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая м2	жилая м2		общая м2	жилая м2
Всего квартир	1	82,7	29,8		82,7	29,8
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных	1	82,7	29,8		82,7	29,8
трехкомнатных						

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундамент ленточный из монолитного железобетона, отмостка из монолитного железобетона, кровля из рабочих листов, перекрытие из сб. железобетонных плит, здание имеет отопление, водопровод, канализацию, радио

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, в явленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ
_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

7

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 2 комнатный жилой дом ул. Полесская №18

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — /Самардак А.Ф./

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

/Оттих И.И./ — /Панков В.В./

/Ткаченко А.А./

/Апрельшкова/ — /Кольченко В.В./

/Продиевский И.И./ — /Динг А.В./

/Бутенко В.Н./ — /Лисенко С.П./

(подпись)

/Бакулин Е.Д./ — /Герелов В.Д./

/Евченко М.И./ — /Терещенко Н.Г./

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика) Отпиг И.И. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Эксплуатационной организации _____ (подпись)

Генерального подрядчика Профименко И.И. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Генерального проектировщика Панков В.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.А. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко В.А. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного архстройконтроля Кравченко В.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Совета профсоюзов Чинг А.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Инженер по технадзору _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Производитель работ Евченко М.И. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По сантехническим работам Лисенко С.Л. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По отделочным работам Герелов А.М. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По прочим спецработам Бакулин Е.Д. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Терещенко А.Г.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____

инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____

фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Квартирный 2-х подъездный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

г. Анисовка ул. Полесская

№20

Сумская (область) Конотопский (район) Сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____
(Дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. г. Ахтырка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____
(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Самардак А.Ф. — Первый зам. прокурора
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Сумского горисполкома

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)
Оттиг И.Я. — Гл. инженер УКС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Стрельченко А.С. — Гл. инженер ПСП. Сумжилстроя
Трофименко Н.И. — Начальник смен. Жилстрой
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора
Гуртенко В.И. — Гл. врач Городской СЭС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Панков В.В. — Начальник АПМ. Сумыгражданпроект
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора
Тягненко Н.В. — инженер СЕПЧ-2
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

—

(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Кальченко ВВ — начальник инспекции ГАСК

(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

—

(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

Генг АВ — Начальник управления по делам ГО и ЧС последствия аварии на ГРС г. Сумы

(фамилия, имя, отчество)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

УКС сумского горисполкома

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта и вид

1 квартирный 2х комнатный жилой дом

строительства) новое, расширение, реконструкции)

техническое перевооружение

по адресу: сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н

(область, район, населенный пункт, микрорайон,

п. Анновка ул. Полесская №20

улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от "___" _____ 19___г. №_____

сумским облисполкомом

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от "___" _____ 19___г. №_____

инспекция ГАСК

(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ОМУ Жилстрой ПСП "Сумжилстрой"

(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями СУ-507 - сантехнические работы, СУ-402 - электро-
технические работы, СУ Отдельстрой - отделочные работы,
СУ Трансстрой - инженерные сети

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Сумским филиалом института "Укргоспроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим все раз проекта
(наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы задание на проектирование выданное УКЕТИ, Сумским КО "Укрводоканалпроект", техническое условие выданные службами города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 91-184

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по обьектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Сумским облисполкомом

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)
"____" _____ 19____ г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	82,7	82,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3		
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площ. квартир м2 общая м2	жилая м2	Число квар	Площадь квартир м2 общая м2	жилая м2
Всего квартир	1	82,7	29,8		82,7	29,8
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных	1	82,7	29,8		82,7	29,8
трехкомнатных						

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундаменты ленточные из монолитного бетона, стены из монолитного железобетона, кровля из асбестоцементных волн, шиферная из сборных железобетонных плит, здание имеет отопление, водопровод, канализацию, газ

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, в явленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ

_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря

_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

7

2

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартиры 2-х подъездный жилой дом ул. Полесская №20

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — /Самарданов А.И/

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии — /Оптиг И.И/ /Панков В.П/ /Погеев М.И/ /Стрельников Ю.С/ /Кольцов В.В/ /Профимович И.И/ /Гонг Н.Т/ /Бутенко В.И/ /Алексеев С.П/ (подпись) /Бокунев А.Б/ /Перелов В.Н/ /Евгеньев М.И/ /Пержинский Г/

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика) Ожиг В.М (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации стрелочное (Ф. И. О.) (подпись)

Генерального подрядчика Профессиональное (Ф. И. О.) (подпись)

Генерального проектировщика Панков ВВ (Ф. И. О.) (подпись)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко ВВ (Ф. И. О.) (подпись)

Органов государственного пожарного надзора Тяпкин ВВ (Ф. И. О.) (подпись)

Органов государственного архстройконтроля Ковыженко ВВ (Ф. И. О.) (подпись)

Совета профсоюзов Ушаков ВВ (Ф. И. О.) (подпись)

Инженер по технадзору (Ф. И. О.) (подпись)

Производитель работ Евтеев М.Ч (Ф. И. О.) (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По сантехническим работам Лисенко ВП (Ф. И. О.) (подпись)

По отделочным работам Герлов В.М (Ф. И. О.) (подпись)

По прочим спецработам Бакумов С.Э (Ф. И. О.) (подпись)

Терещенко И.Г.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____

инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____

фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

1 квартирный 2 комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

п. Яновка ул. Полесская

№ 22

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. п. Анновка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Самардак А.Р

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)

Отиз И.И. — Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

эксплуатационной организации

_____ — _____

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

генерального подрядчика

Стрелюшенко А.С — Гл. инженер ПСП. Суходольской

Трофименко И.И — начальник спец. Жилстрой

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

органов государственного санитарного надзора

Бунеенко — Гл. врач Городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

генерального проектировщика

Панков В.В — Начальник АПМ „Сельпроект"

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

органов государственного пожарного надзора

Ткаченко А.А — инженер СВПЧ-2

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

—
(фамилия, имя, отчество)

—
(должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Кальченко
(фамилия, имя, отчество)

начальник инспекции ГАСК
(должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

—
(фамилия, имя, отчество)

—
(должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

Гинг А.В
(фамилия, имя, отчество)

Начальник управления по защите населения от аварий не ГАЗС и охране
(должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) УКС сумского горисполкома
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
(наименование объекта и вид строительства) новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение

1 квартирный 2х комнатный жилой дом

по адресу: Сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н
(область, район, населенный пункт, микрорайон,

п. Анновка ул. Полесская №22
улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от "___" _____ 19___г. №_____

Сумским облисполкомом
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)
от "___" _____ 19___г. №_____

Инспекция ГАСК
(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ Электрострой ПСП. Сумэлектрострой
(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим Общестроительные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями СУ-507 - сантехнические работы, СУ-408 - электро-
технические, СУ Спецстрой - спецработы, СУ Трансстрой -
инженерные сети

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сургутским филиалом института "Укргорстройпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим все части проекта
(наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы заданием на проектирование выданное УКС ГИК Сургутского ПО "Укрводоканализация", техническими условиями служб города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) № 91-184

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена Горисполкомом

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)

"___" _____ 19____ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	82,7	82,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3		
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площ. квартир м2 общая м2	Площ. квартир м2 жилая м2	Число квартир	Площадь квартир м2 общая м2	Площадь квартир м2 жилая м2
Всего квартир	1	82,7	29,8	1	82,7	29,8
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных	1	82,7	29,8	1	82,7	29,8
трехкомнатных						

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
фундаменты ленточные трубобетонные, стены из монолитного керамзитобетона
кровля из асбоволокнистых листов, перекрытия из сб. трубобетонных плит.
Здание имеет освещение, водопровод, канализацию, радио

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию обьекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, в явленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ
_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 2 комнатный жилой дом ул. Полесская №22
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — /Самардак В.Г./
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии — /Отт Г.Ю./, /Попов В.И./, /Трагенко В.И./, /Петрельченко Ю.Г./, /Кальшко В.О./, /Профименко Н.Н./, /Тинг В.Б./, /Буфеев В.И./, /Мешков С.А./
(подпись)
/Бакумин Е.Д./, /Перепов В.Н./, /Евгенько М.Г./, /Терещенко Н.Г./

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика)	Оттиг И.М (Ф. И. О.)	(подпись)
Эксплуатационной организации	Стрельченко Ф.Г. (Ф. И. О.)	(подпись)
Генерального подрядчика	Тродяненко И.М (Ф. И. О.)	(подпись)
Генерального проектировщика	Панков В.В (Ф. И. О.)	(подпись)
Органов государственного санитарного надзора	Бутенко В.Д (Ф. И. О.)	(подпись)
Органов государственного пожарного надзора	Ткаченко А.Г (Ф. И. О.)	(подпись)
Органов государственного архстройконтроля	Кальченко В.В (Ф. И. О.)	(подпись)
Совета профсоюзов	Гинг А.В (Ф. И. О.)	(подпись)
Инженер по технадзору	(Ф. И. О.)	(подпись)
Производитель работ	Евченко М.И (Ф. И. О.)	(подпись)
Представители субподрядных организаций: По сантехническим работам	Мисинц Е.П (Ф. И. О.)	(подпись)
По отделочным работам	Герелов З.И (Ф. И. О.)	(подпись)
По прочим спецработам	Бакулин Е.В (Ф. И. О.)	(подпись)
	Терещенко А.Г.	

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____
инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____
фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

"У Т В Е Р Ж Д Е Н"

286

_____

_____

_____

_____

А К Т

Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченной строительством усадьбы Iквартирного 3-х комнатного жилого дома по улице Полесская, 23 в пос. Аниовка

от "___" _____ I992г. г. Сумы

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от "___" _____ I992г. №_____ в составе:

Председателя - тов. САМАРДАК А.Ф.-первый зам. председателя исполкома;

Членов комиссии - представителей заказчика тов. ОТТИЧ И.М.-главный инженер УКСа Горисполкома;

Генподрядчика - тов. СТРЕЛЬЧЕНКО А.С.-главный инженер ПСП"Сумжилстрой";
тов. КОРОЛЬ Н.И.-начальник СМУ "Промстрой-2";

Субподрядных организаций - тов. ЧЕРЕПОВ В.М.-начальник СУ"Отделстрой",
тов. БАКУЛИН Е.Д.-начальник СУ-408,
тов. ЛИСИНЕЦ С.П.-начальник СУ-507;

Генерального проектировщика-тов. ПАНКОВ В.В.-начальник АПМ Сумского арендного предприятия "Сумыпроект";

Органов государственного санитарного надзора - тов. БУТЕНКО В.Н.-главного врача горсанэпидстанции;

Органов гос. пожарного надзора - тов. ТКАЧЕНКО А.И.-пожарный инспектор СВПЧ-I;

Эксплуатационной организации :

Органов госархстройконтроля - тов. КАЛЬЧЕНКО В.В.-инспектор ГАСК;

Других заинтересованных органов и организаций - тов. ПИНЧ А.В.-начальник управления областной администрации.

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА :

I. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ "Промстрой-2" ПСП"Сумжилстрой" предъявлена к приемке в эксплуатацию усадьба Iквартирного 3-х комнатного жилого дома с хозяйственной постройкой и туалетом по ул. Полесская, 23 , входящей в состав жилого массива в пос. Аниовка.

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство СМР от "18" 03 I991 г. № 41 Сум. гор. исп. нар. депут

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-2" ПСП "Сумжилстрой", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "Сумжилстрой", выполнившим отделочные работы,

287

крышу, столярку, полы;
СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы;
СУ-408 треста "Южэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским арендным предприятием "Сумыпроект", выполнившим строительную часть, сантехническую, слаботочную.

5. Исходные данные для проектирования выданы Службами г. Сумы

6. Строительство осуществлялось по типовому проекту 183-144-13,85.

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР

"18" 07 1984 г. № 69.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ - июль 1991г.
окончание работ - июль 1992г.
при продолжительности строительства мес. по норме или ПОС
факт .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
-перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;
-комплект рабочих чертежей;
-акты на скрытые работы;
-сертификаты, паспорта;
-журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию 1квартирный 3-х комнатный жилой дом имеет следующие показатели :
размеры в плане 9,3 X 9,6(м), жилая площадь 44,6м^2,
общая площадь 78,1м^2, приведенная общая площадь 85,73м^2, 89,64
строительный объем 269,9м^3.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по 1квартирному 3-х комнатному жилому дому характеризуются следующими данными :
фундаменты - сб. бетонные блоки по мон. ж/б ленте
стены - кирпичные
перекрытия - сб. ж/б пустотные плиты по серии 1.141.1
кровля - мягкая, стропильная с покрытием из волнистых а/ц листов
окна - спаренные переплеты
двери - щитовые глухие и остекленные.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекта и СНиП.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены. 288

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации : Всего 64,93 тыс. руб., в том числе СМР 64,77 тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря 0,12 тыс. руб.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб., в том числе стоимость СМР _____ тыс. руб. стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. руб.

16. На основе осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка решений архитектурно-строительных. удовл.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1квартирный 3-х комнатный жилой дом с хозяйственной постройкой и туалетом по улице Полесская, 23 в пос. Анновка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной комиссии А.Ф. САМАРДАК

Члены комиссии :

И.М. ОТТИЧ

А.С. СТРЕЛЬЧЕНКО

Н.И. КОРОЛЬ

[illegible] ПАНКОВ

[illegible] БУТЕНКО

А.И. ТКАЧЕНКО

В.В. КАЛЬЧЕНКО

[illegible] ГИНЧ

В.М. ЧЕРЕПОВ

С.П. ЛИСИНЕЦ

Б.Д. РАКУЛИН

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

1 квартирный 3 комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

п. Анисово ул. Полевая

№ 24

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы. (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. г. Анновка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Самсонов А.Р. — Первый зам. председателя Суворовского горисполкома

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)

Оттис И.И. — Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Стрельченко В.С. — Гл. инженер пер. строительной Начальник спец. эл. строй

Трофименко И.И.

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора

Бутенко Б.Н. — Гл. врач Городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Панков В.В. — Начальник АПМ. Сельхозпроект

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Ткаченко В.В. — Инженер СВПЧ-2

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

— —

(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Кольченко В.В. начальник инспекции ГАСК

(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

ГИНГ АФ Начальник управления по

(фамилия, имя, отчество) (должность) делам ЧС населения об последствиях аварии на ГАЗе и защите

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

1 квартирный 3^х^ этажный жилой дом

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта и вид

строительства) новое, расширение, реконструкции)

техническое перевооружение

по адресу: сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н

(область, район, населенный пункт, микрорайон,

п. Анновка ул. Полесская № 24

улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от "___" _____ 19___г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от "___" _____ 19___г. №_____

(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

СМУ Тимстрой ПСО Сельтимстрой

(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим общестроительных работ
(виды работ)
и субподрядными организациями СУ-507 - электромонтажные работы, СУ-408 -
электротехнические работы, СУ Облстрой - отделочные работы,
СУ Облстрой - инженерные сети

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
Сумским филиалом института "Укргоспроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим все части проекта
(наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями —

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы Задание на проектирование внутренних сетей по инженерному обеспечению, технические условия служб города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№183-144-13.85

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Сумским облисполкомом

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)

"____" _____ 19____ г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ (месяц и год) окончание работ _____ (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	78.10	78.10
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	89,64	89,64
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площ. квартир м2		Число квар.	Площадь квартир м2	
		общая м2	жилая м2		общая м2	жилая м2
Всего квартир	1	78.10	44.62		78.10	44.62
в т. ч.		89,64	89,64		89,64	
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных	1	78.10	44.62		78.10	44.62

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундамент свайные, стены из мелкоштучных изделий, кровля из асбоцементных листов, перекрытия из сб. железобетонных плит, здание имеет отопление, водопровод, канализацию, радио

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию обьекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, в явленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ
_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 3-х комнатный жилой дом, ул. Полесская №24

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии /Самородов АФ/

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии /Сотников/ /Попков ВВ/

/Стрельченко ВС/ /Тягунов ЮН/

/Профименков/ /Калугин ВФ/

/Бурденко ВН/ /Мишуев ЕП/

(подпись)

/Балуков ЕД/ /Черепов ВВ/

/Евчиенко МЕ/ /Перещенко НГ/

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Эксплуатационной организации _____ (подпись)

Генерального подрядчика Стрельченко Трофименко И.Я. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Генерального проектировщика Бутенко В.А. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного санитарного надзора Панков В.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного пожарного надзора Тягненко Н. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного архстройконтроля Калюжко В.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Совета профсоюзов Чиж А. В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Инженер по технадзору _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Производитель работ Евченко М.И. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По сантехническим работам Жиленко С.П. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По отделочным работам Герелов В.И. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По прочим спецработам Бачулин Е.В. (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Терещенко В.Г.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____

инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____

фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

246

А К Т

Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченной строительством усадьбы 1квартирного 3-х комнатного жилого дома по улице Полесская, 25 в пос. Аниовка

от "___" _____ 1992г. г. Сумы

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от "___" _____ 1992г. №_____ в составе:

Председателя - тов. САМАРДАК А.Ф.-первый зам. председателя исполкома;

Членов комиссии - представителей заказчика тов. ОТТИЧ И.М.-главный инженер УКСа Горисполкома;

Генподрядчика - тов. СТРЕЛЬЧЕНКО А.С.-главный инженер ПСП"Сумжилстрой";
тов. КОРОЛЬ Н.И.-начальник СМУ "Промстрой-2";

Субподрядных организаций - тов. ЧЕРНОВ Б.М.-начальник СУ"Отделстрой",
тов. БАКУЛИН В.Д.-начальник СУ-408,
тов. ЛИСИНЕЦ С.П.-начальник СУ-507;

Генерального проектировщика-тов. ПАНКОВ Н.В.-начальник АПМ Сумского арендного предприятия "Сумыпроект";

Органов государственного санитарного надзора - тов. БУТЫКО В.Н.-главного врача горсанэпидстанции;

Органов гос. пожарного надзора - тов. ТКАЧЕНКО А.И.-пожарный инспектор СВПЧ-1;

Эксплуатационной организации :

Органов госархстройконтроля - тов. КАЛЬЧЕНКО В.Б.-инспектор ГАСК;

Других заинтересованных органов и организаций - тов. ГИНЧ А.Е.-начальник управления областной администрации.

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА :

1. Заказчиком УКСом Горисполкома совместно с СМУ "Промстрой-2" ПСП"Сумжилстрой" предъявлена к приемке в эксплуатацию усадьба 1квартирного 3-х комнатного жилого дома с хозяйственной постройкой и туалетом по ул. Полесская, 25, входящей в состав жилого массива в пос. Аниовка.

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство СМР от "18" 03 1991 г. № 41 Сум. гор.исп.нар.деп.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком СМУ "Промстрой-2" ПСП "Сумжилстрой", выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями :

СУ "Отделстрой" ПСП "Сумжилстрой", выполнившим отделочные работы.

191

крышу, столярку, полы;
СУ-507 треста "Сантехмонтаж", выполнившим сантехнические работы;
СУ-403 треста "Южэлектромонтаж", выполнившим электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским зональным предприятием "Сумыпроект", выполнившим строительную часть, сантехническую, слаботочную.

5. Исходные данные для проектирования выданы службами г. Сумы

6. Строительство осуществлялось по типовому проекту 183-144-13.85.

7. Проектно-сметная документация утверждена Госстроем УССР "18" 07 1984г. № 69.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ - сентябрь 1991г.
окончание работ - июль 1992г.
при продолжительности строительства мес. по норме или ПОС
факт .

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
-перечень организаций, участвовавших в производстве СМР;
-комплект рабочих чертежей;
-акты на скрытые работы;
-сертификаты, паспорта;
-журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию 1квартирный 3-х комнатный жилой дом имеет следующие показатели :
размеры в плане 9,3 X 9,6(м), жилая площадь 44,6м^2,
общая площадь 78,1м^2, приведенная общая площадь 85,73м^2, 89,64
строительный объем 269,9м^3.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по 1квартирному 3-х комнатному жилому дому характеризуются следующими данными :
фундаменты - сб. бетонные блоки по мон. ж/б ленте
стены - кирпичные
перекрытия - сб. ж/б пустотные плиты по серии I.141.1
кровля - шатровая, стропильная с покрытием из волнистых а/ц листов
окна - спаренные переплеты
двери - щитовые глухие и остекленные.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекта и СНиП.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены. 298

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации : всего 64,93 тыс. руб., в том числе СМР 64,77 тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря 0,12 тыс. руб.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб., в том числе стоимость СМР _____ тыс. руб. стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. руб.

16. На основе осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка решений архитектурно-строительных удовлетв.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке Iквартирный 3-х комнатный жилой дом с хозяйственной постройкой и туалетом по улице Полесская, 25 в пос. Анновка

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной комиссии А.Ф. САМАРДАК

Члены комиссии :

И.М. ОТТИЧ

А.С. СТРЕЛЬЧЕНКО

Н.И. КОРОЛЬ

В.В. ПАНКОВ

В.Н. БУТЕНКО

А.И. ТКАЧЕНКО

В.В. КАЛЬЧЕНКО

А.В. ГИНЧ

В.М. ЧЕРЕПОВ

С.П. ЛИСИНЕЦ

Е.Д. БАКУЛИН

300

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

1 квартирный 3х комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

п. Анновка ул. Полесская д 26

Сумская (область) Ковпаковский (район) Сумы. (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. г. Анивка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Сапарбек АР _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)

Оттич И.Я. Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Стрельченко ЛС Гл. инженер ПСП. Сумгилстрой

Трофименко И.Я. Начальник СМУ „Жилстрой"

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора

Бутенко ВИ Гл. врач Городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Панков ВВ Начальник АПМ. Сумгипросель

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Ткаченко АА инженер СВПЧ-2

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Кольченко ВВ — начальник инспекции ГАСК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

Генг ВВ — Нач-к управления по защите населения от последствий аварии на ГАЭС и энергии
(фамилия, имя, отчество) (должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,
УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____

УПС судебного горисполкома

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию _____
(наименование объекта и вид

1 квартирный 3х комнатный типовой дом

строительства) новое, расширение, реконструкции)

_____
техническое перевооружение

по адресу: Сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н

(область, район, населенный пункт, микрорайон,

п. Анисовка ул. Полесская №26

улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от "___" _____ 19___г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)
от "___" _____ 19___г. №_____

(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

СМУ. Жилстрой ПСП. Сумжилстрой

(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим Общестроительных работ
(виды работ)
и субподрядными организациями СУ-507 – сантехнические работ, СУ-408 – электро-
технические работы, СУ Отделстрой – отделочные работ,
СУ Гражданстрой – инженерные сети

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Сумским филиалом института „Укргражданпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим все части проекта
(наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы задание на проектирование выдано УКС ГИК, Сумским КО „Укрводоканалпроект", технические условия служб города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) а/ 183-144-13.85

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по обьектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)
"____" _____ 19____ г. №

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
		89.64	89.64
Общая площадь	м2	78.10	78.10
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3		
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площ. квартир м2		Число кв	Площадь квартир м2	
		общая м2	жилая м2		общая м2	жилая м2
Всего квартир	1	78.10	44.62		78.10	44.62
		89.64			89.64	
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных	1	78.10	44.62		78.10	44.62

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундамент свайные, стены из железобетонных панелей, кровля из асбоволокнистых листов, перегородки из сб. трёхслойных плит. Здание имеет отопление, водопровод, канализацию, радио

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, в явленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ
_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 3-х комнатный жилой дом ул. Комсомольская №26

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — /Самарцев А.Н./

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

/Отто Г.Г./ /Фонков В.В./

/Стрельченко Н.С./ /Ткаченко В.В./

/Трофименко Г.Г./ /Кинг Г.В./

/Бутенко В.Н./ /Мясников С.Г./

(подпись)

/Бочкина З.Д./ /Черепов В.Н./

/Евченко Н.Г./ /Терещенко Н.Г./

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 январл 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика) Оптист И.Ю (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Стрельченко В.Г (Ф. И. О.) (подпись)

Генерального подрядчика Трофименко И.Ю (Ф. И. О.) (подпись)

Генерального проектировщика Панасенко В.П (Ф. И. О.) (подпись)

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.А (Ф. И. О.) (подпись)

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.Н (Ф. И. О.) (подпись)

Органов государственного архстройконтроля Кольченко В.В (Ф. И. О.) (подпись)

Совета профсоюзов Ильич А.В (Ф. И. О.) (подпись)

Инженер по технадзору (Ф. И. О.) (подпись)

Производитель работ Евченко М.Н (Ф. И. О.) (подпись)

Представители субподрядных организаций:
По сантехническим работам Лисенко С.П (Ф. И. О.) (подпись)

По отделочным работам Орлов З.И (Ф. И. О.) (подпись)

По прочим спецработам Бакулин Е.Ф (Ф. И. О.) (подпись)

Терещенко В.Г

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____

инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____

фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

306

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Двухэтажный 3-х комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес--строительный и почтовый)

п. Ямполь ул. Полесская №28

Сумская (область) Ямпольский (район) Сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"___" _____ 19___г. г. Анновка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "___" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Солодак А.Ф. — Первый зам. председателя Сумского горисполкома

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика (застройщика)

Оттох А.М. — Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Стрельченко Ас — Гл. инженер ДСП. Сумжилстрой

Трофименко И.М. — Начальник отд. Жилстрой

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.А. — Гл. врач Городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Панков В.А. — Начальник АПМ. Сумгражданпроект

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Ткаченко Н.Н. — Инженер СВПЧ-2

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

— —

(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Кольченко ВВ Начальник инспекции ГАСК

(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика(застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций(согласно пп.4. 13. 4.СНиП 3.01. 04-87)

Гинч АВ Начальник управления по защите населения и последствий аварии на ГАЭС и тепловых

(фамилия, имя, отчество)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта и вид

1 конструкции 3-х комнатный типовой дом

строительства) новое, расширение, реконструкции)

техническое перевооружение

по адресу: Сумская обл. г. Сумы Ковпаковский р-н

(область, район, населенный пункт, микрорайон,

п. Анновка ул. Полесская № 28

улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от "___" _____ 19___ г. №_____

Сумского Облисполкома

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от "___" _____ 19___ г. №_____

Инспекция ГАСК

(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

СМУ Трест Сумстрой пос. Сумстрой

(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим Общестроительные работы

и субподрядными организациями (виды работ) оу-507 - сметно-договорная работа, оу-408 - электро-технические работы, оу. Отделстрой - отделочные работы, оу. Гражданстрой - инженерные сети

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Сургутский филиал института «Тюменгражданстрой проект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим все главы проекта

(наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями —

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы Заданием на проектирование выданным ПО «Тюменьгражданпроект», техническими условиями сетевыми службами города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена Сургутским Облисполкомом

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекте (очередь пусковой комплекс)

"____" _____ 19____ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ (месяц и год) окончание работ _____ (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	До проекту	Фактически
Общая площадь	м2	78,1	78,1
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	89,6V	89,6V
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площ. квартир м2 общая м2	Площ. квартир м2 жилая м2	Число кварт.	Площадь квартир м2 общая м2	Площадь квартир м2 жилая м2
Всего квартир	1	78,10	44,62	1	78,10	44,62
в т. ч. однокомнатных		89,6V			89,6V	
двухкомнатных						
трехкомнатных	1	78,10	44,62	1	78,10	44,62

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундамент свайные, стены из мелкоблочной панелей, кровля из асбоволокнистых листов, перекрытие из сб. железобетонных плит здание имеет отопление, водопровод, канализация, радио

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию обьекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, в явленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ

_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря

_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

7

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 1 квартирный 3 комнатный жилой дом ул. Полесская 28

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — /Самарцев/

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии — /Оттог/ /Танков/ /Тимошенко/ /Стрельченко/ /Ковальчук/ /Профессионал/ /Кинг/ /Бутенко/ /Мишуев/

(подпись)

/Бондаренко/ /Жуков В.А./ /Евтушенко/ /Перешивко/

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 январл 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика)	Отточ И.Н. (Ф. И. О.)	(подпись)
Эксплуатационной организации	Стрельченко А.С. (Ф. И. О.)	(подпись)
Генерального подрядчика	Трофименко О.Н. (Ф. И. О.)	(подпись)
Генерального проектировщика	Попов А.В. (Ф. И. О.)	(подпись)
Органов государственного санитарного надзора	Бутенко З.И. (Ф. И. О.)	(подпись)
Органов государственного пожарного надзора	Тютюнко И.Ф. (Ф. И. О.)	(подпись)
Органов государственного архстройконтроля	Колбенко В.В. (Ф. И. О.)	(подпись)
Совета профсоюзов	Гинг А.В. (Ф. И. О.)	(подпись)
Инженер по технадзору	(Ф. И. О.)	(подпись)
Производитель работ	Евграфенко (Ф. И. О.)	(подпись)
Представители субподрядных организаций: По сантехническим работам	Лисенец Е.П. (Ф. И. О.)	(подпись)
По отделочным работам	Цеков В.Н. (Ф. И. О.)	(подпись)
По прочим спецработам	Бакуленко Е.Ф. (Ф. И. О.)	(подпись)
	Терещенко А.Г.	

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

_____

инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

_____

фамилия, инициалы, дата)

_____

_____

302

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

1 квартирный 3х комнатный жилой дом

(Наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

п. Анновка ул. Полесская №30

Сумская (область) Ковпаковский (район) сумы (город)

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и номер решения) приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"____" _____ 19___г. г. Анновка

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом постановлением и др.)
от "____" _____ 19___г.

_____

(Наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

председателя Сагардак АФ — Первый зам. председателя Сумского горисполкома

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика (застройщика)

Оттиг Г.Г. — Гл. инженер УКС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Стрекотенко АС — Гл. инженер ПСО Сумтелестроя

Трофименко ИИ — Начальник смен. Телестроя

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора

Бутенко ВН — Гл. врач Городской СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Понков ВВ — Начальник АПМ Сумыпроект

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора

Ткаченко НН — Инженер ОВПГ-2

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

Ковтуненко ВВ Начальник инспекции ГАСК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения, или профсоюзной организации заказчика (застройщика), или соответствующего совета профсоюзов (по объектам жилищно-гражданского назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

других заинтересованных органов и организаций (согласно пп. 4. 13. 4 СНиП 3.01. 04-87)

Гинс АВ Начальник управления по
(фамилия, имя, отчество) (должность)
защите населения от последствий аварий на ГАЭС и экологии

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) уже сдано горисполкома

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 1 квартирный 3^о комнатный жилой дом

(наименование объекта и вид строительства) новое, расширение, реконструкция)

по адресу: Сумская обл. г. Сумы Ковтуновский р-н
(область, район, населенный пункт, микрорайон, техническое перевооружение)

п. Ильинка ул. Полесская 30
улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от "____" _____ 19___ г. №_____

Сумского Облисполкома
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)
от "____" _____ 19___ г. №_____

Инспекция ГАСК
(Наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

спец. Электрострой пгт. Сумы Электрострой
(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность

выполнившим общестроительные работ

(виды работ)

и субподрядными организациями СУ-507 - сантехнические работ, СУ-408 - электро-технические работ, СУ отдельной - отделочные работ, СУ Укргидрострой" - применение сеч

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Сумским филиалом института „Укргорстройпроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим все части

(наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями —

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы Заданием на проектирование выданное УКС, Сумским КО, Укрводоканалпроектом, техническим условиям служб города

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ... к акту).

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно примененному)

—

(номер проекта, номер серии (по типовым); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена

Сумским Облисполкомом

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объекта (очередь пусковой комплекс)

"____" _____ 19____ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ (месяц и год) окончание работ _____ (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.,

по норме или по ПОС _____ фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Исполнительная и проектно-сметная документация

(перечень документов в соответствии с п.4. Г7 СНиП 3.01.04-87)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, привозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность	Единица измер.	По проекту			
		общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пусков. компл. или очер.	общая с учетом ранее принят.	в т. ч. пускового комплекс. или очер.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	78,1 / 89,64	78,1 / 89,64
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
в т. ч. подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту				Площадь квартир м2	
	Число квартир	Площ. квартир м2 общая м2	Площ. квартир м2 жилая м2	Число мест	общая м2	жилая м2
Всего квартир	1	78,1 / 89,64	44,62	1	78,1 / 89,64	44,62
в т. ч. однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных	1	78,1 / 89,64	44,62	1	78,1 / 89,64	44,62

четырехкомнатных

и более

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундаменты свайные, стены из силикатного кирпича, кровля из асбоцементных листов, перегородки из об. кирпича

Здание имеет водопровод, канализацию, центральное, горячее

(краткая техническая характеристика по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадках, а также отдельно элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ
_____ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тыс. рублей.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. руб. в т. ч. стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, _____ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

7

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке /Квартирный 3-х комнатный жилой дом ул. Полесская №30
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — /Самарданов А.Ф./ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии — /Отпечатано/ /Пайков В.В./; /Пилипенко В.И./; /Петрыкеров В.С./; /Кайченов В.Г./; /Прожилесов А.Н./; /Гинг А.В./; /Дрогайченко В.Н./; /Жилинский С.Л./; (подпись); /Покушин Е.Ф./; /Перепов В.И./; /Евтейко М.И./; /Перепелкин Н.Г./

Извлечение из постановления Совета Министров СССР от 23 январл 1981г. №105 "О приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов".

"... в случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов привлекать председателей и членов комиссий, а также лиц, вынуждающих к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением правил, установленных настоящим постановлением, к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством".

Члены Государственной приемочной комиссии представители:

Заказчика (застройщика) Отпал ИИ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Эксплуатационной организации _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Генерального подрядчика Стрелковская Трофимовская (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Генерального проектировщика Панков В.В (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного санитарного надзора Бортенко ВВ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко ИИ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Органов государственного архстройконтроля Калиненков В (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Совета профсоюзов Гинг АВ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Инженер по технадзору _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Производитель работ Евтенко ИИ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Представители субподрядных организаций:

По сантехническим работам Лисенков СП (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По отделочным работам Черепов А.Н (Ф. И. О.) _____ (подпись)

По прочим спецработам Бакунин СВ (Ф. И. О.) _____ (подпись)

Терещенко Н.Г.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом _____ совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра – передаются заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

Расписка о получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия

инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика _____
(должность

фамилия, инициалы, дата)

318

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

2квартирный 3комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул. Полесская 31/33

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

..... 19 г.

№ .....

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

**государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта**

«____» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского совета народных депутаттов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — зам.пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:
Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — гл. инж. УКСаГорисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.Б. — _____

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — гл. инж. ПСП Сумжилстрой

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — нач. АПМ

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — гл. врач гор. СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф. И. О.) инспектор ОПО (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф. И. О.) инспектор ГАСК (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:

—по сантехническим работам Лисинец С. нач. СУ-507 (Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. нач. СУ-408 (Ф. И. О. должность)

— по отделочным работам Черепов Б.М. – нач. "Гражданстрой" (Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Тереденко Н.Г. нач. СУ"Гражданстрой" (Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. начХ СУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома (указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 2-х кв. 3-х квартирный (краткое наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Полесская 31/33 (указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый п.Ахиовка ул. Полесская 31/33
(улица, № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госарх стройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Отделстрой" - нар. и внутр. отделка, СУ-507-сантех работы, СУ-408 эл.монтажные работы, СУ-402 слаботочные, СМУ"Гражданстрой" нар. сети водопровода и канализации
(указать все организации ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумский филиал института укргорстройпроект
(указать наименование, его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). Тип. пр. I-83-144-13.85
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индиви

дуального проекта указать наименовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991 г.
(месяц и год), окончание работ, август 1992 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

320

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	173,8	173,8
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир в том числе: однокомнытные	2	173,8		2	173,8	
двухкомнатные						
трёхкомнатные	2	173,8		2	173,8	
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешне наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров. хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции		II Специальные работы и устройства	
Фундамент	Соотв. СНиП	Полы паркетные	
Стены кирпичные	Соотв. СНиП	паркетная доска	
Каркас		линолиумные	Соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен		мозаичные	
Устройство стыков		плиточные	
Отопление	Соотв. СНиП		
Холодное водоснабжение	Соотв. СНиП		
Горячее водоснабжение	Соотв. СНиП		
Канализация	Соотв. СНиП		
Вентиляция	Соотв. СНиП		

Монтаж внутренних стен	–	прочие	–
Перекрытия	соотв. СНиП	штукат. раб.	соотв. СНиП
Перегородки	соотв. СНиП	малярн. раб.	соотв. СНиП
Лестницы	соотв. СНиП	фасады	
Кровля	соотв. СНиП	благоустройство	
Столярные изделия	соотв. СНиП	озеленение	

Газоснабжение	соотв. СНиП
электрооборудование	
Устройство связи	
Мусоропроводы	
Противопожарные устройства	
Лифты	

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2-х кв. 3-х комнатный н.д. ул. Полесская 31/33
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой соответствует СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. Рабочие чертежи, акты на скрытые работы, акты техготовности

Председатель государственной приемочной комиссии Самардак А.Ф.
(подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М.
(Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору

производительных работ

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.П.

по отделочным работам Черепов В.П.
Бакулин Е.Д.
Следок А.А.
Терещенко И.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

322

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

2квартирный 2 комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул.Полесская 32/34

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

..... 19 г.

№ .....

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

«____» ..... 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского Совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — зам. пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.И. — гл. инж. УКСа Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — .....

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Панков В.В. — нач. АПМ

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Стрельченко А.[illegible]. — гл. инж. ПСП Сумжилстрой

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — гл. врач гор. СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — инспектор ОПО
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.Б. — инженер ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору
(Ф. И. О.)

производителя работ
(Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:

—по сантехническим работам Лисинец С. нач. СУ-507
(Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408
(Ф. И. О. должность)

—по отделочным работам Черепов В.М. нач. СУ"Отделстрой
(Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. нач. СУ"Гражданстрой"
(Ф. И. О. должность)

Следюк А.А. и нач ХСУ 402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 2-х квартирный 2-х комн. жил.дом
(указать наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Боле с кая 32/34
(указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый п. Анновка ул. Псельская 32/34
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим Общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Отделстрой" - нар. и внутр. отделка СУ-507-сантехнические, СУ-408 эл.монтажные работы, СУ-402-слаботочные, СМУ"Гражданстрой" - наружные сети водопровода и канализация.
(указать все организации ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института Укргорстройпроект"
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). индивид.
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ).

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь 1991 г.
(месяц и год), окончание работ, август 1992 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	165,4	165,4
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	2	165,4		2	165,4	
в том числе: однокомнытные						
двухкомнатные	2	165,4		2	165,4	
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров. хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции		II Специальные работы и устройства	
Фундаменты	Соотв. СНиП	Отопление	Соотв. СНиП
Стены кирпичные	Соотв. СНиП	Холодное водоснабжение	Соотв. СНиП
Каркас		Горячее водоснабжение	Соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен		Канализация	Соотв. СНиП
Устройство стыков		Вентиляция	Соотв. СНиП

Полы паркетные .....
Паркетная доска .....
линолиумные Соотв. СНиП
мозаичные
плиточные

Монтаж внутренних стен ..... прочие	Газоснабжение .....
Перекрытия ..... штукат. раб.	электрооборудование .....
Перегородки ..... малярн. раб.	Устройство связи .....
Лестницы ..... фасады	Мусоропроводы .....
Кровля ..... благоустройство	Противопожарные устройства .....
Столярные изделия ..... озеленение	Лифты .....

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2кв. 2комнатный жилой дом п.Анновка ул.Полевская 32
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой соот. СНип
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. .....

Председатель государственной приемочной комиссии ..... (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гиль А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Панков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко Б.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору .....

производительных работ .....

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.

по отделочным работам Черепов В.М.

Бакулин Е.Д.

Следюк А.А.

Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

326

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

2квартирный 2комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул.Полесская 36/38

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета народных депутатов

«.....» ..... 19 г.

№ .....

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

«.....» ..... 199 . г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

.... в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — Зам. пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — Гл. инж. УКСа Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — .....

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — Гл. инж. ПСП "Сумжилстрой"

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — Нач. АПМ

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н. — Гл. врач гор. СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф. И. О.) Инспектор ОПО (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф. И. О.) Инженер ГАСК (должность)

Совета профсоюза

_____ (Ф. И. О.) _____ (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору _____ (Ф. И. О.)

производителя работ _____ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:

—по сантехническим работам Лисинец С. нач. СУ-507 (Ф. И. О. должность)

—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. - нач. СУ-408 (Ф. И. О. должность)

—по отделочным работам Черепов В.М. нач. СУ"Отделстрой" (Ф. И. О. должность)

—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. нач. СУ"Трансинженер ой" (Ф. И. О. должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКСом Горисполкома (указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию У2-х квартирный 2-Х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Полесская 36/38 (указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый п.Анновка ул. Полесская 36/38

(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"

(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим общестроительные работы

(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"ОС" нар. и внутр. отделка, СУ-507 -сантехнические СУ-408 - эл.монтажные, СУ-402 - слаботочные, СМУ"Гражданстрой"-

(указать все организации

наружные сети водопровода и канализации

ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института Укргорстройпроект

(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). индивидуальному

(указать № проэкта, № серии (по типовим проектам), для индиви

дуального проекта указать наменовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(указать наименование органа, утвердившего документ).

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июнь1991 г.

(месяц и год), окончание работ, август 1992 г. (месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)

фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	165,4	165,4
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая	К-во квартир	их площадь м. кв. общая	их площадь м. кв. жилая
Всего квартир	2	165,4		2	165,4	
в том числе: однокомнатные						
двухкомнатные	2	165,4		2	165,4	
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров. хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции		II Специальные работы и устройства	
Фундам	Соотв. СНиП	Полы паркетные	
Стены кирпи	Соотв. СНиП	паркетная доска	
Каркас		линолиумные	Соотв. СНиП
Монтаж наружн. стен		мозаичные	
Устройство стыков		плиточные	
		Отопление	Соотв. СНиП
		Холодное водоснабжение	Соотв. СНиП
		Горячее водоснабжение	Соотв. СНиП
		Канализация	Соотв. СНиП
		Вентиляция	Соотв. СНиП

Монтаж внутренних стен ..... прочие	Газоснабжение .....
Перекрытия ..... штукат. раб.	электрооборудование .....
Перегородки ..... малярн. раб.	Устройство связи .....
Лестницы ..... фасады	Мусоропроводы .....
Кровля ..... благоустройство	Противопожарные устройства .....
Столярные изделия ..... озеленение	Лифты .....

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2кв. 2комнатный жилой дом п.Аннэка ул.Полесская 36/38
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой соот. СНиП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. .....

Председатель государственной приемочной комиссии ..... (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Шенков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.Б.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору .....

производительных работ .....

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.

по отделочным работам Черепов В.М.

Бакулин Е.Д.

Следюк А.А.

Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

330

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

2квартирный 2 комнатный жилой дом

(наименование объекта, адрес — строительный и почтовый)

ул. Полесская 40/42

(область) (район) (город)

19.....г.

УТВЕРЖДЕН

Решением _____

Совета народных депутатов

«_____» _____ 19 ___

№ _____

Секретарь исполкома

_____

М. П.

А К Т

**государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта**

«_____» _____ 199 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

Исполнительного комитета Сумского городского Совета народных депутатов

(Наименование органа, назначившего комиссию, дата №)

_____ _____ в составе:

Председателя

Самардак А.Ф. — зам. пред. Горисполкома

(Ф, И, О.) (должность)

и членов комиссии — представителей:
Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — гл. инженер УКСа

(Ф, И, О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинч А.В. — _____

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — гл. инж. ПСП "Сумжилстрой"

(Ф, И, О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В — нач. АПМ

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
санитарного надзора

Бутенко В.Н. — гл. врач СЭС

(Ф, И, О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. (Ф. И. О.) Инспектор ОПО (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В. (Ф. И. О.) Инспектор ГАСК (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по теплонадзору (Ф. И. О.)

производителя работ (Ф. И. О.)

представителей субподрядных организаций:
—по сантехническим работам Лисинец С. нач. СУ-507 (Ф. И. О. должность)
—по электротехническим работам Бакулин Е.Д. нач. СУ-~~ХХХ~~ 408 (Ф. И. О. должность)
—по отделочным работам Черепов В.М. - гач. СУ"ЛС" (Ф. И. О. должность)
—по прочим спецработам Терещенко Н.Г. нач. СМУ""Гражданстрой" (Ф. И. О. должность)
Следюк А.А. - нач. ХСУ-402

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНИП Ш—3—81,
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКсо Горисполкома (указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию 2-х квартирный 2-х комнатный жилой дом (указать наименование объекта)

по адресу: строительный п.Анновка ул. Полесская 40/42. (указать микрорайон, квартал, улицу № дома)

почтовый п.Анновка ул. Псельская 40/42
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Госархстройконтроля

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ"Культбытстрой" ПСП"Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим Общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ"Отделстрой" - нар. и внутр. отделка СУ-507 - сантехнические, СУ-408 эл.монтажные работы, СУ-402 -слаботочные
(указать все организации
СМУ"Гражданстрой" - нар. сети водопровода, канализации.
ведомственную подчиненность и виды работ. выполненные каждой организаций)

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумским филиалом института Укргорстройпроект
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5 Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому). индивидуальному.
(указать № проекта, № серии (по типовим проектам), для индиви
дуального проекта указать наименовние органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ).

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 1991 г.
(месяц и год), окончание работ, август 1992 г.
(месяц и год), при продолжительности строительства (мес): по норме (или ПОС)
фактически

8 Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП и Ш (п. 4. 17), перечисленная в приложение к настоящему акту.

9 Предъявленный к приемке в эксплуауацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	ед измер.	по проекту	фактически
Мощность, введенная в действие	м2	I65,4	I65,4
Количество этажей	единиц		
Количество секций	»		
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
В строенные помещения	кв. м		
из них по назначению:			

Сметная стоимость ..... тыс. руб .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	к-во квартир	их площадь м. кв.		К-во квартир	их площадь м. кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	2	I65,4		2	I65,4	
в том числе: однокомнытные						
двухкомнатные	2	I65,4		2	I65,4	
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджей, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12 Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение 19 г телефонизация 19 г.

канализация	19 г.	радиофикация	19 г
теплоснабжение	19 г.	телевидение	19 г
газоснабжение	19 г	водостоки и дренаж.	19 г
электроснабжение	19 г	лифты	19 г

13 Все недоделки по предусмотренным проектом работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подъездных дорог. тротуаров, хозплощадок			

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего тыс. руб, в т, ч строительно-монтажных работ тыс. руб. оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб. .....

16 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. руб, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции тыс. руб. в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий тыс руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте. тыс. руб. в том числе по оплачиваемой товарной строительной продукции тыс. руб.

18 Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции

Фундаменты Соотв. СНиП Полы паркетные .....

Стены кирпичные Соотв. СНиП паркетная доска .....

Каркас ..... линолиумные Соотв. СНиП

Монтаж наружн. стен ..... мозаичные

Устройство стыков ..... плиточные

II Специальные работы и устройства

Отопление Соотв. СНИП

Холодное водоснабжение Соотв. СНиП

Горячее водоснабжение Соотв. СНиП

Канализация Соотв. СНиП

Вентиляция Соотв. СНиП

Монтаж внутренних стен ..... прочие	Газоснабжение .....
Перекрытия ..... штукат. раб.	электрооборудование .....
Перегородки ..... малярн. раб.	Устройство связи .....
Лестницы ..... фасады	Мусоропроводы .....
Кровля ..... благоустройство	Противопожарные устройства .....
Столярные изделия ..... озеленение	Лифты .....

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2кв. 2комнатный жилой дом п.Анновка ул Полесская 40,42
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой соот. СНИП
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации, предъявленной государственной приемочной комиссии
2. .....

Председатель государственной приемочной комиссии ..... (подпись)

Члены комиссии — представители:

Заказчика (застройщика) Оттич И.М. (Ф. И. О.) (подпись)

Эксплуатационной организации Гинч А.В.

Генерального подрядчика Стрельченко А.С.

Генерального проектировщика Нанков В.В.

Органов государственного санитарного надзора Бутенко В.И.

Органов государственного пожарного надзора Ткаченко А.И.

Органов госархстройконтроля Кальченко В.В.

Совета профсоюзов

инженер по технадзору .....

производительных работ .....

Представители субподрядных организаций

по сантехническим работам Лисинец С.

по отделочным работам Черепов В.М.
Бакулин Е.Д.
Следюк А.А.
Терещенко Н.Г.

по прочим спецработам _____

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом

_____

Совета народных депутатов, после чего два экземпляра представляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экзепляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

2. Представитель генподрядчика _____
(должность, фамилия, инициалы, дата)

_____

З. 666 Т. 500 1990 г. Глуховская гортипография, Сумского облполиграфиздата

334

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

Монолитный 2-х квартирный 2-х комнатный
(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)
жил. дом в с. Анновка ул. Полесская
дом 44

Сумская (область) Сумской (район) Сумы (город)

19 92 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Сумского городского совета народных депутатов

«.....» ..... 19.....г.

№ _____

Секретарь исполкома

.....

П.

А К Т

государственной приемочной комиссии

о приемке в эксплуатацию

законченного строительством объекта

«.....» .....198 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

.....

.....

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

..... в составе

Председателя

Самарбак А.Ф — первый заместитель председателя исполкома

(Ф. И. О.) (должность)

и членов комиссии—представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттич И.М. — гл.инженер УКСа горисполкома

(Ф. И. О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гину А.В. — начальник управления областной администрации

(Ф. И. О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрельченко А.С. — гл.инженер ПСП "Сумжилстрой"

(Ф. И. О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В. — начальник АПМ Сумского арендного предприятия "Сумыпроект"

(Ф. И. О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Битенко В.Н — гл. врач горсанэпидстанции

(Ф. И. О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. пожарный инспектор СВПЧ-1
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Кальченко В.В инспектор ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза

.....
(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по технадзору .....
(Ф. И. О.)

.....

производителя работ .....
(Ф. И. О.)

.....

представителя субподрядных организаций:

— по сантехническим работам СУ-507 Лисинец С.П.
(Ф. И. О., должность)

— по электротехническим работам СУ-408 Бакулин Е.А.
(Ф. И. О., должность)

— по отделочным работам СУ „ОС" Черепов В.М.
(Ф. И. О., должность)

— по прочим спецработам СУ-402 Слєбюк А.А.
(Ф. И. О., должность)

.....

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III—3—81.
УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС горисполкома
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

.....

предъявлен к приемке в эксплуатацию жил. дом
(указать наименование обьекта)

.....

по адресу: строительный ул. Полесская 44
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

.....

почтовый ул. Полесская 44
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком СМУ "Гражданстрой" ПСП "Сумжилстрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, ВЫПОЛНИВШИМ общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-507, СУ-408, СУ "ОС" СУ "МСС" сантехнические, электротехнические, отделоч-
(указать все организации,

ные, устройство монолитных стен жилого
ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)

дома

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Сумыпроект
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуаль-

ного проекта, указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(указать наименование органа, утвердившего документ)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ
(месяц и год)
, окончание работ
(месяц и год)
, при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП III (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. измер.	По проекту	Фактически
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	1	1
Количество секций	»	2	2
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению			

Сметная стоимость 2582 тыс. руб.

в т. ч. строительно-монтажные работы 257,6

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	квартир	их площадь м кв.		к-во	их площадь м кв.	
	к-во	общая	жилая	квартир	общая	жилая
Всего квартир						
в том числе: однокомнатные						
двухкомнатные	2					
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение .....19.....г. .....телефонизация .....19.....г.

канализация .....19.....г. .....радиофикация .....19.....г.

теплоснабжение.....19.....г..... телевидение .....19.....г.

газоснабжение .....19.....г.....водостоки и дренаж .....19.....г.

электроснабжение .....19.....г.....лифты .....19.....г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работы и дефекты, выявленные рабочей комиссией устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки.

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подземных дорог, тротуаров, хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно сметной документации, всего .....тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ .....тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря .....тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию .....тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ.....тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря.....тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции .....тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий.....тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте.....тыс. руб., в том числе, по оплачиваемой товарной строительной продукции.....тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектно-строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции

Фундаменты соот. СНиП Полы паркетные —

Стены кирпичные — паркетная доска —

Каркас соот. СНиП линолеумные соот. СНиП

Монтаж наружн. стен — мозаичные

Устройство стыков — плиточные

II. Специальные работы и устройства

Отопление соот. СНиП

Холодное водоснабжение соот. СНиП

Горячее водоснабжение соот. СНиП

Канализация соот. СНиП

Вентиляция соот. СНиП

Монтаж внутренних стен	–	прочие	–
Перекрытия	соот. СНиП	штукат раб.	–
Перегородки	соот. СНиП	маляри. раб.	соот. СНиП
Лестницы	соот. СНиП	фасады	соот. СНиП
Кровля	соот. СНиП	благоустройство	соот. СНиП
Столярные изделия	соот. СНиП	озеленение	соот. СНиП

Газоснабжение	соот. СНиП
Электрооборудование	соот. СНиП
Устройство связи	соот. СНиП
Мусоропроводы	–
Противопожарные устройства	соот. СНиП
Лифты	–

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2х квартирный 3х комнатный жилой дом
(наименование обьекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой .....
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации предъявленной государтвенной приемочной комиссии
2. .....

Председатель государственной приемочной комиссии .....
(подпись)

Члены комиссии—представители:

Заказчика (застройщика)	Оттич И.М (Ф. И. О.)	(подпись)
Эксплуатационной организации	Гинч А.В	
Генерального подрядчика	Стрельченко А.С	
Генерального проектировщика	Панков В.В	
Органов государственного санитарного надзора	Бутенко В.Н.	
Органов государственного пожарного надзора	Ткаченко А.И.	
Органов госархстройконтроля	Кальченко В.В	
Совета профсоюзов		

Инженер по технадзору		
производитель работ	Терещенко Н.Г	
Представители субподрядных организаций	Бакулин Е.Д	
по сантехнических работам	Лисинец С.П	
по отделочным работам	Черепов В.М	

по прочим спецработам Слёюк А.А.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом Совета народных депутатов, после чего два экземпляра предоставляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика .....
(должность, фамилия, инициалы, дата)

.....

2. Представитель генподрядчика .....
(должность, фамилия, инициалы, дата)

.....

Краснополье, тип. Зак. № 3279—200х4—1989 г.

А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

Монолитной 2х квартирной 2х комнатной тепл. двои в с. Ягодная ул. Почтовая дом № 46

(наименование объекта, адрес—строительный и почтовый)

Сумская (область) Сумской (район) Сумы (город)

1992

УТВЕРЖДЕН

Решением .....

Совета, народных депутатов

«.....» ..... 19.....г.

№ _____

Секретарь исполкома

.....

М. П.

А К Т

государственной приемочной комиссии

о приемке в эксплуатацию

законченного строительством объекта

«.....» .....198 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

.....

.....

(наименование органа, назначившего комиссию, дата, №)

..... в составе

Председателя

Самардак А.Д — первый заместитель председателя исполкома

(Ф. И. О.) (должность)

и членов комиссии—представителей:

Заказчика (застройщика)

Оттих И.М — гл. инженер УПА города-спутника

(Ф. И. О.) (должность)

Эксплуатационной организации

Гинц А.В — начальник управления областной администрации

(Ф. И. О.) (должность)

Генерального подрядчика

Стрепетенко А.С — гл. инженер АОТ „Опс"

(Ф. И. О.) (должность)

Генерального проектировщика

Панков В.В — начальник отдела Сумского проектного предприятия „Сумгипроект"

(Ф. И. О.) (должность)

Органов государственного санитарного надзора

Бутенко В.Н — гл. врач горсанэпидстанции

(Ф. И. О.) (должность)

Органов государственного
пожарного надзора

Ткаченко А.Н. — пожарный инспектор СВПЧ-1
(Ф. И. О.) (должность)

Органов госархстройконтроля

Ключенко В.В — инспектор ГАСК
(Ф. И. О.) (должность)

Совета профсоюза

(Ф. И. О.) (должность)

при участии:
инженера по технадзору
(Ф. И. О.)

производителя работ
(Ф. И. О.)

представителя субподрядных организаций:

— по сантехническим работам СУ-507 Лисицину С.П.
(Ф. И. О., должность)

— по электротехническим работам СУ-408 Гайдуцкий В.Я.
(Ф. И. О., должность)

— по отделочным работам СУ ОС" Черепов В.М.
(Ф. И. О., должность)

— по прочим спецработам СУ-402 Сергун А.А.
(Ф. И. О., должность)

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП III—3—81.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком УКС горисполкома
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию жил. дом
(указать наименование обьекта)

по адресу: строительный ул. Тимирязева № 46
(указать микрорайон, квартал, улицу, № дома)

почтовый ул. Донская № 46
(указать улицу и № дома)

2. Строительство произведено на основании решения (приказа, постановления и др.)

(указать наименование органа, вынесшего решение, дату и № докум.)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком Сиб. Трансгаз-строй" АСП „Сургутнефтестрой"
(указать наименование и его ведомственную подчинен.)

, выполнившим
общестроительные работы
(указать вид работ)

и субподрядными организациями СУ-507, СУ-408, СУ ОС" СУ ЛПК"
сантехнические, электротехнические
(указать все организации,
отделочные, устройство молниезащиты
ведомственную подчиненность и виды работ, выполненные каждой организацией)
этих типов домов

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком Ориг проект
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

5. Строительство объекта осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(указать № проекта, № серии (по типовым проектам), для индивидуаль-
ного проекта, указать наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

6. Проектно-сметная документация утверждена
(указать наименование органа, утвердившего документ)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ
(месяц и год)
, окончание работ
(месяц и год)
при продолжительности строительства (мес.): по норме (или ПОС)

фактически

340

8. Государственной приемочной комиссии предъявлена документация в объеме, предусмотренной главой СНиП III (п. 4.17), перечисленная в приложении к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование	Ед. измер.	По проекту	Фактически
Мощность, введенная в действие			
Количество этажей	единиц	1	1
Количество секций	»	2	2
Общий строительный объем	куб. м		
в т. ч. подземной части	»		
Встроенные помещения	кв. м		
из них по назначению			

Сметная стоимость .....тыс. руб. .....

в т. ч. строительно-монтажные работы .....

.....

Состав квартир жилого дома	По проекту			Фактически		
	квартир	их площадь м кв.		к-во	их площадь м кв.	
	к-во	общая	жилая	квартир	общая	жилая
Всего квартир						
в том числе: однокомнатные						
двухкомнатные	2					
трехкомнатные						
четырехкомнатные и более						
Площадь лоджий, балконов и террас						

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта приняты городскими организациями по актам приемки (справкам) от

водоснабжение .....19.....г. .....телефонизация .....19.....г.

канализация .....19.....г. .....радиофикация .....19.....г.

теплоснабжение.....19.....г..... телевидение .....19.....г.

газоснабжение .....19.....г.....водостоки и дренаж .....19.....г.

электроснабжение .....19.....г.....лифты .....19.....г.

13. Все недоделки по предусмотренным проектом работы и дефекты, выявленные рабочей комиссией устранены .....

14. Работы по озеленению территорий и устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог и площадок на территории жилого дома (общежития, детского дошкольного учреждения, общеобразовательной школы) разрешается выполнить в следующие сроки.

Наименование работ	Сметная стоимость	Исполнитель	Срок исполнения
Озеленение территории			
Устройство верхнего покрытия подземных дорог, тротуаров, хозплощадок			

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно сметной документации, всего .....тыс. руб. в т. ч. строительно-монтажных работ .....тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря .....тыс. руб.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию .....тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ..... тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря.....тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции .....тыс. руб., в том числе ранее оплаченной по актам рабочих комиссий.....тыс. руб.

17. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте.....тыс. руб., в том числе, по оплачиваемой товарной строительной продукции.....тыс. руб.

18. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектно-строительными нормами и правилами с оценкой:

I. Общестроительные работы и конструкции

Фундаменты соот. СНиП Полы паркетные —

Стены кирпичные — паркетная доска —

Каркас соот. СНиП линолиумные соот. СНиП

Монтаж наружн. стен — мозаичные

Устройство стыков — плиточные

II. Специальные работы и устройства

Отопление соот. СНиП

Холодное водоснабжение соот. СНиП

Горячее водоснабжение соот. СНиП

Канализация соот. СНиП

Вентиляция соот. СНиП

Монтаж внутренних стен	—	Газоснабжение	соот. СНиП
Перекрытия	соот. СНиП	Электрооборудование	соот. СНиП
Перегородки	соот. СНиП	Устройство связи	соот. СНиП
Лестницы	соот. СНиП	Мусоропроводы	—
Кровля	соот. СНиП	Противопожарные устройства	соот. СНиП
Столярные изделия	соот. СНиП	Лифты	—

прочие —
штукат раб. —
малярн. раб. соот. СНиП
фасады соот. СНиП
благоустройство соот. СНиП
озеленение соот. СНиП

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке 2х квартирный 2х комнатный теплый дом
(наименование объекта)

принять в эксплуатацию с общей оценкой .....
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Приложение к акту

1. Перечень документации предъявленной государственной приемочной комиссии

2. .....

Председатель государственной приемочной комиссии ..... (подпись)

Члены комиссии—представители:

Заказчика (застройщика)	Оттих И.М. (Ф. И. О.)	(подпись)
Эксплуатационной организации	Гнип А.В	
Генерального подрядчика	Стрельченко А.С	
Генерального проектировщика	Канков В.В	
Органов государственного санитарного надзора	Бутенко В.Н	
Органов государственного пожарного надзора	Ткаченко А.Н	
Органов госархстройконтроля	Каноненко В.В	
Совета профсоюзов	.....	

Инженер по технадзору	.....	
производитель работ	Перепелкин Н.Т.	
Представители субподрядных организаций	Бакунин В.Д	
по сантехническим работам	Лисенко С.Т.	
по отделочным работам	Черепов В.И	

по прочим спецработам Сенчук А.А.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и подлежит утверждению исполкомом Совета народных депутатов, после чего два экземпляра предоставляются в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — передаются заказчику (застройщику) и один экземпляр — генеральному подрядчику.

Расписка в получении акта:

1. Представитель заказчика .....
(должность, фамилия, инициалы, дата)

2. Представитель генподрядчика .....
(должность, фамилия, инициалы, дата)

Краснополье, тип. Зак. № 3279—200х4—1989 г.

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

В данном деле пронумеровано 341 листов

(триста сорок один)

«12» 12 99

Должность В.о. заведующей Сектора

Подпись