


Томская городская управа,
г. Томск, Томский уезд,
Томская губерния




Смета на работы по обору-
дованию кухни в старом здании
Вахрамеевские казармы.

Надано 18 января 1916 г.

Окончено 26 октября 1916 г.


На 27 листов



№ архива

№ описи

58 2020



ДѢЛО


Роменской Городской Управы

по техническому отдѣлу.

Оборудование
кухни въ Вахренитевской
казармы

Начато 18 Января дня 1916 года.

Окончено 20 Октября дня 1916 года.



ЛИСТАХЪ

Въ Роменскую Городскую Управу.

Ивана Степановича
Мирошницкого (м. Лиз. Сур.)

№ 130

расх. журн.

№

Выдано

р — к.

Кассиръ

Заявлєніє.

Имѣю честь просить Городскую Управу

выдать мнѣ за исправленіе куды.
во 2-ой отъѣздъ Кашекого
затѣе во дворъ Вадрасина
— Бруслий

ручн.

всего мнѣ р — к.

1916 года Января 18 дня.

Иванъ Мирошницкій
с подпискою въ

Копія

Въ Роменскую Городскую Управу.

Мера Цитіонка

№ 950

расх. журн.

Выдано

15 р. 90 к.

Нассиръ

Заявленіе.

Имѣю честь просить Городскую Управу
выдать мнѣ за сдѣланный мною
для 2-го отдѣленія Роменска
Копекаго запаса 1 кубъ
съ означенною печатью
съ краскою

всего принадуцать р. 90 к.

1916 года Марта 21. дня.

Мера Цитіонка
съ подписаннымъ верно.

Давидъ Семеновъ

Членъ управы видруахено В. Р. Милинъ.
Муринъ Насиръ. Кассиръ.

Выдать
В. Г. Минин

Копія

Въ Роменскую Городскую Управу.

Печника Ночетантиса
Гильбова

№ 1002

расх. журн.

Выдано

12

р. — к.

Заявлєніє.

Нассиръ

Имѣю честь просить Городскую Управу
выдать мнѣ за устройство
двухъ каменныхъ трубъ
въ ручей на Выхватевеушнѣ

всего двѣнадцать р. — к.

1916 года Марта 30 дня.

Констѣнтинъ Гильбовъ
съ подписаніемъ вѣрно
Анатолий Омиль

1916-го года ~~Март~~ ^{Конец} Мартъ 29 дн
Дана ей росписка Семину
Бакланову, въ томъ что
имъ устроена на Вахрамеев-
ской лазейке на сардакѣ
взданіи гдѣ находится
военная кухня пехотниковъ
работало два человека
и тѣмъ день. М. Золотыхъ

присылается къ Ангаров
Брун. Инженеръ Г. Купи
костройка кухни на
Вахрамеевской казармѣ
въ подчиненіи върно.

Алексей Орловъ

РОМЕНСКАГО
ГОРОДСКАГО
ГОЛОВЫ.

.....дня 191 г.



Г. РОМНЫ.

Handwritten signature in cursive script

Зыдаты
В. У. Минин

Копія

Въ Роменскую Городскую Управу.

Кровельщика Федора
Лащенко

№ 1140

расх. журн.

Выдано
6 р. 50 к.

Заявлєніє.

Кассиръ

Имѣю честь просить Городскую Управу

выдать мнѣ за ремонтъ осл.

крыши на купляхъ Захремишевскихъ
за 2 дня по 2 руб. 50 копеекъ — 5 руб.
и въ возвратъ израсходованныхъ
много на покупку для этой
надобности 3 фун. гвоздей по
20 коп. — 60 коп. и 6 фун. замазки
по 15 коп. — 90 коп.
всего мислѣ р. 50 к.

1916 года Января 4. дня.

В. Лащенко
сх. подлиннымъ верно.
Директор Седук

прислалъ къ Зыдаты
Мининъ

Всего ^и 1140

Копий

Въ Римскую Городскую
Губернию

Накупить на Вахрамеевских
на покрыва лаптейка и
возить дымовые трубы
обокрывать кругом и посылать
въ сей краеш посылать
Заручиться по 20 копеек за штуку.
60 коп.

посылать за смазки Бруннов
по 15 коп. за штуку - 90 коп.
и два дна о дымовых
по 2р. 50 коп. в 1 денб. Брун.
того 6р 50 коп.

14 апреля 1916-го года
Кровельщик Федор Лапченко
Съ подлиннымъ взято
Давид Семенов

РОМЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНИЕ.

Представляется въ Роменскую Городскую
Управу _____ дня _____ мѣсяца 191 ____ г.

За счетъ _____

А К Т Ъ.

На работы, исполненныя по _____

Ст. расч. 1200. _____ подвозкѣ песку.

подрядчикомъ _____

Нестеровъ и
Хирсановъ

согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой 26 дня _____ 1916 г.

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы

М. С. Андрусяченко и
городской инженеръ П. А. Кудий

прибывъ сего 26 дня _____ мѣсяца 1916 года на

мѣсто работъ Валерьевскій казармъ

исполненныхъ

подрядчикомъ

Нестеровъ и

Хирсановъ,

поименованныхъ по вѣдомости на оборотѣ

сего, и послѣ осмотра и обмѣра таковыхъ постановили: возмож-

нымъ выдать подрядчику Нестер. и Хирс. за количе-

ство работъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которыя, какъ за

удовлетвор. исполненное, подрядчикъ имѣетъ

получить денежное удовлетвореніе, исчисленное согласно смѣ-

ты и договора въ размѣрѣ Числ. 60 коп и удержать

_____, за количество работъ, помѣщенныхъ въ

графѣ 5 _____

которыя подрядчикъ обязанъ _____

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ П. А. Кудий

Св. мед. вѣдѣ: _____

ВѢДОМОСТЬ

работъ, исполненныхъ Нестеровымъ и Жирновымъ
и освидѣтельствованныхъ сего 26 дня Февраля мѣсяца
191 6 года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	№ сметы и № нарядовъ, число и мѣсяцъ	Наименованіе работъ и ихъ размѣры	Работы, исполненныя согл. сметы и договора				Неисполненныя работы или не принятыя	
			Количество	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.	КОП.	КОЛИЧ.
1.		подвозка песка к.а.а.а.а.а.	10	—	46	4	60	
		итого				4	60	

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	§ сметы и №№ нарядов, число и месяц	Наименование работ и их размѣры	Работы, исполненныя согл. сметы и договора				Неиспол- ненные работы или не приняты колич.	
			Количе- ство	По цѣнѣ		На сумму		
				руб.	к.	руб.		коп.

Согласно сей вѣдомости подрядчику.....причитается получить

руб. _____ коп.

Членъ Роменской Городской Управы

За счетъ

А К Т Ъ.

На работы, исполненныя по

Ст. расч. А/564

Оплатить оборудование - передаточ-
ники для воинских частей во
дворѣ Вахрамеевскихъ Назаровъ

подрядчикомъ С. В. Батлаевъ

согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой 10 дня Мая 1916 г.

Мы, нижеподписавшіеся, члены Роменской Городской Управы

В. И. Лининъ и
городской инженеръ П. А. Кудинъ

прибывъ сего 10 дня Мая мѣсяца 1916 года на
мѣсто работъ Во дворѣ Вахрамеевскихъ
Назаровъ

исполненныхъ подрядчикомъ С. В.
Батлаевъ, поименованныхъ по вѣдомости на оборотѣ
сего, и послѣ осмотра и обмѣра таковыхъ постановили: возмож-
нымъ выдать подрядчику Батлаевъ за количе-
ство работъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которыя, какъ за
удовлетвор. исполненное, подрядчикъ имѣетъ
получить денежное удовлетвореніе, исчисленное согласно смѣ-
ты и договора въ размѣрѣ 3 руб. 75 коп. и удержать
....., за количество работъ, помѣщенныхъ въ
графѣ 5

которыя подрядчикъ обязанъ докончить
передѣлать

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

ВѢДОМОСТЬ

работъ, исполненныхъ Подрядчикомъ Баталеевъ
и освидѣтельствованныхъ сего 10 дня Мая мѣсяца
191 6 года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	№ смѣты и №№ нарядовъ, число и мѣсяць	Наименованіе работъ и ихъ размѣры	Работы, исполненныя согл. смѣты и договора					Неисполненныя работы или не принятыя
			Количество	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.	КОП.	КОЛИЧ.
1.		Прорѣзка потолка и крыши на дукны для трубы, очага, печи и плиты..... Плотничье	0,50	2	50	1.	25	
2.		Окончаніе работы по устройству лаза на чердакѣ дукны плиты.	1.	2	50	2	50	
Итого						3.	75	

Копія

Въ Роменскую Городскую Управу.

Печника Никитрофа
Гусаченко

№ 1580

расх. журн.

Выдано

27 р. к.

Кассиръ

Заявленіе.

Имѣю честь просить Городскую Управу
выдать мнѣ за устновку перенесен-
ныхъ съ Городского зримиза и
Вахрамеевскому пещи и бака
для кнжечной воды, для солда
т забукель курки екой, съ
предварительной выложкой
ихъ.

всего Двадцать семь р. — к.

1916 года Мая 12 дня.

Никитрофъ Гусаченко
Съ поученіемъ въ старш

Давидъ Анисимовъ

выдано
В. Г. Печникоу

Правительство расх. журн. 27
Гусаченко

19
Рименскую Городскую
управу

Прошу уполномочить
перичку Констанину
Тимофееву за работу оца
на кушанье Вокрошневский
казармы двадцать руб.
(20 руб.) Секретн. Т. Мещеряков.
19/6 года Витомбур
24 гис.

Представляю
Управу.....дня
За счет.....

За счетъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Всего 2 по военным
данным на основании
§ 17 ст. 5

Мы, н.
А. Л.
городской
прибыль

подрядчикомъ *Ильинскомъ*
Константинъ Ивановичъ Ткачевъ

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы
В. І. Микнень и
 городской инженеръ Т. С. Кучи

прибывъ сего 24 дня Сентября мѣсяца 1916 года на
мѣсто работъ въ Василеминскіе
Казармы

исполненных подрядчиком Меркулов
работ, поименованных по ведомости на оборотъ
сего, и послѣ осмотра и обмѣра таковых **постановили:** возмож-
нымъ выдать подрядчику Меркулову за количе-
ство работъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которыя, какъ за
удовлетворенное, исполнитель имѣть
получить денежное удовлетвореніе, исчисленное согласно смѣ-
ты и договора въ размѣрѣ 20 руб. и удержать
, за количество работъ, помѣщенныхъ въ
графѣ 5

которая подрячикъ обязанъ докоңчить
передѣлать

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

ВѢДОМОСТЬ

работъ, исполненныхъ по ремонту Очага
и освидѣтельствованныхъ сего 24 дня Сентября мѣсяца
191 6 года.

1	2	3	4				5
№№ по порядку	№ сметы и № нарядовъ, число и мѣсяцъ	Наименованіе работъ и ихъ размѣры	Работы, исполненныя согл. сметы и договора				Неисполненныя работы или не принятыя
			Количество	По цѣнѣ		На сумму	
				РУБ.	К.	РУБ.	КОП.
1		Исправленіе очага перемычки	8	2	50	20	—
		Итого				20	—

[illegible]

Согласно сей вѣдомости подрядчику Грибкову причитается получить

руб.

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

Торговля
железн., скобян., медными и шор-
ными товарами
заграничными и русскими
инструментами

эмалирован. посудой, приводными
кожан. ремнями, листов. сортов.
железомъ, портландскимъ цемен-
томъ, вареннымъ масломъ

и
сухими и готовыми
красками
въ Ромнахъ, Подольск.

Счит. 23 дня 1916г.

Счетъ

отъ наслѣдниковъ

Николая Порфирьевича
ЗЪНЧЕНКО.

Поскольку Александръ Григорьевичъ Зенченко
дети отъ него Владимиро

Ромны. эл.-тип. Шафрана

Кол.	Пуд.	Ф.	Продано и отпущено Вамъ товаровъ	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
1	21		Краски	4		610	
2			Полосы	45		90	
1			Воздушный шарикъ			40	
Итого						740	



По сему счету
долженъ получить
Зарученъ
Владимиро

По страницъ Р.

Копія требованія № 99

21 Сентября м-ца 1916 г.

Въ Роменскую городскую управу согласно требованія Техническаго отд.

отпущено Вамъ, для исправлений
моста въ казармахъ
Варрашова

за счетъ города нижеслѣдующіе предметы:

НАИМЕНОВАНИЕ	Количество	По цѣнѣ		На сумму	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.
Колосниковъ	2 шт.				
Примычаний					
Если колосниковъ не					
имѣется, то отпуща					
ются решетки					
Решкой про колосы 2 ар.					
Увозной решетки 1 ар.					

НАИМЕНОВАНИЕ.

Коли
чество

По цѣнѣ

На
сумм

РУБ К.

РУБ

Итого .

Копія требованія представляется при счетѣ въ упра

Подпись лица, получившаго по требованію

Фредерик Колотиниде

Расходъ отнести за счетъ § ст. см.

РОМЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНИЕ.

Представляется въ Роменскую Городскую
Управу 11 дня Октября мѣсяца 1916 г.

За счетъ

А К Т Ъ.

О приѣмкѣ матеріаловъ, поставленныхъ для

двора Варсильева.
устройство помп

подрядчикомъ

Н. Свире.

согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой.....дня.....191 г.

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы

М. В. Андрусевичъ.

городской инженеръ

прибывъ сего.....дня.....мѣсяца 191 года, къ

мѣсту работъ, для приѣмки поставленныхъ подрядчикомъ

Свире.....матеріаловъ, поименованныхъ по
вѣдомости на оборотѣ сего, и послѣ осмотра таковыхъ

постановили: принять для работъ, какъ годные, количество ма-
теріаловъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которые, какъ за при-
нятые, подрядчикъ имѣетъ получить денежное удовлетвореніе
согласно смѣты и договора въ суммѣ.....4 руб.

41 коп., а количество матеріаловъ, помѣ-
щенныхъ въ графѣ 5, забракованныхъ какъ негодные къ упот-
ребленію, подрядчикъ обязанъ убрать съ мѣста работъ въ
теченіе.....дней за свой счетъ, замѣнивъ это количество
вполнѣ годными для работъ.

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

Решено по рѣш. вѣст. 817
С. В. Андрусевичъ

258

3340

В Ъ Д О М О С Т Ъ

матеріаловъ, поставленныхъ для работъ устройства мшты на Вагрен
предназначенныхъ къ приѣмкѣ сего _____ дня _____ мѣсяца
191 _____ года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	§ смѣты и №№ наряда инженера, число и мѣсяцъ	Наименованіе матеріаловъ	Принятые матеріалы какъ годныя для работы согл. смѣты и договора					Забракованы какъ негодныя къ употребленію и подлежащ. къ уборкѣ и замѣнѣ новыми КОЛИЧ.
			Количество	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.	КОП.	
1		Защитная пухлякш.	1	-	16	-	16	
2		Проволоки орун.	1 1/2	-	40	-	40	
3		Гвоздей — "	1 1/2	-	40	-	60	
4		Гвоздей — "	5	-	45	2	25	
5		Гвоздей кровельныхъ "	1	-	60	-	60	
Итого						4	41	

Ромны, *Самарск* 20 дня 1916 г.

Замѣтка

Во городскую управу, для двора
Г. *Васильева* *уездной* *и* *пичур*
Ромны, тип. Липковича и поваренной.

Пуд.	Ф.	Кол.		Цѣна		Сумма	
				Р.	К.	Руб.	К.
29. Авг		1	защиты. зещи.	-	66	-	66
" "	1 1/2		проводами	-	40	-	60
" "	1 1/2		сваздей	-	40	-	60
13. Маи	5		"	-	45	2	25
8. Яно	1		" проводн.	-	60	-	60
				Итого		4	71

Мавинишъ ссера уездной
и *уездной* *и* *пичур*

ТОРГОВЛЯ

железными и шорными товарами

Н. А Г Р Е

въ Ромнахъ,

НА СТАРОМЪ БАЗАРѢ.

Гомеопатический и ботанический сад

Вспр. 21, дня 1911, года.

Требование № 13

Изъ *Г. Угрюмов*

Г-на *А. Сергее*

выписано для работъ *Давида Васильевича*
Минина

1/2 гр. Вилли
1/2 гр. Прованс
1/2 гр. Тварда

Купи.

Принимать
Полков. Грандм. В. Гусев

Гоманская Г. ордская у права.

сказ 13. дня 1916, года.

Требование № 14.

90

Изъ

Г. Угров

Г-на

Игра.

выписано для работъ

Овора Вакр
Смтени Пини

Бер. 2. Воз. Дел.

Смтени

Приманъ
Номонъ. Гранди. В. Гиниу.

4
Август 8, дня 1916 года.

Требование № 15

Изъ Г. Грузав

Г-на

выписано для работъ

Възр. Вн. экр,
Минта

пер. 2 в. оден.

Андрей

Требование № 15

Примечанье
Виллоу, Лондон. В. Кинг

РОМЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНИЕ.

Представляется въ Роменскую Городскую
Управу 26 дня Октября мѣсяца 1916 г.

За счетъ

А К Т Ъ.

О пріемкѣ матеріаловъ, поставленныхъ для
исправленія очага на кухне
Васильевской казармы

подрядчикомъ М. Г. Лимникова

согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой _____ дня _____ 191 г.

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы
В. Г. Лимниковъ
городской инженеръ А. А. Курій

прибывъ сего 26 дня Октября мѣсяца 1916 года, къ
мѣсту работъ, для пріемки поставленныхъ подрядчикомъ
Лимниковъ матеріаловъ, поименованныхъ по
вѣдомости на оборотѣ сего, и послѣ осмотра таковыхъ
постановили: принять для работъ, какъ годные, количество ма-
теріаловъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которые, какъ за при-
нятые, подрядчикъ имѣетъ получить денежное удовлетвореніе
согласно смѣты и договора въ суммѣ 10 руб.
50 коп., а количество матеріаловъ, помѣ-
щенныхъ въ графѣ 5, забракованныхъ какъ негодные къ упот-
ребленію, подрядчикъ обязанъ убрать съ мѣста работъ въ
теченіе _____ дней за свой счетъ, замѣнивъ это количество
вполнѣ годными для работъ.

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

А. А. Курій

Согласно по ревизии
выпущено 317 сдв

ВѢДОМОСТЬ

материаловъ, поставленныхъ для работъ *исправ. тага на Вахрасителъ и т.*
предназначенныхъ къ приѣмкѣ сего _____ дня _____ мѣсяца
191 _____ года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	§ смѣты и №№ наряда инженера, число и мѣсяцъ	Наименованіе матеріаловъ	Принятые матеріалы какъ год- ные для работы согл. смѣты и договора				Забракован- ны какъ не- годные къ употребле- нію и подле- жащ. къ уборкѣ и замѣнѣ но- выми КОЛИЧ.	
			Количе- ство	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.		КОП.
1.		Кирпича Красного тыс. 2300	35-		10.	50		
		Итого	-	-	-	10	50	

[illegible]

Подпись лица, давшего требованія

Manuscript: H. Rymer

Исполнительная

С М Ъ Т А

на работы по оборудованию кухни
въ старомъ зданіи при новомъ
корпусѣ Захарьевскихъ казармъ
на сумму ²⁰⁹~~135~~ руб. 46 коп.

на основании
Составлена по урочному положенію

справочнымъ днемъ отграждателю
иныхъ документовъ

за _____ исьянь 1916 г.

№	Название работ и материалов	Материалы и рабочая сила				SS у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц ъ Н А		За всѣ		
			За одну	Руб.			
			Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	
I Мотыжные работы							
1	Вдвигать почву на чер- дань мотыж.	2	2	50	5	-	1124
	"	1	2	50	2	50	1567
2	Прорезание отверстій для трубъ въ потолочн и крышнх мотыж.	0.5	2	50	1	25	"
Материалы:							
	досокъ сосн. (8x5x1½)	1	2	20	2	20	1206
	" " (6x6x1¾)	4	2	40	9	60	"
	Гвоздей 5 см. оцинк.	10	-	33	3	30	107
	Итого				23	85	
II Лесныя работы							
3	Вдвигать трубу	2	6	-	12	-	1002
4	Вдвигать осы для печки и куды	1	27	-	27	-	1580
5	Исправленіе осы печки	8	2	50	20	-	180
Материалы:							
	Леску камышам.	10	-	46	4	60	1200
	Кирпича кубе.	0.200	35	-	10	50	283
	Колосниковъ кубе.	1.525	4	-	6	10	222
	Кирпича кубе	2.000	20	-	40	-	125
	" " "	1.000	30	-	30	-	"
	Груду кирпича воз.	4	1	-	4	-	"

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Ъ Н А		З а всѣ		
			З а одну				
			РУБ.	КОП.	РУБ.	КОП.	
	проволоки др.	2	-	45	-	90	222
	гвоздей "	1	-	40	-	40	"
	задвиженіе кур. шп.	1	-	66	-	66	258
	проволоки др.	1.5	-	40	-	60	"
	гвоздей "	1.5	-	40	-	60	"
	" "	5	-	45	2	25	"
	" "	1	-	60	-	60	"
Итого					180	21	
III Суточные работы							
6	Исправленіе кудъ	1	5	-	5	-	130
7	Вдѣлать новый кудъ	1	13	90	13	90	950
Итого					18	90	
IV Кровельныя работы							
8	Исправлена крыша на куднахъ	-	-	-	5	-	1140
Материалы:							
	гвоздей др. шп.	3	-	20	-	60	"
	Ламарки "	6	-	15	-	90	"
Итого					6	50	
Общій итогъ					185	46	
Измеренъ Н. Кукинъ					209	46	

У цій справі пронумеровано 27 аркушів
 Проти Двадцять сім
29 листів 42
Бонівско

У цій справі пронумеровано 27 аркушів
 Проти Двадцять сім
21/11 1937 р.
 Архтехробр. Павлюк
 Роменськ. ДІА

ЗАВІРЯЮЧИЙ НАПИС
 В даній справі пронумеровано 27 аркушів
двадцять сім
3 листопада 1996 р.
 Підпис Охоронець Олександр

на аркуші 15 марка вартістю 10 коп