

Гомельская городская управа,
г. Гомель, Гомельский уезд,
Полтавская губерния

87/41
1
466-ф

Смета и акты выполненных
работ по расширению Возме-
сенского переулка.

Надано 7 сентября 1916 г.
Окончено 4 октября 1916 г.

На 14 листах.


СЛУЖЕБНОЕ ПОЛНОМОЩИЕ	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ	
Фонд №	Ф-997
Опись №	1
Дело №	1478

№ архива

№ описи

282 1959

1916 2.



Д Ъ Л О

Роменской Городской Управы

по техническому отдѣлу.

По расширению Разнесенского
перезулка

Начато 17 сентября дня 1916 года.

Кончено 3 октября дня 1916 года.

НА

15 ЛИСТАХЪ

Роменский филиал Сумского
Областного Государственного
архива МВД

Фонд № 50 - Сп. № 150

Копія требуванія №

Въ Роменскую породскую управу согласно тре-
бования

отпущено Вамъ, да

за сего года нижеслѣдующіе предметы:

[illegible]

А К Т Ъ.

На работы, исполненныя по перестрой-
кѣ забора при расши-
реніи Вознесенскаго
перекрѣ

подрядчикомъ С. Шмыревымъ

согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой.....дня.....191 г.

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы
В. І. Лилинъ и
городской инженеръ П. Я. Кукинъ

прибывъ сего 17 дня сентября мѣсяца 1916 года на
мѣсто работъ на Вознесенскій
перекрѣ

исполненныхъ подрядчикомъ Шмыремъ
работъ, поименованныхъ по вѣдомости на оборотѣ
сего, и послѣ осмотра и обмѣра таковыхъ постановили: возмож-
нымъ выдать подрядчику Шмыреву за количе-
ство работъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которыя, какъ за
удовлетвор. исполненное, подрядчикъ имѣетъ
получить денежное удовлетвореніе, исчисленное согласно смѣ-
ты и договора въ размѣрѣ 49 р. 50 коп. и удержать
....., за количество работъ, помѣщенныхъ въ
графѣ 5.....

которыя подрядчикъ обязанъ докончить
передѣлать

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

П. Кукинъ

Расога по расписанию
по расписанию

ВѢДОМОСТЬ

работъ, исполненныхъ Полковникомъ Шмидтомъ
и освидѣтельствованныхъ сего 17 дня Сентября мѣсяца
191 6 года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	§ сметы и №№ нарядовъ, число и мѣсяцъ	Наименованіе работъ и ихъ размѣры	Работы, исполненныя согл. смѣты и договора					Неисполненныя работы или не приняты
			Количество	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.	КОП.	
1		Переселеніе забора съ добавленіемъ новыхъ столбовъ и палисада; молот.	18	2	75	49	50	
		Итого				49	50	

[illegible]

Согласно сей вѣдомости подрядчику М. М. Мухомову причитается получить

руб. 50 коп.

3

переграничный

работ. © Шнырева

въ Сенноу.....мѣсяцѣ 1916 г.

[illegible]

135
Копія требованія № 81

м-ца 1916 г.

Въ Роменскую городскую управу согласно требованія

отпущено Вамъ, для *искупления золота*
на церковный двор
въ - розряд. уличн
за счетъ города нижеслѣдующіе предметы:

НАИМЕНОВАНИЕ	Количество	По цѣнѣ		На сумму	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.
<i>Барды - 3"</i>	<i>1м</i>			<i>22</i>	
<i>" 5"</i>	<i>10м</i>	<i>40</i>		<i>4</i>	<i>80</i>
				<i>26</i>	<i>80</i>

НАИМЕНОВАНИЕ.

Коли
чество

По цѣнѣ

Н
сум

РУБ.

К.

РУБ.

Итого .

Копія требованія представляется при счетѣ въ упр

Подпись лица, получившаго по требованіи

Авдотти. Писарев.

Расходъ отнести за счетъ § ст.

Торговля
железн., скобян., медными и шор-
ными товарами

заграничными и русскими
инструментами

эмалирован. посудой, приводными
ножам., ремнями, листов. сортов
железом., поргланскимъ цемен-
томъ, вагеннымъ масломъ

и

сухими и жидкими

красками

въ Ромнахъ. Полт.

Ромны, 23 дня 1916 г.

Семь

наслѣдниковъ

Василья Порфирьевича
ВЕНЧЕНКО.

Точно сличенъ Тарасовъ-Уровъ
д-р Забора на церковномъ двор. разг. Уровъ

Кол. Пуд. Ф.

Продано и отпущено Вамъ товаровъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Сам. 3 18 10

Шованъ 3 5

22 22 48 480

Итого 26 80



По счету 26, 80
Зан. К. М. Н. Зинченко
В. Семанович

По страницъ Р.

мѣсту работъ для пріемки поставленныхъ по

РОМЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНИЕ.

Представляется въ Роменскую Городскую
Управу 13 Октября дня Октябрь мѣсяца 1916 г.

За счетъ.....

А К Т Ъ.

О приѣмкѣ матеріаловъ, поставленныхъ для
перестройки забора
на церковной усадьбѣ
для расширенія улицы

подрядчикомъ П. Н. Соловья

согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой..... дня..... 191 г.

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы

В. Т. Шиняевъ и
городской инженеръ П. Я. Куринъ

прибывъ сего 11 дня Октября мѣсяца 1916 года, къ
мѣсту работъ, для приѣмки поставленныхъ подрядчикомъ
П. Н. Соловья матеріаловъ, поименованныхъ по
вѣдомости на оборотѣ сего, и послѣ осмотра таковыхъ
постановили: принять для работъ, какъ годные, количество ма-
теріаловъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которые, какъ за при-
нятые, подрядчикъ имѣетъ получить денежное удовлетвореніе
согласно смѣты и договора въ суммѣ 42 руб.

....., а количество матеріаловъ, помѣ-
щенныхъ въ графѣ 5, забракованныхъ какъ негодные къ упот-
ребленію, подрядчикъ обязанъ убрать съ мѣста работъ въ
теченіе..... дней за свой счетъ, замѣнивъ это количество
вполнѣ годными для работъ.

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

ВѢДОМОСТЬ

материаловъ, поставленныхъ для работъ *расширенія переезда*
 предназначенныхъ къ приѣмкѣ сего _____ дня _____ мѣсяца
 191 _____ года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	№№ смѣты и №№ наряда инженера, число и мѣсяць	Наименованіе матеріаловъ	Принятые матеріалы какъ годные для работы согл. смѣты и договора				Забракованы какъ негодные къ употребленію и подлежащ. къ уборкѣ и замѣнѣ новыми КОЛИЧ.	
			Количество	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.		КОП.
1.		Шелевакъ 7×5×3/4 мтр	30	1	40	42	—	
		Итого	—	—	—	42	—	

[illegible]

Согласно сей вѣдомости подрядчику П. Л. Солову причитается получить

руб. коп.

Требованіе №81

Сентября 7 м-ца 1916 г.

Въ именной сснладъ Л. М.
Сопова

Роменская городская управа просить Васъ отпу-
стить за счетъ города для переустройст-
ва забора на церковной усадь-
бѣ для расширения ~~забора~~ усадь-
бы нижеслѣдующіе предметы:

НАИМЕНОВАНИЕ.	Коли- чество	По цѣнѣ		На сумму	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.

шпекви сснладъ

Зарн. 5 верш. $1\frac{1}{3}$ дм. 30 см

Копія требованія №

м-ца 191 г.

Въ Роменскую городскую управу согласно тре-
бованія ~~технич. отд.~~

отпущено Вамъ, для переустройства
забора на церковной усадьбѣ
для расширения усадь-
бы за счетъ города нижеслѣдующіе предметы:

НАИМЕНОВАНИЕ	Коли- чество	По цѣнѣ		На сумму	
		РУБ.	К.	РУБ.	К.

Шпекви

 $7 \times 5 + \frac{3}{4}$ 30 1 $\frac{3}{4}$ 1/2 -

НАИМЕНОВАНИЕ.

Коли-
чество

По цѣнѣ

На
сумму

РУБ. К. РУБ. К.

Итого .

10⁰⁰

Копія требованія представляется при счетѣ въ управу

Подпись лица, получившаго по требованію

Александръ Т. Петровъ.

Расходъ отнести за счетъ § ст. см.

НАИМЕНОВАНИЕ.

Коли-
чество

По цѣнѣ

На
сумму

РУБ. К. РУБ.

Итого .

Подпись лица, даващаго требованія

Александръ Т. Петровъ.

Ромны, Октябрь 5 дня 1916 г.



Ромненск. Городск. Управл.

Ромны эл-тип Шафрана

М-цъ и число	Кол-ч. въ штук	М ъ р а			Цѣна за арш.		Цѣна за шт.		СУММА	
		Длин.	Шир	Толщ.	р.	к.	р.	к.	руб.	к.

Для устройства забора
на церковной усадьбѣ по
расширенію улицы

Потребовано 82

Всего 50 Шелесъ 7 5 $\frac{3}{4}$ - 20 1 40 42 ✓
Итого 42 ✓

Сумма.

ТОРГОВЛЯ

Петра Николаевича Сопова

въ Ромнахъ, Полт. губ. за переѣздомъ ж. д. и на Московской ул. въ соб. дворѣ
ЛѢСНЫМИ МАТЕРІАЛАМИ всевозможныхъ сортовъ, ДРОВАМИ разныхъ породъ
Цементомъ, Бахмутскимъ алебастромъ, известью, молотымъ мѣломъ, огне-
упорнымъ кирпичемъ Кіевск. и Одесск. бѣлыми глазированными и простыми
кафлями, печными украшеніями, кровельн. толемъ, гончарн. трубами и
другими строит. матеріалами.

А К Т Ъ.

На работы, исполненныя по расшире-
нию Вознесенской переул.
ка

подрядчикомъ Курсакова м.г.
Несейска м.г.
согласно договора, заключеннаго съ Роменской Город-
ской Управой 7 дня мая 1916 г.

Мы, нижеподписавшіеся, членъ Роменской Городской Управы
В.І. Ликникъ г.
городской инженеръ М.С. Рунинъ

прибывъ сего 3 дня октября мѣсяца 1916 года на
мѣсто работъ на Вознесенскій
перекрестокъ

исполненныхъ подрядчикомъ Земляни-
рабовъ, поименованныхъ по вѣдомости на оборотѣ
сего, и послѣ осмотра и обмѣра таковыхъ постановили: возмож-
нымъ выдать подрядчику Курсе. и Несейс. за количе-
ство работъ, помѣщенное въ графѣ 4, за которыя, какъ за
удовлетв. исполненное, подрядчикъ имѣеть
получить денежное удовлетвореніе, исчисленное согласно смѣ-
ты и договора въ размѣрѣ 34 р. 50 коп. и удержать
_____, за количество работъ, помѣщенныхъ въ
графѣ 5 _____

которыя подрядчикъ обязанъ докончить
передѣлать

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

М.С. Рунинъ

Согласно по плану издѣлю. и му ача ш въ в смену
не вношеніи расч. за 1885 г. в издѣлюшеніи и расч.
мѣсяца 1886 г. 5/11/1886 г.

442

ВѢДОМОСТЬ

работъ, исполненныхъ *Курсановымъ и Кеснеров.*
и освидѣтельствованныхъ сего *3* дня *Октября* мѣсяца
191 *6* года.

1	2	3	4				5	
№№ по порядку	№№ сметы и №№ нарядовъ, число и мѣсяцъ	Наименованіе работъ и ихъ размѣры	Работы, исполненныя согл. смѣты и договора					Неисполненныя работы или не принятыя
			Количество	По цѣнѣ		На сумму		
				РУБ.	К.	РУБ.	КОП.	КОЛИЧ.
1		переслаиваніе забора,						
2		выкопка ямы для сѣно лѣваго,						
3		корчеваніе мѣлѣ						
4		машинная работа						
		рабочихъ	16	2	—	32	—	
		подвозъ	1	2	50	2	50	
		Итого				34	50	

[illegible]

Согласно сей вѣдомости подрядчику Курс. и Песчан. причитается получить

Тринадцатое Четверг 17

Членъ Роменской Городской Управы

Городской Инженеръ

ТАБЕЛЬ

рабочимъ, состоящимъ при перестановкѣ забора для расширения улицы
противъ Вознесенской церкви, которая выкопана для стоиловъ коровъ
ка деревьевъ, срабатыванія и оценка земли.

работ. Кураснова и Кестерова.

(Подробно описать мѣсто выполненія работъ)

въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1916 г.

№ п. по рядку	Имена и фамилии	Пѣшій или конный	Поденная плата		Понедѣль- никъ.	Вторникъ	Среда	Четвергъ	Пятница	Суббота	Количество рабо- чихъ дней	Всего при- читается		Росписка рабо- чихъ въ по- лученіи денегъ	
			Руб.	К.	Ч И С Л О							Руб.	К.		
					-	-	-	1	2	3					
1	Брицкеръ Георгій	пѣшій	-	-	-	-	-	-	1	1	2	✓		Итого мѣш. 2 конн. 2	
2	Копоненко Кирилл	пѣшій	-	-	-	-	-	-	1	-	1	✓			
5 6 7 8 9 10															
1	Брицкеръ Георгій	пѣшій	1	1	1	-	-	-	1	1	5	✓			
2	Тридуха Пётр	пѣшій	-	1	-	-	-	-	-	-	1	✓			
12 13 14 15 16 17															
1	Ушаковъ Казимиръ	пѣшій	-	1	-	1	-	-	-	-	2	✓			
2	Ларенко Пётр	пѣшій	-	1	-	1	-	-	-	-	2	✓			
		конный	-	1	-	-	-	-	-	-	1	✓			
19 20 21 22 23 24															
1	Тридуха Пётр	пѣшій	1	1	-	-	-	-	-	-	2	✓			
3	Воскресенскій Андрей	пѣшій	1	-	-	-	-	-	-	-	1	✓			
Итого															
Десятки. Кестерова.											16	32	-		
мѣш. 2											1	2	50		
конн. 2															
											34	50			

Итого 34 50

Исполнительная

С М Ъ Т А

на работы по расчистке
Вознесенского переулка

на сумму 178 руб. 55 коп.

на основании
Составлена по урочному положению и

справочным ценам оправданы
и все документы

№	Название работъ и матеріаловъ	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе
		Количе- ство	Ц Ѣ Н А		За всѣ РУБ. КОП.		
			За одну РУБ. КОП.				
	I Земляныя работы						
1	Произведены выкоп- ка, для для стѣновъ корчеваніе пней, ма- шировка почвы, рабочая	16	2	-	32	-	442
	подводч.	1	2	50	2	50	"
	Итого				34	50	
	II Лесничныя работы						
2	Представлены заборъ съ дообвѣшеніемъ новыя стѣновы и досокъ материалов	18	2	75	42	50	147
	шпекти (7 x 5 x 3/4) фут.	30	1	40	42	-	239
	Бревен дуб. карм. 3 1/2 в.	11	2	34	25	75	179
	гвоздей 8 см. пуд.	1	22	-	22	-	228
	" 3 1/2 см. фр. фут.	10	-	48	4	80	"
	Итого				144	05	
	Общій итогъ				178	55	
	Измерен Н. Руні						

У цій справі пронумеровано 15 аркушів
 Прописом п'ятнадцять
21/II 1934 р.
 Архтекроб
 Роменськ. ДІА
Гаврилов

У цій справі пронумеровано 15 аркушів
 Прописом п'ятнадцять
24/III 1942 р.
 Архтекроб
 Роменськ. ДІА
Гаврилов

ЗАВІР
 В даній справі пронумеровано 15 аркушів
п'ятнадцять
3 листів 1942 р.
Архтекроб
Роменськ. ДІА
Гаврилов