

422

Дело №	422
Опись №	10
Фонд №	P-6
СУМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ	

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Дело № _____ том № _____

ПРОТОКОЛ № 10

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА И МАТЕРИАЛЫ К НЕМУ;

решения с № 187 по № 188/I

Начато: 24 АВГУСТА 1989 г.

Окончено: 24 АВГУСТА 1989 г.

На II листах

ХРАНИТЬ ПОСТОЯННО

СУМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ	
Фонд №	P-6
Опись №	10
Дело №	422

422

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Сумского исполнительного комитета
Сумского городского Совета народных депутатов

от « 24 августа 1989г. »

Заседание началось в 17.00

Заседание окончилось в 20.50.

Председательствующий:

тов. Епифанов А.А. – председатель исполкома

Секретарь:

тов. Попова М.М. – секретарь исполкома

Присутствовали:

тов. Соболевский В.Ю. – первый заместитель председателя
исполкома

тов. Дрозд Л.С. – заместитель председателя исполкома

тов. Замятина Р.В. – заместитель председателя исполкома.

Члены исполкома:

тов. Березовский Б.А.

тов. Бутенко В.Н.

тов. Логвиненко И.В.

тов. Смирнов В.П.

тов. Ханюков С.П.

Из состава исполкома отсутствовали:

тов. Журба В.А. – отпуск

тов. Павловский В.А. – в командировке

тов. Сарычев В.Г. – в командировке.

Присутствовали от предприятий, объединений,
учреждений и организаций:

тов. Химченко А.Н. – председатель городского комитета
народного контроля (1-3)

тов. Андронов А.Н. – директор предприятия тепловых
сетей (1)

тов. Бебешко А.М. – заместитель генерального директора
СМНПО им. М.В. Фрунзе (1)

- тов. Верещага А.И. - гл.инженер территориально-
строительного объединения
"Сумстрой" (I)
- тов. Ворона В.А. - начальник СУ-507 (I)
- тов. Гвоздецкий А.П. - заместитель генерального директора
СНПО им. М.В.Фрунзе (I)
- тов. Дяговченко А.В. - зам.управляющего по кадрам и быту
треста " Сумхиммашстрой" (I)
- тов. Корж Б.И. - заместитель генерального директора
ПО"Химпром" (I)
- тов. Курощепов А.А. - заместитель председателя Ковпаковского
райисполкома (I)
- тов. Касьян А.Г. - директор завода силикатного кирпича
(I)
- тов. Машкина Л.Е. - председатель Заречного райисполкома
(I-3)
- тов. Мишенин Н.А. - заместитель председателя Заречного
райисполкома (I)
- тов. Мицура А.А. - начальник главного территориального
управления " Главснаб " (I)
- тов. Опаренко И.С. - управляющий трестом"Сумхимстрой" (I)
- тов. Рудченко М.Ф. - директор завода стройматериалов (I)
- тов. Романенко Б.К. - начальник УКСа горисполкома (I)
- тов. Сахнюк В.Г. - управляющий трестом"Сумхиммашстрой"(I)
- тов. Стрельченко А.С. - заместитель начальника ПСО"Сумжилстрой"
(I)
- тов. Троций А.Ф. - начальник УКСа облисполкома
- тов. Шаркевич Ю.Н. - начальник ПСО"Сумжилстрой" (I)

СЛУШАЛИ:

О безответственном отношении руководителей
строительных организаций и предприятий заказ-
чиков к строительству и вводу объектов
социальной сферы .

Докладывает: тов. Соболевский В.Ю.

Выступили:

тов. Березовский Б.А.
тов. Логвиненко И.В.
тов. Попова М.М.
тов. Шаркевич Ю.Н.
тов. Верещага А.И.

Выступили: тов. Стрельченко А.С.
тов. Опаренко И.С.
тов. Гвоздецкий А.П.
тов. Андронов А.Н.
тов. Епифанов А.А.

РЕШИЛИ: / Решение № 187 прилагается /.

СЛУШАЛИ: О создании временного комитета по борьбе с преступностью.

Докладывают: тов. Епифанов А.А.
тов. Логвиненко И.В.

РЕШИЛИ: / Решение № 188 прилагается /.

СЛУШАЛИ: О создании инициативной группы по организации городского клуба "Избиратель".

Докладывает: тов. Епифанов А.А.

РЕШИЛИ: / Решение № 188/I прилагается /.

Председатель исполкома

А.А.ЕПИФАНОВ

Секретарь исполкома

М. М. ПОПОВА

П Е Р Е Ч Е Н Ь

решений исполкома городского Совета народных
депутатов, включенных в протокол № 10

от 24 августа 1989 года

№ № пп !	Наименований решений	!	Индекс	!	№ № стр.
-------------	----------------------	---	--------	---	----------

- | | | | | | |
|----|---|--|-----------------|--|--|
| I. | О безответственном отношении
руководителей строительных
организаций и предприятий заказ-
чиков к строительству и вводу
объектов социальной сферы. | | I87.24.08.89. | | |
| 2. | О создании временного комитета
по борьбе с преступностью. | | I88.24.08.89. | | |
| 3. | О создании инициативной группы
по организации городского
клуба "Избиратель". | | I88/I.24.08.89. | | |



У С С Р

СУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.08.89. № 187
г. Сумы

О безответственном отношении руководителей строительных организаций и предприятий заказчиков к строительству и вводу объектов социальной сферы.

Исполком Сумского городского Совета народных депутатов отмечает, что на 1989 год был сформирован реальный план строительным организациям по строительству жилья и социальных объектов. Однако руководители строительных объединений и трестов, предприятий заказчиков не приняли конкретные меры по своевременной подготовке строительных площадок, обеспечения ряда строящихся объектов механизмами и материальными ресурсами, концентрации на их строительство лучших коллективов строителей. В результате здесь допущено значительное отставание.

Так, за 7 месяцев т.г. только на пусковых объектах ПСО "Сумжилстрой" трестов "Сумхимстрой" и "Сумхиммашстрой" освоено строительно-монтажных работ более чем на 2,5 млн.руб.

Неудовлетворительно ведутся работы коллективом ПСО "Сумжилстрой" / т.т. Шаркевич Ю.Н. / на строительстве банно-прачечного комбината, где освоено только 40% лимита строительно-монтажных работ, комбинате полуфабрикатов - 12%, ряде пусковых и заделных объектов жилья.

Трестом "Сумхимстрой" / т. Опаренко И.С. / неудовлетворительно ведется строительство теплотрассы, второго выхода от ПТС и жилым микрорайонам, где освоено лишь 86 тыс.рублей строительно-монтажных работ из 721 по плану этого года. Только на 46 процентов освоены средства на вводимом в III квартале т.г. детском садике на 530 мест.

Не выполнен план по освоению средств на строительстве IV очереди очистных сооружений и Тополянского водозабора трестом "Сумхиммашстрой" / т. Сахнюк В.Г. /.

На низкие темпы строительства ряда объектов в значительной степени влияет неудовлетворительная работа по комплектации их оборудованием и материалами, изготовлению нестандартного оборудования со стороны руководства предприятия тепловых сетей / т. Андронов А.Н. / , УКСа горисполкома / т. Романенко Б.К. / , НПО имени Фрунзе / т.т. Бебешко А.М., Гвоздецкий А.П. / , ПО "Химпром" / т. Корж Б.И. /.

В начале июля т.г. на заседании исполкома городского Совета народных депутатов был рассмотрен ход строительства объектов социальной сферы, где руководители строительных организаций, заказчиков предупреждены о персональной ответственности за обеспечение плана ввода объектов социальной сферы. Особое внимание руководителей ПСО "Сумжилстрой" треста "Сумхимстрой" было обращено на безусловный ввод в установленные сроки комбината полуфабрикатов, банно-прачечного комбината, второго выхода теплотрассы от ПТС к жилым микрорайонам, детских дошкольных учреждений, объектов жилья.

Однако, как показывает анализ хода строительства этих объектов в июле, здесь не наступило улучшение в работе.

Руководители объединений, трестов не критически оценивают сложившуюся ситуацию, не предъявляют спроса к руководителям подразделений за низкую организацию строительного производства, необеспеченность объектов материальными и трудовыми ресурсами.

Вопросы срыва государственного плана на пусковых объектах социальной сферы не стали предметом глубокого обсуждения в трудовых коллективах строителей.

Исполком Сумского городского Совета народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Информировать бюро горкома Компартии Украины о безответственном отношении отдельных руководителей строительных организаций и предприятий заказчиков к строительству и вводу объектов социальной сферы и просить бюро принять меры партийного воздействия:

- к тов. Стрельченко А.С., заместителю начальника ПСО "Сумжилстрой" - за систематическое неосвоение средств на строительстве банно-прачечного комбината и комбината полуфабрикатов, что приводит к срыву ввода их в эксплуатацию;

- к тов. Андронову А.Н., директору ПТС и т. Гвоздецкому А.П., заместителю генерального директора СМНПО им. М.В. Фрунзе - за непринятие мер по своевременной поставке на строящиеся объекты материалов, комплектующих и нестандартного оборудования;

- к тов. Опаренко И.С., управляющему треста "Сумхимстрой" - за неосвоение средств на детском садике на 560 мест, тепло-сети по ул. Парижской Коммуны;

- к тов. Шаркевичу Ю.Н., начальнику ПСО "Сумжилстрой" за серьезные недостатки в организации строительства; выполнения плана по освоению лимита строительно-монтажных работ, низкую требовательность к подчиненным и **непринятие** мер по своевременному вводу объектов социального назначения.

2. Руководителям строительных организаций и предприятий заказчиков:

2.1. Заместителю начальника ПСО "Сумжилстрой" т. Стрельченко А.С. разработать конкретные мероприятия по освоению средств и вводу в эксплуатацию в 1989 году банно-прачечного комбината и комбината полуфабрикатов.

2.2. Директору ПТС т.Андронову А.Н. и заместителю генерального директора СМНПО им.Фрунзе т.Гвоздецкому А.П. в течение III квартала поставить комплектующие изделия, нестандартное оборудование и материалы на строящуюся теплотрассу по ул. Железнодорожной, комбината полуфабрикатов и банне - прачечной, IV очередь очистных сооружений, детские сады и школы.

2.3. Управляющему трестом "Сумхимстрой" т.Опаренко И.С. взять под личную ответственность обеспечение ввода в III квартале т.г. детского садика на 560 мест, теплосети по ул.Парижской Коммуны и освоение средств на строительстве теплотрассы по ул.Железнодорожной.

3. Принять к сведению заявление т.Шаркевича Ю.Н. о том, что им будут приняты конкретные меры по вводу в 1989 году пусковых объектов социального назначения.

4. За неудовлетворительную комплектацию оборудованием, низкий контроль за ходом строительства объектов начальника УКСа горисполкома т.Романенко Б.К. строго предупредить.

Заместителю генерального директора ПО "Химпром" /т.Корж Б.И./, начальнику УКСа облисполкома / т.Троший А.Ф./, начальнику УКСа горисполкома / т.Романенко Б.К./ принять меры по своевременной комплектации объектов социальной сферы, вводимых во втором полугодии 1989г.

5. Главному инженеру ТСО /т.Верешага А.И./, начальнику ПСО / т.Шаркевичу Ю.Н./, управляющему трестом "Сумхимстрой" / т.Опаренко И.С./ и "Сумхиммашстрой" /т.Сахнюк В.Г./ сконцентрировать материально-технические и трудовые ресурсы на строительстве объектов социальной сферы и особоважные объекты в течение последней недели, в том числе за счет отвлечения людей со строительства объектов промышленного назначения.

Обеспечить восполнение допущенного отставания и безусловный ввод в эксплуатацию запланированных объектов социального назначения и жилья.

6. Обратить внимание заместителей председателя горрай - исполкомов / т.т.Соболевский Б.Ю., Мишенин Н.А., Курошопов А.А./ на слабый контроль и низкий спрос к руководителям строительного комплекса за освоение выделенных средств и своевременный ввод объектов социального назначения.

Обязать их выполнить обещания по оказанию помощи строителям в освоении средств и обеспечении ввода пусковых объектов социальной сферы.

7. Учесть заявление управляющего трестом "Сумхимстрой" т.Опаренко И.С., что при оказании необходимой помощи строительством цеха силикатного кирпича будет закончено в сентябре 1989г.

8. Руководству заводов стройматериалов и силикатного кирпича / т.Рудченко М.Ф. и Касьян А.Г./ обеспечить реализацию кирпича стройорганизациям равномерно согласно выделенных лимитов.

9. Сумскому главному территориальному управлению "Главснаб" /т.Мицура А.А./ обеспечить программу строительно-монтажных работ по линии заказчика и подрядчика материалами.

- 4 -

10. Территориально-строительному объединению /т.Верещага А.А./ совместно с проектно-строительным объединением "Сумжилстрой" /т.Шаркевич Ю.Н./ обеспечить выполнение государственного плана по вводу объектов социальной сферы и освоения годовых лимитов.


11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя горисполкома /т.Соболевский В.Ю./.

Председатель исполкома



А.А.ЕПИФАНОВ

Секретарь исполкома



М.М.ПОПОВА

У С С Р

Сумской городской Совет народных депутатов
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.89. № 188

г.Сумы

О создании временного комитета
по борьбе с преступностью

Во исполнение постановления Верховного Совета СССР от 04.08.89 г. "О решительном усилении борьбы с преступностью", необходимо оздоровления оперативной обстановки в городе
Исполком Сумского городского Совета народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Создать городской временный комитет по борьбе с преступностью в составе :

Председатель комитета

Елифанов Анатолий
Александрович

- председатель исполкома городского
Совета народных депутатов

Члены комитета:

Багацкий Владимир
Константинович

- заведующий правовой инспекцией труда
областного Совета профсоюзов

Войтенко Иван
Николаевич

- заведующий организационным отделом
Сумского горкома Компартии Украины

Вакуленко Юрий
Михайлович

- секретарь Сумского горкома Компартии
Украины

Голуб Михаил
Васильевич

- Председатель народного суда Ковпакове-
кого района

Козин Эдуард
Геннадьевич

- народный депутат СССР

Курило Николай
Петрович

- прокурор г.Сумы

Логвиненко Иван
Васильевич

- заместитель начальника Управления внут-
ренних дел облисполкома

- 2 -

Пасюта Николай Ильич	- начальник районного отдела внутренних дел Ковпаковского района
Самойленко Михаил Семенович	- начальник районного отдела внутренних дел Заречного района
Смажник Николай Федорович	- зам. начальника управления комитета государственной безопасности по Сумской области
Слипченко Сергей Викторович	- секретарь Сумского городского комитета ЛКСМУ
Соколов Николай Акинфиевич	- юрисконсульт горисполкома
Химченко Анатолий Николаевич	- председатель городского комитета народного контроля
Харченко Иван Иванович	- председатель народного суда Заречного района

2. В соответствии с решением исполкома Сумского областного Совета народных депутатов № 159 от 21.08.89 г. "Об организации рабочих отрядов содействия милиции за счет средств промышленных предприятий и хозяйственных организаций" поручить исполкомам Заречного и Ковпаковского районных Советов народных депутатов/т.Машкина Л.Е., Поярков Ю.А./ совместно с советами трудовых коллективов предприятий, объединений и организаций до 15.09.89 г. провести организаторскую работу по созданию рабочих отрядов содействия милиции численностью 70 человек в каждом районе.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя горисполкома т.Дрозд Л.С.

Председатель исполкома

Секретарь исполкома

А.А.Епифанов

М.М.Попова

Высеканцев 2 14 60

Разослать : огласно списка

Машкин / Ф.В.Высеканцев /

Дрозд



У С С Р

СУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

24.08.89. № 188/I

от г. Сумы

О создании инициативной
группы по организации
городского клуба "Избиратель"

Исполком Сумского городского Совета народных
депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Включить в состав инициативной группы по организации
городского клуба "Избиратель":

- | | |
|-----------------|---|
| Бабурову Л.С. | - секретаря Заречного райисполкома |
| Войтенко И.Н. | - заведующего организационным отделом
горкома Компартии Украины. |
| Емельяненко В. | - рабочего СНПО им.М.В.Фрунзе |
| Жук Н.С. | - заместителя секретаря парткома
комбината "Сумпромстрой". |
| Обозную Н.А. | - секретаря Заречного райкома Компартии
Украины |
| Попову М.М. | - секретаря горисполкома |
| Реву В.И. | - секретаря Ковпаковского райисполкома |
| Степаненко М.С. | - председателя совета трудового
коллектива ПО "Химпром" |
| Чауса Н.М. | - заведующего оргинструкторским отделом
горисполкома |
| Федорко Н.Н. | - инженера ТЭЦ |

2. Инициативной группе:

2.1. До 30.08.89г. подготовить предложения по положению
клуба "Избиратель".

Председатель исполкома
Секретарь исполкома

А.А.Елифанов

М.М.Попова

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ К...

В д... .. пронумерован: 14 01

Одновременно

05.06.1972

Должность зав. крот. саотб.о

Подпись

Кондратьев С. Кондратьев

